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Executive Summary 
Le présent rapport a pour objet l’évaluation du concept et de la mise en œuvre du Programme cantonal de 
prévention du tabagisme du Jura. Le programme est soutenu par le Fonds de prévention du tabagisme, et 
mis en œuvre entre 2014 et 2017 sous la direction opérationnelle de la Fondation 02. 
Ce premier programme a été utilisé pour opérer une profonde réorganisation de la prévention du tabagisme 
dans le canton. Les activités ont été regroupées sous l’égide de la Fondation 02 et du CIPRET Jura, qui sont 
devenus les interlocuteurs centraux des autorités et des partenaires en la matière. Un réseau de prévention 
du tabagisme a pu être constitué dans plusieurs domaines (écoles, santé scolaire, sport, information 
publique), permettant de renforcer l’ancrage de la thématique dans ces secteurs. Le pilotage centralisé des 
activités par la Fondation 02 a permis de regrouper les compétences et de créer des synergies entre différents 
types de professionnels. De nombreuses collaborations existent désormais également avec des partenaires 
cruciaux pour la mise en œuvre des projets (Services de l’administration cantonale, clubs sportifs, 
établissements scolaires, formation post-obligatoire). Maintenant qu’ils sont établis, ces partenariats 
pourront avantageusement être développés dans l’avenir. Des nouvelles activités ont été développées dans le 
domaine de la prévention scolaire, de l’information et de la coordination. Le Programme visait les jeunes, les 
fumeurs et fumeuses ainsi que le grand public. Les actions menées ont permis de toucher ces trois groupes-
cibles, et de bonnes bases pour les efforts futurs en la matière ont pu être implantées. 
Le domaine d’action de la prévention comportementale a été couvert par deux projets à destination des 
jeunes. Ceux-ci ont permis de les atteindre dans des settings complémentaires et importants pour cette 
tranche d’âge : le sport et l’école. L’approche était adaptée à ce groupe-cible (information, mais aussi 
concours, camps de sport, jeux). Ces actions sont actuellement complétées par un projet mené avec les 
infirmières scolaires jurassiennes. Celles-ci sont désormais outillées pour jouer un rôle de détection précoce 
et d’orientation des jeunes consommateurs/trices vers le réseau d’aide. Cette approche devrait permettre 
d’ancrer la prévention du tabagisme de manière transversale dans la santé scolaire. Le domaine d’action 
« information » a constitué un point fort du Programme. Les fumeurs/euses ont bénéficié d’une information 
sur différents types d’aide comportementale à l’arrêt (Facebook, Concours à l’occasion de la Journée 
Mondiale sans tabac, Ligne stop-tabac). Le grand public a également pu bénéficier d’une information 
spécialisée sur le tabagisme, grâce à la création en 2015 du CIPRET Jura comme guichet-unique en la matière. 
Le domaine d’action de la prévention structurelle, qui permet d’atteindre un nombre maximal de personnes 
de manière efficace, constitue le point faible du Programme. Le contrôle du respect de la loi n’a pas pu être 
renforcé (interdiction de vente aux mineurs, protection contre le tabagisme passif). La nécessité de protéger 
les mineurs et les non-fumeurs a uniquement pu être rappelée par des actions d’information. 
Le premier objectif d’impact du Programme se référait aux jeunes (15-19 ans), qui ont pu être atteints dans 
différents contextes. Un nouveau projet qui devrait permettre de toucher toutes les classes du canton est 
actuellement en cours de développement. Le contrôle du respect de l’âge légal pour la vente de produits du 
tabac constituera encore un défi à relever pour l’avenir. Le deuxième objectif d’impact visait à inciter les 
fumeurs et les fumeuses à l’arrêt. Plus de 500 jurassien-ne-s ont participé à la version jurassienne d’un projet 
de motivation à l’arrêt via Facebook (projet mené hors du Programme), et une bonne proportion a 
également participé au Concours national pour arrêter de fumer. Le troisième objectif d’impact visait à 
diminuer l’exposition de la population jurassienne au tabagisme passif. Les contrôles du respect de 
l’interdiction de fumer dans les établissements publics n’ont pas été renforcés, et un grand potentiel 
d’amélioration subsiste sur cet axe de la protection de la santé.  
Le Programme compte plusieurs réalisations importantes à son actif. Premièrement, la prévention du 
tabagisme a pu être ancrée dans le paysage local, notamment avec la création du CIPRET en tant que centre 
de compétence spécialisé en la matière. Un travail d’information au grand public a ainsi été inauguré avec 
succès. Deuxièmement, des collaborations avec différents partenaires de mise en œuvre ont été établies, 
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permettant de gagner des soutiens sur le terrain. Enfin, le groupe-cible prioritaire du Programme, à savoir les 
jeunes, a été atteint par différentes mesures complémentaires. En outre, l’action à destination des jeunes a 
été restructurée en profondeur afin de consolider les bases d’une action durable à leur égard. 
Sur la base des résultats d’évaluation, les recommandations suivantes sont formulées pour la poursui te des 
activités de prévention du tabagisme dans le canton du Jura (extraits) : 
 
Niveau du programme  
 Faire le point sur la question de la protection contre la fumée passive dans les établissements 
publics. 
 Lancer des actions alternatives de prévention structurelle afin d’introduire la norme non-fumeur par 
le bas. 
 Renforcer la visibilité du CIPRET en tant que centre de référence pour la population jurassienne.  
 Étudier l’opportunité de mettre en place une consultation publique d’aide à l’arrêt dans le canton  
sous une forme flexible. 
 
Niveau des projets   
 Mener des évaluations rigoureuses des deux projets cantonaux de prévention scolaire afin de faire le 
point sur l’efficacité des actions dans ce setting. 
 Renforcer la définition des objectifs ainsi que le monitoring des projets de prévention du tabagisme. 
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Management Summary 
Le présent rapport a pour objet l’évaluation du Programme cantonal de prévention du tabagisme (PCPT) du 
Jura, depuis sa conception jusqu’aux différentes étapes de sa mise en œuvre. Le programme est cofinancé 
par le Fonds de prévention du tabagisme (FPT), et déployé entre 2014 et 2017 sous la direction 
opérationnelle de la Fondation 02. Il s’agissait du premier programme de prévention du tabagisme pour le 
canton.  
Le Programme a été défini entre 2009 et 2013 sur la base d’un bilan des activités de prévention du tabagisme 
menées jusqu’alors dans le canton. Ce processus est intervenu dans une période de profonde réorganisation 
des activités cantonales de prévention du tabagisme, et le Programme a été saisi avec succès comme une 
opportunité de redéfinir les responsabilités et les orientations en la matière. La définition du Programme a 
été menée de manière inclusive, dans un partenariat incluant la Fondation 02 (F02), le Service de la santé 
publique (SSA) ainsi que la Ligue pulmonaire jurassienne (LPJ). La formulation du PCPT s’est appuyée sur 
l’évidence empirique disponible. Le PCPT visait à renforcer les activités existantes (5 projets), et à développer 
deux nouveaux projets dans les domaines de la prévention en milieu scolaire et de la prévention structurelle. 
Enfin, un avant-projet visait à faire le point sur les besoins en matière de sensibilisation à la fumée passive, 
notamment dans le domaine de la restauration. Le domaine d’action le plus couvert a été la prévention 
comportementale (4 projets), suivi de l’information et de la prévention structurelle (chacun 2 projets).  
Les objectifs d’impact du PCPT visaient prioritairement trois groupes-cibles : premièrement les jeunes 
(diminution du nombre de fumeurs/euses parmi les 15-19 ans), deuxièmement les fumeurs/euses 
(augmentation de la proportion de fumeurs/euses effectuant une tentative d’arrêt), et troisièmement la 
population générale (diminution de l’exposition à la fumée passive).  
Les (avant-)projets du PCPT étaient dirigés par le la Fondation 02 et ses partenaires responsables de projets 
(SSA et Fondation Addiction Jura (FAJ)). Le projet de « Pilotage » est également une partie importante du 
programme, qui vise à améliorer la coordination cantonale ainsi que la visibilité des activités de prévention 
du tabagisme. La composition du comité de pilotage du PCPT a permis d’intégrer durablement des acteurs 
cantonaux cruciaux, et de s’attacher leur soutien. Elle reflète l’attention portée à l’inclusion des partenaires 
nécessaires au bon déroulement du programme. En effet, le comité de pilotage comprend, outre la F02, le 
SSA et la LPJ. Cela permet d’assurer au Programme une bonne liaison avec l’administration cantonale d’une 
part (SSA), et avec l’organisme en charge de la prévention du tabagisme par le passé (LPJ). Le programme a 
également été l’occasion d’associer plus étroitement certaines entités et certains secteurs indispensables à la 
mise en œuvre d’actions de prévention du tabagisme (Office des sports, équipes et clubs sportifs, Service de 
l’enseignement, établissements scolaires, formation post-obligatoire, santé scolaire, Pôle Prévention). Un 
groupe de travail réunissant la F02, la Fondation Addiction Jura, une représentante des infirmières scolaires, 
ainsi qu’une représentante des enseignant-e-s de gymnastique a également été créé pour le développement 
d’un projet de prévention scolaire. 
Les projets ont été menés dans les settings suivants : « loisirs, vie quotidienne, sport », « école », et « espace 
public ». La dimension la plus couverte par les projets a été la prévention de l’entrée en consommation, 
suivie de l’aide à l’arrêt, puis de la protection contre le tabagisme passif. Enfin, les jeunes constituent le 
groupe-cible prioritaire du programme avec quatre projets leur étant dédiés, suivis des fumeurs/euses et du 
grand public (2 (avant-)projets chacun). 
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Principaux  résul tats  
Les principaux résultats de la présente évaluation sont ordonnés selon les catégories « Concept », 
« Organisation », « Durabilité » ainsi que « Outputs, outcomes et impacts », et résumés de la manière 
suivante:   
Concept 
 Évidence empirique : les données épidémiologiques disponibles sont bien prises en compte dans la 
conceptualisation du programme (données jurassiennes, suisses ou de Suisse latine). La définition des 
groupes-cibles prioritaires et des objectifs d’impact du PCPT se basent sur ces chiffres. Le fait que la 
protection contre la fumée passive constitue l’un des axes prioritaires du PCPT est basé sur l’analyse de 
la situation cantonale, ainsi que sur des études qui en démontrent les bénéfices en termes de santé 
publique. De plus, le Programme a été défini sur la base d’un bilan complet des activités de prévention 
du tabagisme menées jusqu’à ce jour dans le canton, afin de pouvoir les réorienter totalement. 
 Cohérence intra-politique (cohérence interne au programme) : le concept du PCPT jurassien est 
cohérent avec les trois groupes-cibles visés. Les jeunes sont la priorité du Programme, et la moitié des 
projets leur sont dédiés. Les fumeurs/euses ne sont pas directement visés par de la prévention 
comportementale, ce qui pourrait entraver la réalisation de l’objectif qui les concerne.  Un renforcement 
notable de la protection contre la fumée passive dans l’espace public a été prévu.  
 Cohérence inter-politique (cohérence externe avec les autres politiques) : le concept du PCPT présente 
une bonne cohérence externe. Il a été prévu de s’associer la collaboration de partenaires clés, devant 
permettre d’atteindre les groupes-cibles dans plusieurs domaines : santé scolaire, enseignement, 
contrôle du respect de la loi. 
 Les modèles d’efficacité du Programme et des projets sont cohérents. Quatre projets du PCPT sont des 
projets qui sont régulièrement évalués au niveau national. Deux autres projets du PCPT (prévention 
comportementale) auraient bénéficié d’une présentation plus explicite des données scientifiques sur 
lesquelles leur modèle d’efficacité est basé. 
Organisation 
 La Fondation 02 a mis en réseau les professionnels liés à la prévention du tabagisme. Les organismes 
actifs dans ce domaine sont désormais en lien les uns avec les autres, soit dans le cadre de la mise en 
œuvre des projets (FAJ, SSA, F02), soit dans le cadre du comité de pilotage du Programme (SSA, LPJ, F02). 
Cette réalisation est d’autant plus importante qu’elle a été accomplie pour la première fois dans le 
canton pour ce domaine.  
 Le réseau des partenaires externes de mise en œuvre des projets a également été étendu et consolidé  
dans certains domaines. Des partenariats solides existent désormais dans les secteurs scolaires et 
sportifs. Cette inclusion d’acteurs disposant d’un bon accès aux publics-cibles a permis de renforcer 
l’ancrage du PCPT. Un élargissement de ce réseau pourra être visé pour le développement futur des 
activités cantonales en la matière. 
 Il n’a pas été possible de créer des partenariats avec les acteurs en charge du contrôle du respect de la 
législation (interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs, protection contre la fumée 
passive). Hormis l’information, cet axe de santé publique n’a donc pas pu être renforcé. 
 L’implantation de la Fondation 02 et du CIPRET Jura comme guichets-uniques en matière de prévention 
du tabagisme a constitué un point fort du Programme. Ces organismes sont devenus les interlocuteurs 
clé des autorités et des partenaires professionnels sur cette thématique. 
 6  
 
 La création du CIPRET Jura en 2015 a permis de lancer un axe de communication grand public sur la 
prévention du tabagisme. L’existence d’un organisme cantonal spécialisé a permis d’augmenter la 
visibilité de cette thématique dans l’espace public. Afin de tirer pleinement parti de cette structure utile 
pour la stratégie jurassienne de prévention et de promotion de la santé, un renforcement de sa visibilité 
comme centre de référence pour le public pourra être visé. 
 La couverture géographique de la majorité des projets d’information et de prévention comportementale 
du PCPT était bonne, ce à différents égards : prévention transversale par les infirmières scolaires, 
implantation homogène des projets, bon accès aux classes, couverture médiatique régionale. La mise en 
œuvre minime du projet « Contrôle du respect de la loi » n’a pas permis d’assurer une bonne couverture 
géographique de la prévention structurelle. En revanche, l’information à destination des points de vente 
sur l’interdiction de vente aux mineurs a été menée de manière homogène. 
Durabilité 
 Financement : l’apport du FPT a permis un important renforcement de la présence de la prévention du 
tabagisme, dans un canton où cette thématique n’était par ailleurs pas prioritaire. Cette opportunité a 
été utilisée pour créer les bases d’une action cantonale durable en la matière : centralisation des 
compétences, création de réseau, renforcement des activités et communication publique. 
 Management : le pilotage du PCPT par les responsables du Programme a été utilisé pour réorganiser les 
activités de prévention du tabagisme et les professionnaliser. Ce processus a été mené rapidement au 
vu de la nouveauté de la prévention du tabagisme sous cette forme dans le canton. Le pilotage du 
Programme a également permis de renforcer l’ancrage de certains projets dans leur environnement de 
mise en œuvre. Le monitoring de certains projets par les responsables du Programme pourra être 
renforcé à l’avenir. 
Outputs, outcomes et impacts 
 Réalisation des objectifs : le taux de réalisation des objectifs d’output (prestations)  est de 67%, et le 
taux de réalisation des objectifs d’outcome (effets des projets) est de 57%. Les objectifs d’outcome de 
deux projets mis en œuvre plus tard que prévu ne pourront être mesurés que l’année prochaine. Dans 
l’intervalle, ils ont été décomptés comme non atteints.  
 Définition et mesure des objectifs : la cohérence entre les objectifs d’output et les objectifs d ’outcome 
des projets était bonne. Les objectifs d’outcome de certains projets étaient difficilement mesurables . 
 Settings : le setting « loisirs, vie quotidienne, sport » a pu être couvert avec succès par différentes 
actions. Le setting « école » est actuellement couvert par deux projets aux approches complémentaires 
(détection précoce par les infirmières scolaires et prévention comportementale au niveau des classes). 
Un troisième projet est en cours de redéfinition et sera mis en œuvre à partir de la rentrée prochaine. 
Le setting « espace public » a été bien couvert par l’information dispensée par le CIPRET, alors qu’il n’a 
pas pu être couvert comme prévu (objectifs du PCPT) avec le projet « Contrôle du respect de la loi ». 
 Domaines d’action : deux projets de prévention comportementale ont été mis en œuvre avec succès, et 
les effets de deux autres ne peuvent pas encore être évalués (« Santé scolaire » et « Quiz tabac »). Les 
projets d’information ont permis d’atteindre les fumeurs/euses comme prévu. Le domaine d’action de la 
prévention structurelle constitue le point faible du PCPT. 
 Mesures structurelles : concernant la protection contre la fumée passive dans les établissements 
publics, quatre contrôles techniques de ventilation ont été effectués (fumoirs et établissements 
fumeurs). Par ailleurs, des contrôles préventifs dans les  établissements non-fumeurs ne sont pas menés 
dans le canton. Concernant la protection des mineurs, l’interdiction de vente de cigarettes aux moins de 
18 ans a été rappelée par courrier aux établissements publics et aux points de vente. L’objectif du 
Programme qui consistait à effectuer des achats-tests n’a pas abouti. 
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 D’une manière générale, les particularités du contexte jurassien confinent la prévention du tabagisme 
aux domaines et aux modes d’action les plus consensuels (cadre privé, cadre scolaire, information), et 
les objectifs plus structurels restent difficiles à atteindre. 
 Groupes-cibles : les jeunes constituaient le groupe-cible prioritaire du PCPT, et ont pu être atteints dans 
deux settings complémentaires (école et sport). Le Jura ne disposant pas d’une consultation publique 
d’aide à l’arrêt, les fumeurs/euses ont bénéficié sous diverses formes d’information sur les aides 
comportementales à distance (projet Facebook (hors PCPT), Concours Arrêter de fumer, Ligne stop-
tabac). Le grand public a bénéficié des diverses activités d’information menées par le CIPRET, mais la 
garantie d’un cadre non-fumeur dans les établissements publics n’a pas pu lui être apportée.  
 Aucun groupe-cible spécifique n’était visé par le Programme (migrant-e-s, familles avec des enfants en 
bas âge).  
 Types de projets : les projets nationaux (type II) sont ceux qui ont rencontré le plus grand succès. Ils 
composaient la moitié du Programme et ont permis de toucher de manière efficace plusieurs types de 
publics (jeunes, fumeurs/euses), dans des contextes variés (sport, temps libre, école).  
 Avant-projet : un avant-projet de sensibilisation à la fumée passive a permis de mettre à disposition du 
matériel de prévention pour les manifestations festives ponctuelles. 
Le Programme de prévention du tabagisme du canton du Jura compte plusieurs réalisations importantes à 
son actif. La conceptualisation du Programme était bonne, et correspondait aux besoins identifiés sur l e 
terrain ainsi qu’au bilan tiré des activités passées en la matière. Le PCPT a été saisi comme occasion de 
réorganiser en profondeur la prévention du tabagisme dans le canton, avec le transfert de ce dossier de la 
Ligue pulmonaire jurassienne vers la Fondation 02. Celle-ci a assuré une professionnalisation de ce domaine 
de prévention. Elle a géré la coordination centralisée des projets, et construit des ponts avec différents 
partenaires externes. Par rapport à la situation antérieure, la présence cette thématique dans le paysage 
local a été considérablement renforcée. Le CIPRET a pu inaugurer un axe de communication grand public par 
un organisme spécialisé en la matière. La population jurassienne a été régulièrement informée dans divers 
médias locaux à ce sujet. La prévention scolaire à l’égard des jeunes a également été réorganisée en 
profondeur. Les jeunes ont en outre pu être atteints de manière efficace dans les settings « sport » et 
« école ». Les efforts devront être continués dans ce sens. Les fumeurs/euses ont été informées par divers 
biais des aides existantes (Concours national et cantonal pour arrêter de fumer, Ligne stop-tabac, projet 
Facebook). La prévention structurelle constituera encore un défi pour l’avenir. Au final, ce premier 
Programme de prévention du tabagisme a permis d’établir des bases durables pour l’avenir des activités en la 
matière, au bénéfice de la population jurassienne. 
Recommandations 
Sur la base des résultats d’évaluation, les recommandations suivantes sont formulées pour la poursuite des 
activités de prévention du tabagisme dans le canton du Jura : 
Niveau du programme 
 Thématiser la question du respect de la loi avec les deux Polices municipales.  
 Faire le point sur la question de la protection contre la fumée passive dans les établissements 
publics. 
 Agir proactivement sur la problématique de la fumée passive dans les manifestations ponctuelles.  
 Lancer des actions alternatives de prévention structurelle afin d’introduire la norme non -fumeur par 
le bas. 
 Renforcer la visibilité du CIPRET en tant que centre de référence pour la population jurassienne.  
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 Étudier l’opportunité de mettre en place une consultation publique d’aide à l’arrêt dans le canton 
sous une forme flexible. 
 Réfléchir à l’avenir de l’interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs dans le canton. 
Niveau des projets 
 Mener des évaluations rigoureuses des deux projets cantonaux de prévention scolaire afin de faire le 
point sur l’efficacité des actions dans ce setting. 
 Préparer soigneusement l’introduction du projet de sensibilisation à la fumée passive dans le cadre 
privé. 
 Intensifier les synergies avec les autres actions de prévention et de promotion de la santé menées 
dans le Jura ou la région. 
 Renforcer la définition des objectifs ainsi que le monitoring des projets de prévention du tabagisme. 
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Abréviations  
BAT British American Tobacco 
BPCO Broncho-pneumopathie chronique obstructive 
C&C Cool and clean 
CIPRET Centre d’Information pour la Prévention du 
Tabagisme 
CS-POP Combat Socialiste – Parti Ouvrier et Populaire 
ETP Équivalent temps plein 
FAJ Fondation Addiction Jura 
F02 Fondation O2 
FPT Fonds de prévention du tabagisme 
IS Infirmières scolaires 
J+S Jeunesse et Sport 
KPM Kompetenzzentrum für Public Management 
LPJ Ligue pulmonaire Jurassienne 
LSan Loi sanitaire jurassienne 
ODS Office cantonal des sports 
OFSP Office fédéral de la santé publique 
OTab Ordonnance sur le tabac 
PCPT Programme cantonal de prévention du tabagisme 
PCSI Parti Chrétien-Social Indépendant 
PDC Parti Démocrate-Chrétien 
PLR Parti Libéral-Radical 
PME Petites et moyennes entreprises  
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SEN Service de l’enseignement  
SSA Service de la santé publique 
UDC Union Démocratique du Centre 
UE Union européenne 
Verts Les Verts 
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Lexique 
Dimension Dans le cadre des Programmes cantonaux de prévention du tabagisme, on distingue 
les différentes dimensions de la prévention selon qu’elles concernent la prévention 
de l’entrée en consommation, la promotion de l’arrêt du tabac, ou la protection 
contre le tabagisme passif.  
Domaine d’action Dans la prévention du tabagisme, on distingue les trois domaines d’action suivants  : 
la prévention comportementale, qui vise à influencer les comportements 
individuels ; la prévention structurelle, qui vise à modifier les comportements des 
groupes par des mesures se situant à un niveau macro (par ex. interdictions) ; et 
l’information, qui vise à améliorer le niveau de connaissance des individus sur des 
thématiques données. 
Groupe-cible Les groupes-cibles sont les catégories de personnes dont on cherche à modifier le 
comportement via les projets, afin d’atteindre certains objectifs en termes de 
prévention. Dans le cadre des Programmes cantonaux, on compte quatre principaux 
groupes-cibles : les jeunes, les fumeurs/euses, le grand public ainsi que les groupes-
cibles spécifiques (par ex. migrant-e-s, parents d’enfants en bas âge). 
Setting            Les settings désignent les lieux où les actions de prévention sont mises en œuvre. 
Dans le cadre du présent rapport, on dénombre sept settings : « Loisirs, vie 
quotidienne, sport »,  « École », « Entreprise », « Coordination », « Espace public », 
« Marché », ainsi que le « Setting médical ».  
Type de projet Dans le cadre des PCPT, il existe quatre types de projets : ceux dits de type I sont des 
projets proprement cantonaux et non financés par le FPT ; ceux de type II sont des 
projets nationaux mis en œuvre dans les différents cantons ; ceux de type III sont 
des projets expérimentaux développés par les cantons et cofinancés par le FPT ; 
enfin les projets de type « P » concernent le pilotage du Programme par sa direction 
cantonale. 
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1  Introduction 
Le présent rapport d’évaluation a pour objet le Programme cantonal de prévention du tabagisme du Jura 
(PCPT) 2014-2017.1 L’objectif du rapport est de répondre aux questions suivantes : 
 Quels progrès peuvent être identifiés dans le domaine de la prévention du tabagisme ? 
 Les objectifs fixés ont-ils été atteints ?  
 Quels facteurs se sont avérés favorables ou défavorables à la prévention du tabagisme ?  
 Quelle est la plus-value d’un Programme cantonal coordonnant les différents projets de manière 
centralisée ? 
 Le Programme de prévention a-t-il globalement porté ses fruits ? 
En plus de cela, il s’agit, dans la mesure du possible au vu de la courte durée d’observation, de prendre en 
considération l’évolution des tendances dans la prévalence du tabagisme parmi la population jurassienne 
depuis l’introduction du programme. Le rapport a également pour but d’offrir une base de réflexion pour les 
orientations futures des activités de prévention du tabagisme dans le canton. Finalement, le rapport doit 
contribuer à consolider les connaissances en matière de prévention du tabagisme en Suisse, et ses résultats 
serviront à la future étude intercantonale en la matière (au terme de 14 évaluations cantonales).  
Cette évaluation est réalisée par le ‘Kompetenzzentrum für Public Management’ de l’Université de  Berne 
(KPM) et ‘Interface Politikstudien Forschung Beratung’ de Lucerne. Le partage du travail entre les deux 
institutions est le suivant : le KPM est l’auteur du rapport et a mené la récolte ainsi que l’analyse des 
données ; Interface était responsable d’accompagner le canton dans les auto-évaluations annuelles, et a 
récolté des données supplémentaires en menant certains entretiens avec les responsables de projets. 
L’équipe d’évaluation tient à remercier vivement toutes les personnes qui ont accepté de participer aux 
entretiens, ainsi que les responsables de projets et du Programme qui ont participé aux auto-évaluations. 
Le rapport, composé de sept chapitres, est structuré de la manière suivante : suite au chapitre introductif, le 
chapitre 2 dépeint les grandes lignes du programme cantonal, en décrivant son historique, l’élaboration et 
l’approbation de sa demande de financement, ainsi que le cadre général de sa mise en œuvre. Le chapitre 3 
présente le concept d’évaluation, les différents aspects évalués ainsi que les hypothèses qui seront testées. 
Le chapitre 4 contient l’analyse descriptive et l’évaluation du Programme à la lumière des critères 
d’évaluation. Sur cette base, le chapitre 5 traite de l’analyse causale, en revenant sur les hypothèses de 
recherche présentées au chapitre 3. Le chapitre 6 clôt l’analyse en résumant les résultats, en répondant aux 
questions de recherche et en exposant les enseignements que l’on peut tirer pour la prévention du 
tabagisme en Suisse (‘Learnings’). Le rapport se termine avec des recommandations (chapitre 7). Les annexes 
du rapport contiennent une analyse du contexte cantonal (A1), une analyse de chacun des projets (A2), ainsi 
que la liste des personnes interviewées (A3).  
Remarque sur la structure du rapport : le rapport dans son entier contient certaines répétitions, dues à 
sa structure faite pour permettre différents niveaux de lecture. Ainsi le chapitre 6 récapitule les 
principaux résultats de l’analyse, qui sont également résumés dans l’‘Executive summary’ et le 
‘Management summary’. Les deux ‘summaries’ sont particulièrement conseillés aux partenaires 
externes, qui désirent obtenir un aperçu général de l’analyse sans approfondir les détails.  
 
                                                                
1 La durée totale du programme va jusqu’à 2017, mais l’évaluation porte sur les années 2014 à 2016.  
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2  Cadre général  
Le chapitre qui suit contient un bref historique de la prévention du tabagisme dans le canton du Jura ainsi 
que du dépôt et de l’approbation de la demande de financement du programme auprès du Fonds de 
prévention du tabagisme (FPT).   
Historique de la prévention du tabagisme dans le canton du Jura2 : l’institutionnalisation de la prévention du 
tabagisme dans le canton du Jura s’est faite en trois temps.  Dans un premier temps, la Ligue pulmonaire 
Jurassienne (LPJ) était l’organisme en charge de la plupart des activités de prévention du tabagisme. Entre 
1999 et 2005, les infirmières de la LPJ effectuaient, sur mandat du Service de la santé publique (SSA), des 
interventions dans les classes sous une forme plutôt classique (mise en garde contre les effets néfastes du 
tabac, exercice ludique sous forme de jeu de rôle). Suite à une évaluation externe de ces interventions en 
2005, il a été décidé d’y mettre un terme en raison des résultats non satisfaisants. Les différents acteurs sont 
alors tombés d’accord sur le fait que cette évaluation représentait l’occasion de donner un nouveau départ à 
la prévention du tabagisme, en la professionnalisant. Les autres activités historiques de prévention du 
tabagisme dans le canton étaient les suivantes : des cours de désaccoutumance pour fumeurs/euses menés 
par la LPJ en partenariat avec La Ligue Vie et Santé (dès 1998, offre interrompue en 2008) ; le projet 
« Entreprise sans fumée », mené par la LPJ dès 2007 en partenariat avec le Service de l’économie et de 
l’emploi (SEE) et axé sur la mise en place de zones fumeurs précisément délimitées (non renouvelé à partir de 
2010 en raison de l’entrée en vigueur de la Loi fédérale contre le tabagisme passif, devant résoudre le 
problème de la fumée au niveau des lieux de travail) ; l’organisation de la Journée mondiale sans tabac par la 
LPJ, le SSA et la Ligue jurassienne contre le cancer (entre 2001 et 2006) ; la sensibilisation menée par les 
infirmières scolaires auprès des écoliers/ères lors des visites de santé ; et enfin les projets « Concours Arrêter 
de fumer » et « Expérience non-fumeur » (mise en œuvre depuis l’année 2000).  
Dans un deuxième temps, la Fondation 02 (F02) a émergé en 2009 en tant que nouvel acteur spécialisé dans 
la promotion de la santé et la prévention. La création de ce centre de compétence se base sur le Programme 
pluriannuel de prévention et promotion de la santé (PPP) du canton. Émis en 2003 par le SSA, ce Programme 
visait à développer certaines priorités parmi lesquelles la prévention des dépendances. Ces nouvelles lignes 
directrices sont donc intervenues en même temps que la remise en question au sein de la LPJ de son rôle en 
matière de prévention du tabagisme. Une concertation a eu lieu entre différents acteurs sur les pistes 
d’avenir dans ce domaine. La LPJ, alors en cours de restructuration, a saisi cette occasion pour recentrer ses 
activités sur les prestations de soins, qui constituent sa vocation première (son équipe étant exclusivement 
composée d’infirmières). Il s’agissait ainsi pour elle de laisser la prévention du tabagisme à des chargé-e-s de 
prévention spécialisé-e-s dans ces questions. Après avoir étudié différents scénarios, le SSA et la LPJ, 
d’entente avec le Département de la santé et des affaires sociales, ont décidé de créer la F02 pour exécuter le 
PPP via un mandat de prestation. Il a été considéré qu’une Fondation externe disposerait de la souplesse 
nécessaire pour engager du personnel et lancer des programmes. La F02 a ainsi repris le volet « prévention-
tabac » de la LPJ, et le leadership en la matière s’est transféré sur cette organisation. Le processus s’est 
déroulé de bonne entente entre toutes les parties, et la LPJ reste associée à la F02. Elle met à disposition son 
expérience et son réseau dans le cadre de sa participation au comité de pilotage stratégique du Programme 
cantonal de prévention du tabagisme (PCPT), et a participé au développement du programme. Enfin, le PPP 
cantonal a été actualisé en 2012 et contient désormais un Plan cantonal addictions, dans lequel s’insère le 
PCPT. Le PCPT est le premier programme cantonal que la F02 a lancé. Elle a depuis diversifié ses activités et 
                                                                
2 Les informations relatives à cette section proviennent de la Demande de financement, ainsi que les interviews avec la directrice du 
PCPT, la coordinatrice du PCPT et la directrice de la LPJ. 
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met en œuvre une dizaine d’autres programmes dans les domaines de la prévention, de la santé et du 
développement durable.3 
Dans un troisième temps, le Centre d’Information pour la Prévention du Tabagisme (CIPRET Jura), hébergé 
par la F02, a été créé en 2015 (durant la mise en œuvre du PCPT). Sa création marque une étape de plus dans 
l’institutionnalisation de la prévention du tabagisme dans le canton. Elle traduit la volonté de centraliser et 
de visibiliser les activités en la matière sous un label unique, qui soit facilement identifiable par la population 
jurassienne. Alors que la F02 visait déjà à devenir le guichet-unique du canton en matière de prévention du 
tabagisme, le CIPRET a pour but de renforcer ce processus. Les activités cantonales de prévention du 
tabagisme se déroulent désormais donc au sein d’une structure spécifiquement dédiée. Le CIPRET a vocation 
à devenir l’instance vers laquelle se tournent les partenaires ainsi que la population pour toute demande 
relative au tabagisme. Le CIPRET communique principalement envers l’extérieur via des communiqués de 
presse sur certains sujets ou événements, ainsi que son site internet (liens et informations relatifs à la 
substance, législation, aide à l’arrêt, adolescence, nouveaux produits, signalétique). En plus de coordonner le 
PCPT, la F02 et le CIPRET sont en outre responsables de la mise en œuvre directe de certains projets, relevant 
de la prévention scolaire et de l’information. Depuis le démarrage de leurs activités, la F02 puis le CIPRET ont 
noué des coopérations avec différents partenaires cantonaux de mise en œuvre  : le Service de 
l’enseignement (SEN) (prévention dans les établissements scolaires), le SSA (prévention structurelle), le SEE4 
(autorisations d’exploitation pour établissements fumeurs, contrôles des fumoirs), la Fondation Addiction 
Jura (FAJ) (Cool and clean), les infirmières scolaires et les enseignant-e-s de gymnastique ainsi que les 
responsables des autres programmes cantonaux de promotion de la santé. La F02 et le CIPRET disposent au 
total d’un 80% de temps de travail dédié au PCPT (60% pour la coordinatrice du PCPT, 10% pour la directrice 
du PCPT et 10% de secrétariat).   
Dépôt – Acceptation de la demande : la demande de financement du « Programme cantonal jurassien de 
prévention du tabagisme 2014-2017 » a été rédigée par la F02, en collaboration avec le SSA et la LPJ. Il 
s’agissait pour ces partenaires d’une part de renforcer les activités déjà existantes et d’en lancer de 
nouvelles. Il s’agissait d’autre part de renforcer la coordination entre les acteurs et d’ancrer la F02, puis le 
CIPRET Jura, comme guichet-unique pour la prévention du tabagisme dans le canton.5 Une première 
demande a été adressée au Fond de prévention du tabagisme (FPT) en 2009. Son élaboration avait été 
soutenue financièrement par le FPT. Elle a été rejetée en 2010. Le canton a ensuite retravaillé sa demande en 
2012 via une étude de projet auprès du FPT ainsi que deux séances de conseil en gestion de projet par la 
firme Reflecta. Ensuite, une dernière version de travail a été commentée par le FPT avant dépôt définitif. La  
version remaniée de la demande a finalement été déposée auprès du FPT le 8 janvier 2013. Elle a fait l’objet 
d’une expertise interne ainsi que de deux expertises externes, et a été acceptée le 6 juin 2013. Les efforts 
fournis par le canton du Jura pour préparer le programme ont été relevés.6 L’acceptation a été conditionnée à 
certaines précisions concernant quelques-uns des projets du PCPT (définition et mesure des objectifs, 
définition des groupes-cibles, budgets, évaluations). En octobre de cette même année, le canton a répondu 
aux dernières remarques du Fonds.7 Le coût total du programme budgété dans la version définitive de la 
demande de financement s’élevait à CHF 803'518, dont CHF 389’163 (48.4%) à charge du FPT. La somme 
restante de CHF 414’355 provient de contributions propres (51.6% du montant total).   
                                                                
3 http://www.fondationo2.ch/fondationO2/Competences.html 
4 Anciennement Service des arts et métiers et du travail (SAMT), le SAMT a fusionné avec le Service de l’économie en 2015 pour 
devenir le Service de l’économie et de l’emploi. http://www.jura.ch/DES/SEE.html  
5 Demande de financement, pp. 12-21. 
6 « Communication concernant la demande – Programme cantonal jurassien de prévention du tabagisme 2013-2017 », Communication 
du FPT à la Fondation 02, 06.06.2013, p. 1. 
7 Les informations sur le processus de dépôt de la demande sont tirées de la Demande de financement du canton (pp. 18-19) ainsi que 
du document d’expertise interne de la demande par le FPT. 
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Mise en œuvre : la mise en œuvre du programme jurassien de prévention du tabagisme va de 2014 à 2017, 
sous la direction opérationnelle de la Fondation 02, puis de la F02 et du CIPRET Jura, à partir de la création de 
ce dernier en janvier 2015. La direction opérationnelle comprend les tâches de la directrice et de la 
coordinatrice du PCPT : responsabilité de la mise en œuvre, coordination, gestion administrative, budget et 
communication externe. Le pilotage stratégique du programme incombe à un groupe de quatre membres 
placé sous la responsabilité du SSA et incluant également la LPJ et la F02 (planification, validation des 
objectifs, soutien des activités du PCPT auprès des partenaires).8  
                                                                
8 Demande de financement, pp. 68-69. 
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3  Concept d’évaluation, objets d’évaluation et hypothèses  
L’évaluation est fondée sur le modèle théorique classique du ‘policy-cycle’ (illustration I 3.1). En prenant en 
considération le contexte cantonal, des hypothèses sur l’efficacité du programme cantonal sont formulées 
dans le chapitre qui suit. En revanche, aucune hypothèse d’ordre général n’est formulée sur le niveau des 
projets étant donné que l’évaluation varie selon les différents types de projets. Des hypothèses sont 
formulées pour chaque objet d’évaluation représenté dans l’illustration ci-dessous (concept du programme, 
organisation, prestations (outputs), outcomes et impacts). À chacun de ces niveaux correspondent des 
critères d’évaluation qui sont détaillés dans l’illustration ci-dessous. 
I  3.1  :  Modèle des d i fférents n iveaux  de l ’évaluat ion des pol i t iques publ iques  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : adaptation de Bussmann, Werner ; Klöti, Ulrich ; Knoepfel, Peter (Eds.) (1997) : Einführung in die 
Politikevaluation. Basel/Frankfurt a.M. : Helbling&Lichtenhahn, S. 70. 
3.1. Concept du programme 
L’appréciation de la conceptualisation du programme cantonal se base sur les expertises de la demande de 
financement déposée auprès du FPT (menées par des expert-e-s externes et par le FPT), ainsi que sur des 
analyses complémentaires menées par l’équipe d’évaluation. Les critères d’appréciation de l’équipe 
d’évaluation se rapportent à trois aspects : premièrement l’évidence empirique, c’est-à-dire le fait que le 
programme et les effets qui en sont attendus se basent sur des études scientifiques ou des connaissances 
empiriquement fondées dans le domaine de la lutte contre le tabagisme ou de la recherche en matière de 
prévention (par ex. prévalence du tabagisme, effets et facteurs de succès de la mise en œuvre de 
programmes de santé publique); deuxièmement la cohérence interne, c’est-à-dire la bonne articulation entre 
les différents éléments du programme et l’absence de contradictions internes  ; troisièmement la cohérence 
externe, c’est-à-dire la bonne articulation avec le contexte politique, en particulier l’absence de 
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contradictions avec les autres politiques publiques. Concernant l’évidence empirique, l’attention portera 
entre autres sur la logique dite ‘multi-channel’, qui implique qu’un changement de comportement a plus de 
chance d’être atteint lorsque la politique s’adresse à ses publics-cibles à travers de multiples canaux. En 
partant de la différenciation entre ‘policy failure’ et ‘implementation failure’, nous considérerons qu’une 
bonne conceptualisation du programme est, en plus du succès de sa mise en œuvre, une condition 
indispensable à l’efficacité d’une politique. En conséquence, les hypothèses concernant le concept du 
programme et ses effets sur son efficacité générale sont les suivantes : 
H1.1 : Une évidence empirique solide augmente l’efficacité du programme cantonal.  
H1.2 : Une définition précise des objectifs augmente l’efficacité du programme cantonal.  
H1.3 : Une bonne cohérence interne du programme cantonal augmente son efficacité. 
H1.4 : Une bonne articulation du programme cantonal avec les autres interventions politiques touchant les 
mêmes groupes-cibles augmente son efficacité. 
3.2. Organisation 
La catégorie « organisation » englobe la structure de mise en œuvre du programme cantonal, dans le cadre 
de laquelle le programme est exécuté. L’organisation comprend la répartition des tâches et des compétences 
décisionnelles, les ressources financières et humaines à disposition ainsi que les savoir-faire spécialisés. Les 
deux critères d’évaluation en la matière sont l’adéquation et la durabilité. Le premier critère (adéquation) 
examine si la structure de mise en œuvre est effectivement en mesure de garantir la bonne exécution des 
tâches prévues. Le second critère (durabilité) correspond à la longévité des structures de mise en œuvre, en 
vue d’éviter tout problème de ‘stop-and-go’ (c'est-à-dire des interruptions retardant la mise en œuvre des 
politiques). Les hypothèses suivantes sont donc formulées : 
H2.1 : L’adéquation de la structure de mise en œuvre du programme cantonal augmente son efficacité 
globale. 
H2.2 : La durabilité de la structure de mise en œuvre du programme cantonal augmente son efficacité 
globale. 
3.3. Prestations 
Les prestations (ou outputs) d’un programme cantonal de prévention du tabagisme comprennent d’une part 
les prestations managériales du/de la responsable du programme vis-à-vis des responsables de projets, c’est-
à-dire le pilotage et le ‘controlling’ des responsables de projets, la gestion des contrats, les efforts de 
coordination entre les projets ainsi que l’information et la communication au niveau du programme. Elles 
incluent d’autre part les efforts de coordination avec les partenaires externes tels que les services 
administratifs concernés par la prévention du tabagisme, les autorités politiques, les différents groupes 
d’intérêts ainsi que la Confédération et le FPT. Les deux critères d’évaluation utilisés pour l’évaluation des 
prestations sont l’adéquation et l’efficience. L’adéquation désigne la concordance entre les prestations 
réellement fournies et celles initialement planifiées dans le concept du programme. L’efficience correspond 
au rapport coût-performance. Il convient de relever que l’efficience n’a aucun impact sur l’efficacité 
proprement dite des mesures déployées. C’est pourquoi ce critère sera d’une importance marginale dans 
l’évaluation globale de l’efficacité des programmes cantonaux. Il en découle l’hypothèse suivante  : 
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H3.1 : L’adéquation des prestations (outputs) du programme cantonal augmente l’efficacité de ses outcomes. 
3.4. Outcomes et impacts 
Dans ce modèle d’évaluation, l’efficacité est mesurée au niveau des outcomes et des impacts. L’impact d’un 
programme est sa contribution globale à la résolution d’un problème  de société, dans le cas présent la 
prévalence du tabagisme. Les outcomes se réfèrent quant à eux aux changements de comportement 
observables au sein des publics-cibles et générés grâce aux prestations (outputs). Les relations de cause à 
effet entre les interventions spécifiques de chaque projet et les changements de comportement parmi les 
groupes-cibles sont détaillées dans l’analyse de projets (annexe A2). L’hypothèse suivante se réfère donc à 
l’interface projets-programme. Il est postulé que des projets efficaces renforcent l’efficacité globale du 
programme. Cette causalité s’exprime dans l’hypothèse suivante :  
H4.1 : L’efficacité des outcomes des projets augmente l’efficacité globale du programme (impact).  
Là encore, l’attention est portée sur la logique ‘multi-channel’, tant au niveau des projets que du programme. 
Il est admis que les programmes de prévention du tabagisme ont une efficacité accrue lorsqu’ils sont portés 
dans leurs champs d’intervention par une « coalition anti-tabac ». On entend par là des individus et des 
organisations mettant leurs ressources et compétences respectives au service d’un projet ou d’une mesure 
de prévention afin de renforcer leur ancrage dans un milieu donné, et contribuant de ce fait à y générer un 
impact sanitaire positif. Il est donc supposé que l’existence de tels entrepreneurs de santé dans un canton 
permet d’accroître l’efficacité des projets concernés. Il convient finalement de souligner que les projets 
ciblant les jeunes s’avèrent particulièrement importants pour la prévention du tabagisme, étant donné que la 
majorité des fumeurs/euses commencent à fumer lors de l’adolescence et que les efforts publicitaires de 
l’industrie du tabac ciblent particulièrement ce groupe-cible. Il est postulé en conséquence que des 
programmes cantonaux comportant une part significative de projets à destination des jeunes s’avèreront plus 
efficaces. Les hypothèses suivantes sont formulées : 
H4.2 : La diversité et l’équilibre de la logique d’intervention des projets augmentent l’efficacité du programme 
cantonal. 
H4.3 : La solidité des « coalitions anti-tabac » soutenant les projets augmente l’efficacité du programme 
cantonal. 
H4.4 : Un programme comprenant une part significative de projets ciblant les jeunes est plus efficace.  
3.5. Contexte 
Les facteurs contextuels influencent la manière dont les publics-cibles réagissent à une intervention, et sont 
responsables du fait qu’une mesure similaire peut fonctionner ou non selon le contexte. Dans le cas des 
programmes de prévention du tabagisme, les facteurs contextuels d’ordre sanitaire, socio-structurel et 
politique sont déterminants. Les facteurs sanitaires englobent la prévalence du tabagisme ainsi que les 
éventuels modes de consommation propres au canton (par ex. le snus). Il peut être admis que la situation 
sanitaire globale influence l’efficacité d’un programme de prévention dans la mesure où un effet ‘catch-up’ se 
manifeste (grand potentiel de progression en cas de mauvaise situation initiale). Il s’ensuit l’hypothèse 
suivante : 
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H5.1 : Une forte prévalence tabagique et une mauvaise situation sanitaire initiale augmentent 
comparativement les effets que l’on peut attendre du programme cantonal (marge de progression). 
Les facteurs sociaux comprennent la situation urbanistique, économique et géographique d’un canton, la 
structure de formation de sa population, sa structure démographique, son taux de migrants ainsi que sa 
structure économique (en particulier l’implantation locale de l’industrie et de la culture du tabac). Cet 
ensemble socio-structurel est d’une grande importance pour le comportement de la population en matière 
de santé, d’où l’hypothèse suivante : 
H5.2 : Un environnement socio-structurel défavorable a un effet négatif sur l’efficacité  du programme 
cantonal. 
Les facteurs contextuels d’ordre politique concernent le budget alloué à la prévention et la promotion de la 
santé, les programmes et projets déjà existants en matière de prévention du tabagisme (‘path dependency’, 
c'est-à-dire la dépendance à la trajectoire historique du canton), la composition politique du Gouvernement 
et l’appartenance politique des chef-fe-s des départements ou directions concernés, la composition politique 
du Parlement, la force des promoteurs et des adversaires de la prévention du tabagisme, les interventions et 
décisions politiques actuelles et passées (motions, interpellations, votations, ...) ainsi que le cadre juridique 
en la matière. Le cadre législatif peut refléter une opinion globalement favorable vis-à-vis de la prévention du 
tabagisme et renforcer l’efficacité d’un programme cantonal en donnant lieu à des directives politiques 
concrètes. Dans ce domaine, les restrictions et interdictions sont d’une importance cruciale, par exemple 
concernant l’interdiction de la publicité pour le tabac. Il a été prouvé que de telles interdictions globales 
contribuent durablement et de manière significative à la réduction de la consommation. L’existence de telles 
restrictions doit donc être prise en compte dans l’évaluation, car en leur absence la lutte du programme 
cantonal contre l’industrie du tabac est plus ardue. 
 H5.3 : Un contexte politique favorable a un effet positif sur l’efficacité du programme cantonal.  
Les indicateurs et les données utilisées pour l’analyse des hypothèses proviennent des évaluations des 
projets, des interviews menées avec différents acteurs cantonaux ainsi que de données complémentaires 
récoltées par l’équipe d’évaluation. L’annexe A1 contient une analyse de contexte détaillée qui comprend une 
analyse de médias, une analyse des débats parlementaires, diverses données politiques, économiques et 
sociodémographiques, ainsi qu’une analyse des documents cantonaux relatifs à la promotion de la santé et à 
la prévention du tabagisme.  
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4  Analyse descriptive et évaluation du programme  
Ce chapitre contient la description et l’évaluation des différentes composantes du programme telles qu’elles 
ont été présentées dans le modèle I 3.1 du chapitre théorique. Certains facteurs contextuels cantonaux sont 
d’abord développés, puis le concept du programme jurassien de prévention du tabagisme est analysé selon 
les critères suivants : évidence empirique, cohérence intra-politique et cohérence inter-politique. 
L’organisation du programme est ensuite analysée du point de vue de son adéquation à la mise en œuvre et 
de sa durabilité. Finalement, les outputs du programme ainsi que ses effets au niveau des outcomes et des 
impacts sont présentés et évalués selon les critères de l’adéquation et de l’efficience.  
Analyse de contexte  
Ci-dessous se trouve une partie de l’analyse de contexte, qui focalise sur certains facteurs sanitaires et 
sociaux cruciaux pour la prévention du tabagisme : la prévalence du tabagisme au sein de la population 
jurassienne, les spécificités cantonales ayant un impact sur la consommation et la prévention, et finalement 
le cadre législatif cantonal. Le reste de l’analyse de contexte se trouve en annexe A1 et traite encore des 
aspects suivants :  
 Situation géographique 
 Situation sociodémographique 
 Situation économique 
 Importance de l’industrie et de la production du tabac 
 Intensité de la mise en œuvre et contrôle de l’application de la loi   
 Acceptation de la prévention du tabagisme au sein de la population 
 Ressources financières 
 Rôle des communes 
 Majorités politiques à l’exécutif et au législatif  
 Degré de politisation du sujet (analyse des débats parlementaires) 
 Groupes de pression 
 Analyse de médias 
 
4.1.1  Facteurs sanitaires  et sociaux  
Prévalence du tabagisme dans le canton du Jura  
Selon l’Enquête suisse sur la santé,9 31% des personnes fument dans le canton du Jura en 2012 (en incluant 
les fumeurs/euses occasionnel-le-s), dont 28% des femmes et 35% des hommes.10 En comparaison, 28% de la 
population suisse totale est fumeuse cette même année, dont 24% des femmes et 32% des hommes. 
Concernant la prévalence selon la catégorie d’âge, dans le canton du Jura de même qu’au niveau national, 
c’est chez les jeunes qu’elle est la plus élevée. La prévalence baisse ensuite avec l’augmentation de l’âge, plus 
                                                                
9 Rapport de base sur la santé pour le canton du Jura, Observatoire suisse de la santé, 2014, pp. 69-70 : 
http://www.obsan.admin.ch/fr/publications/rapport-de-base-sur-la-sante-pour-le-canton-du-jura.  
10 Les pourcentages sont arrondis au nombre entier. 
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rapidement au niveau national qu’au niveau cantonal. La différence entre le niveau national et le niveau 
cantonal se creuse surtout à partir de 35 ans. Sur le plan cantonal, 38% des 15-34 ans, 36% des 35-49 ans, 
32% des 50-64 ans et 17% des 65 ans et plus sont fumeurs/euses, même occasionnellement. En 
comparaison, sur le plan national, 37% des 15-34 ans, 31% des 35-49 ans, 28% des 50-64 ans et 13% des 65 
ans et plus sont fumeurs/euses. Au sujet de la prévalence en fonction du niveau d’éducation, on observe une 
différence entre la tendance nationale et la tendance cantonale. Dans le canton du Jura, la part de 
fumeurs/euses est la plus élevée chez les titulaires d’un diplôme de niveau secondaire II (35%), puis chez les 
personnes ayant un diplôme de niveau tertiaire (29%), et enfin chez celles sans formation post-obligatoire 
(27%). Au niveau national, la part de fumeurs/euses est aussi la plus élevée chez les personnes qui ont un 
diplôme secondaire II (30%), mais suivent de près les personnes sans formation post-obligatoire (29%), puis 
les personnes ayant un diplôme de niveau tertiaire (25%). 
L’influence du revenu sur la part de fumeurs/euses diffère elle aussi entre la Suisse et le canton du Jura. Sur 
le plan cantonal, la part de fumeurs/euses est la plus élevée (39.5%) lorsque le revenu du ménage est de CHF 
3'000 à 4'499 (niveau suisse : 28%), et la moins importante lorsque celui-ci est de CHF 2'999 ou moins (24% ; 
niveau suisse : 29%). Pour les deux autres catégories, la part de fumeurs/euses est de 36% pour un revenu 
compris entre CHF 4'500 et 5'999 (niveau suisse : 30%), et de 27% pour un revenu de CHF 6'000 ou plus 
(niveau suisse : 28%). La plus grande proportion de fumeurs/euses se trouve donc dans les catégories 
intermédiaires dans le Jura, et le canton se distingue particulièrement des chiffres nationaux pour ce qui est 
des revenus compris entre CHF 3'000 et 5'999. Concernant enfin l’influence de la nationalité sur la 
prévalence, les tendances nationale et cantonale diffèrent à nouveau. À l’échelle suisse, la part de 
fumeurs/euses est plus faible chez les personnes de nationalité suisse (26%) que chez celles de nationalité 
étrangère (34%). À l’échelle du canton, la part de fumeurs/euses ne diffère presque pas entre les personnes 
de nationalité suisse (31%) et celles de nationalité étrangère (30%). 
Particularités cantonales 
La comparaison des données épidémiologiques nationales et cantonales en matière de tabagisme permet 
d’observer certaines spécificités jurassiennes dans l’évolution des tendances. En plus des particularités 
mentionnées ci-dessus (part de fumeurs/euses globalement plus importante dans le canton, baisse plus lente 
de la prévalence avec l’augmentation de l’âge, consommation plus marquée au sein des catégories de revenu 
intermédiaire parmi la population jurassienne, différence dans l’écart entre Suisses et étrangers/ères), 
l’évolution de la proportion des femmes fumeuses entre 1992 et 2012 diffère entre les niveaux national et 
cantonal. À l’échelle suisse, l’évolution de la proportion des femmes fumeuses est la suivante  : elle augmente 
entre 1992 (24%) et 1997 (28%), baisse entre 1997 et 2002 (25%) ainsi qu’entre 2002 et 2007 (24%), et 
augmente à nouveau entre 2007 et 2012 (24%). Dans le canton du Jura, la proportion de femmes fumeuses 
ne cesse jamais de croître entre 1992 et 2007 (21% en 1992, 27% en 1997, 30% en 2002, 30.5% en 2007) et, à 
l’inverse de ce qu’on observe au niveau national, elle diminue de 2.5% entre 2007 (30.5%) et 2012 (28%). Par 
ailleurs selon l’Observatoire suisse de la santé, sur 19 cantons sondés en 2012, le Jura était le cinquième 
canton comportant la plus haute prévalence de fumeurs/euses réguliers/ères (avec 26% de la population 
fumant au minimum une cigarette par jour).11 En 2007, le Jura était même en première position des cantons 
à la plus haute prévalence de fumeurs/euses réguliers/ères selon cette même source.12 
Par ailleurs, la forte implantation de l’industrie du tabac dans le Jura est une particularité cantonale majeure. 
Cette implantation remonte loin dans l’histoire du canton, avec la création de la fabrique Burrus en 1814 à 
Boncourt. Entre temps devenue British American Tobacco (BAT) Switzerland, ce groupe était en 2012 le plus 
gros contribuable du canton.13 En 2014, il employait encore environ 320 personnes sur son site de 
                                                                
11 http://www.obsan.admin.ch/fr/indicateurs/consommation-de-tabac-rns 
12 Demande de financement, p. 8. 
13 Demande de financement, p. 19. 
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production de Boncourt.14 Cet élément a d’importantes répercussions sur les processus décisionnels relatifs à 
la prévention du tabagisme (cf. Analyse de contexte, annexe A1). L’analyse des données cantonales fait 
apparaître une forte crainte politique de ne pas froisser le contribuable et employeur que représente BAT, ce 
qui affecte considérablement les débats sur l’adoption de mesures législatives de protection de la santé.15 De 
plus, la situation économique jurassienne –mesurée en termes de produit intérieur brut (PIB) cantonal– est 
moins bonne que la moyenne suisse.16 Parallèlement, on peut relever comme particularité cantonale le fait 
que les activités de prévention du tabagisme sont relativement récentes dans le Jura. Les premières activités 
menées de manière continue remontent en effet à 1998 avec les cours d’aide à l’arrêt de la LPJ. Ces éléments 
(contexte politico-économique défavorable et relative jeunesse de la prévention du tabagisme dans le 
canton) font du contexte jurassien un environnement difficile pour la prévention du tabagisme.  
Législation 
Les dispositions légales cantonales liées à la problématique du tabagisme se trouvent dans la Directive du 4 
mars 2010 relative à l’application de la Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif dans les 
établissements de l’hôtellerie et de la restauration,17 ainsi que dans la Loi sanitaire du 14 décembre 1990 
(LSan).18 L’Art. 8 al. 1f de cette dernière précise que la prévention s’effectue entre autres par la lutte contre 
les addictions dues aux substances psychoactives, dont le tabac. Cet article mentionne les moyens par 
lesquels le canton doit réaliser la prévention et l’éducation à la santé  : y figure notamment le soutien aux 
activités « déployées par les ligues de santé et autres institutions privées » (1b). Depuis le 1er janvier 2013, 
l’article 6b de la LSan interdit la vente des produits du tabac aux mineurs de moins de 18 ans.19 L’Ordonnance 
concernant les appareils de bronzage et la vente des produits du tabac du 17 juin 2014 en précise les 
modalités de mise en œuvre : obligation d’annonce des automates à cigarettes au SSA, installation obligatoire 
d’un dispositif de surveillance efficace pour les automates, obligation d’annonce par affichage de 
l’interdiction de vente aux mineurs dans les points de vente. Les contrôles relatifs à ces dispositions de 
protection des mineurs ont été prévus de la manière suivante : la police cantonale « peut procéder à des 
contrôles visant à garantir l’application correcte » de l’ordonnance (Art. 11), alors que le Service de la 
consommation et des affaires vétérinaires « vérifie que les exigences fixées (…) pour les affiches de mise en 
garde relative aux automates sont bien respectées » (Art. 10).20  
Par ailleurs, le Jura fait partie des onze cantons n’ayant pas élaboré de dispositions plus restrictives que la 
législation fédérale en matière de protection contre le tabagisme passif.21 Aussi la directive cantonale du 4 
mars 2010 relative au tabagisme passif se contente-t-elle de préciser certains aspects techniques relatifs à la 
loi fédérale à ce sujet.22 Celle-ci interdit de fumer dans les espaces fermés accessibles au public sauf 
                                                                
14 http://www.tdg.ch/economie/entreprises/bat-supprime-14-emplois-usine-boncourt/story/19631808 
15 Cf. comptes-rendus des débats parlementaires jurassiens et interviews. 
16 En 2014, le PIB jurassien était de CHF 64'606 par habitant, contre CHF 78'619 en moyenne suisse. 
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/economie-nationale/comptes-nationaux/produit-interieur-brut-
canton.assetdetail.1180562.html 
17 https://www.jura.ch/Htdocs/Files/Departements/DSA/SSA/Fumee/DirectiveLPTP.pdf?download=1 
18 http://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20147&id=36630 
19 http://www.jura.ch/DES/SSA/Prevention-et-promotion-de-la-sante/Programme-de-prevention-du-tabagisme/Programme-de-
prevention-du-tabagisme-2014-2017.html 
20 https://rsju.jura.ch/fr/viewdocument.html?idn=20147&id=36743&v=2&Download=1 
21 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/sucht/tabak/tabakpolitik-kantone.html 
22 Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif du 3 octobre 2008 : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/20071656/index.html 
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exceptions.23 La directive cantonale stipule que les établissements fumeurs (reconnaissables comme tels 
depuis l’extérieur, dotés d’une ventilation adéquate et dont les contrats de travail disposent d’une clause 
d’acceptation) doivent disposer d’une autorisation établie par le Service des arts et métiers et du travail 
(SAMT) (2.3).24 Les fumoirs au sein des établissements non-fumeurs ne sont quant à eux pas soumis à 
autorisation. La directive stipule en revanche que les plans et attestations de ventilation doivent être tenus à 
disposition en cas de contrôle (2.4). Toutefois, elle ne précise pas qui serait l’autorité en charge de contrôler 
le respect de l’interdiction de fumer dans les établissements non-fumeurs. Le Jura fait également partie des 
neuf cantons25 à n’avoir apporté aucune restriction supplémentaires à la législation fédérale en matière de 
publicité des produits du tabac.26 Cette dernière interdit toute publicité pour les cigarettes à la radio et à la 
télévision. Ainsi, des modes de publicité pour le tabac tels que l’affichage public, la publicité dans les 
cinémas, les encarts dans les journaux ou encore le sponsoring de manifestations restent autorisés dans le 
canton. Les tableaux T A.5 à T A.7 (Annexe A1) rassemblent les dispositions légales liées au tabac dans le 
canton du Jura. 
4.2 Concept du programme 
4.2.1. Descr iption 
Le concept du programme cantonal de prévention du tabagisme du Jura27 prévoit huit (avant-)projets, dont 
trois nouveaux et cinq déjà existants avant le lancement du programme (voir tableau T 4.1). Parmi les 
nouveaux projets, l’avant-projet « Sensibilisation à la fumée passive » ainsi que le projet « Contrôle du 
respect de la loi sur le tabagisme passif et la vente de produits aux mineurs »28 font partie du setting 
« espace public ». Ils s’inscrivent tous deux dans la prévention structurelle. Le projet «  Quiz Tabac » est mise 
en œuvre dans le setting « école ». Quatre projets sont gérés par la Fondation 02, trois par le Service de la 
santé publique et un par Addiction Jura (« Cool and clean »). En plus de ces huit (avant-)projets, le 
programme englobe également le pilotage et l’évaluation en tant que projets de type P (pilotage).  
T  4.1:  Projets nouveaux et  existants  du programme cantona l  de prévent ion du  
tabag isme jurass ien  
Nouveau Existant 
Sensibilisation à la fumée passive (avant-projet) Prévention via la santé scolaire 
Contrôle du respect de la loi sur le tabagisme passif 
et la vente de produits aux mineurs 
Cool and clean 
Quiz Tabac Expérience non-fumeur 
 Concours Arrêter de fumer 
 Promotion Ligne stop-tabac 
 
Le graphique G 4.1 montre la répartition des projets par groupes-cibles. Le programme cantonal jurassien se 
focalise principalement sur les jeunes. La moitié des projets, soit quatre d’entre eux, visent ce groupe. Deux 
                                                                
23 Les établissements dont la surface est égale ou inférieure à 80m2 peuvent être intégralement fumeurs et les établissements non-
fumeurs peuvent prévoir des fumoirs ; dans les deux cas, le service n’est autorisé dans les zones fumeurs que sous réserve de  l’accord 
explicite des travailleurs/euses dans leur contrat de travail. 
24 Entre temps devenu le SEE. 
25 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/themen/mensch-gesundheit/sucht/tabak/tabakpolitik-kantone.html 
26 Loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 : https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/20001794/index.html 
27 Le concept du programme se trouve dans la Demande de financement.   
28 Ci-après : « Contrôle du respect de la loi ». 
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projets sont prévus pour les fumeurs/euses (« Concours Arrêter de fumer » et « Promotion Ligne stop-
tabac »). Deux (avant-)projets s’adressent au grand public (« Sensibilisation à la fumée passive » et « Contrôle 
du respect de la loi »).  
G 4.1:  Répart it ion des projets  par  grou p e-c ib le  (N=8)  
  
 
Le graphique G 4.2 illustre la répartition des projets selon leur type. Au nombre de quatre, les projets de type 
II (projets nationaux) sont les plus représentés dans le PCPT jurassien. On recense encore deux projets de 
type I, un projet de type III et un avant-projet.  
G 4.2:  Répart it ion des projets  par  type (N=8)  
2
4
1
1
Type I
Type II
Type III
Avant-projet
  
 
Le graphique G 4.3 montre la répartition des huit (avant-)projets jurassiens selon les settings. Trois projets 
s’inscrivent dans le setting « loisirs, vie quotidienne, sport » (« Cool and clean », « Concours Arrêter de 
fumer », « Promotion Ligne stop-tabac »), et trois autres dans le setting « école » (« Prévention via la santé 
4 
2 
2 
 
Jeunes 
Fumeurs/euses 
Grand public 
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scolaire »,29 «Quiz Tabac », « Expérience non-fumeur »). Le setting « espace public » compte quant à lui deux 
projets (« Sensibilisation à la fumée passive » et « Contrôle du respect de la loi »). Aucun projet n’est réalisé 
dans les settings « marché », « entreprise », « médical » et « coordination ». Il est à noter que les projets ne 
peuvent pas toujours être clairement catégorisés dans un seul setting. Lorsqu’un projet est mis en œuvre 
dans plusieurs settings, il est attribué au setting dominant dans lequel il se déroule.  Par exemple, le projet 
« Contrôle du respect de la loi » a été attribué au setting « espace public » car il s’agit de sa caractéristique 
dominante. Toutefois, un de deux outcomes de ce projet relève en réalité du setting « marché ».30 
G 4.3:  Répart it ion des projets  par  sett ing (N=8)  
  
 
Le graphique G 4.4 met en évidence la répartition des projets selon le domaine d’action. La prévention 
comportementale est le domaine d’action le plus important dans le PCPT jurassien. Les quatre projets de 
prévention comportementale se focalisent sur les jeunes, dans les settings « école » et « loisirs, vie 
quotidienne, sport ». Deux projets visent la prévention structurelle, dans le setting « espace public ». Dans le 
domaine d’action relatif à l’information, on compte deux projets mis en œuvre dans le setting « loisirs, vie 
quotidienne, sport » (« Concours Arrêter de fumer » et « Promotion Ligne stop-tabac »). Ces projets sont 
rangés sous la catégorie « information », mais il convient de relever qu’ils visent à inciter des participant-e-s 
à prendre part à des projets comportementaux. 
 
 
 
                                                                
29 Ci-après : « Santé scolaire ». 
30 Cet outcome sera donc catégorisé dans le setting « marché » dans l’analyse d’outcome infra (section 4.4).  
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G 4.4:  Répart it ion des projets  par  domaine d‘ac t ion  (N=8)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le graphique G 4.5 illustre les différentes dimensions poursuivies par le PCPT. Six projets visent à prévenir 
l’entrée en consommation. Il s’agit des quatre projets de prévention comportementale ciblant les jeunes ainsi 
que des deux (avant-)projets de prévention structurelle. Les projets relevant de cette dimension s’inscrivent 
dans les settings « école », « loisirs, vie quotidienne, sport » et « espace public ». La dimension « arrêt de la 
consommation de tabac » est concernée par cinq projets, parmi lesquels deux projets d’information à 
destination des fumeurs. La dimension « tabagisme passif » englobe quant à elle les deux projets de 
prévention structurelle dans le setting « espace public ».   
G 4.5:  Répart it ion des p rojets  par  d imension  
  
Remarque : certains projets ont été catégorisés dans plusieurs dimensions  
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Les coûts budgétés pour les quatre ans du programme (tels qu’indiqués dans la demande de financement du 
PCPT jurassien) se montent à CHF 926'788 pour l’ensemble des projets (cf. G 4.6).31 Le coût des différents 
projets varient entre CHF 69'868 (« Contrôles du respect de la loi ») et CHF 179'353 (« Quiz Tabac »). À noter 
que la demande de financement adressée au FPT ne contient aucune indication budgétaire pour les projets 
« Expérience non-fumeur », « Concours Arrêter de fumer » et « Promotion Ligne stop-tabac », car ils sont 
financés via la direction nationale de ces projets (Association suisse pour la prévention du tabagisme). Ces 
trois projets ainsi que le projet « Quiz Tabac », l’animation du CIPRET ainsi que le pilotage du PCPT 
représentent en tout un taux de travail d’environ 60% pour la coordinatrice du programme, ce à quoi il faut 
encore ajouter 10% de secrétariat et 10% de temps de travail de la directrice du PCPT relatifs au pilotage du 
programme.32 Enfin, les coûts budgétés se montent à CHF 38'347 pour l’évaluation du programme, ainsi qu’à 
CHF 349'863 pour son pilotage. Les coûts du projet « Pilotage » représentent ainsi près de 38% du budget 
total du programme. Il faut toutefois préciser que le budget du projet « pilotage » comprend la mise en place 
et la gestion du CIPRET Jura, qui n’est pas budgété dans un projet à part. 
G 4.6:  Aperçu  du coût  tota l  des proje ts  
  
Remarque : ces chiffres correspondent aux projections faites dans la demande de financement et sont uniquement indicatifs  
 
4.1.2  Évaluation selon les cr itères  
La partie suivante évalue le concept du programme présenté ci-dessus (et non pas sa mise en œuvre). Cette 
analyse se base sur les expertises internes et externes de la demande de financement du PCPT jurassien, 
ainsi que sur les critères d’évaluation (évidence empirique, cohérence intra-politique, cohérence inter-
politique).  
                                                                
31 La Demande de financement (p. 80) indique un budget total de CHF 803'518 pour le PCPT, mais ce total n’inclut pas le budget du 
projet « Cool and clean » (CHF 123’270), que nous prenons en compte ici.  
32 Formulaires d’auto-évaluation de la Fondation 02 et interviews avec la coordinatrice et la directrice du programme.  
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Expertises internes et externes  
Après le deuxième dépôt de la demande de financement du programme auprès du FPT le 8 janvier 2013, 
celle-ci a fait l’objet de deux expertises externes mandaté-e-s par le FPT, ainsi que d’une expertise interne au 
FPT. Les éléments essentiels de ces trois expertises ont été transmis à la Fondation O2 le 6 juin 2013 dans une 
communication du FPT.33 Les principales remarques soulevées par les expertises sont les suivantes :    
 Le modèle d’intervention du projet « Campagne de sensibilisation à la loi fédérale sur la protection 
contre le tabagisme passif » est trop flou : les groupes-cibles ainsi que les objectifs du projet devraient 
être définis plus exactement. Il s’agirait notamment de préciser les besoins d’intervention, et si ce sont 
les écoles, le personnel de restauration ou le grand public qui constituent les cibles prioritaires du 
projet. Les sondages et enquêtes prévues dans le milieu de la restauration devraient être plus 
rigoureusement définies afin qu’elles puissent avoir une utilité réelle.  
 Le projet « Quiz Tabac » (type III) et son impact attendu sur la prévention du tabagisme devraient être 
présentés plus en détail. Le besoin en intervention justifiant l’existence de ce projet sous cette forme 
ainsi que ses objectifs d’outcome devraient être précisés. Le contenu exact du Quiz n’est pas 
suffisamment décrit pour pouvoir s’en faire une idée précise. La réflexion sur le développement du Quiz 
ne devrait pas porter uniquement sur son aspect ‘user-friendly’, mais également sur son impact en 
termes de prévention. La manière dont on attend un changement de comportement parmi les élèves via 
une amélioration de leurs connaissances n’est pas explicitée. Enfin, l’évaluation externe de ce projet 
devrait être précisément conceptualisée, planifiée et budgétée.  
 Les activités que recoupent les frais de pilotage du programme – qui sont particulièrement élevés –  
devraient être précisées. 
 Les objectifs d’output et d’outcome sont parfois définis dans des termes insuffisamment précis.  
 La demande manque de précisions sur la manière dont il a été concrètement prévu de mesurer la 
réalisation des objectifs d’outcome pour plusieurs projets (« Sensibilisation à la fumée passive », « Santé 
scolaire ») et des indicateurs ne sont pas toujours définis. 
 L’existence de ce premier programme cantonal aurait pu être l’occasion d’impulser une dimension 
d’égalité des chances à la prévention du tabagisme dans le canton (par ex. mesures en direction des 
apprenti-e-s, migrant-e-s, groupes-cibles vulnérables). 
 Il aurait pu être opportun que le PCPT contienne la mise en place, sous une forme ou sous une autre, 
d’une offre de conseil en désaccoutumance dans le canton (par ex. cours d’aide à l’arrêt).  
 
Il convient de noter qu’en raison du mandat qui leur avait été confié, les expertises se concentraient 
principalement sur les aspects du programme nécessitant une amélioration, d’où le fait qu’aucun point 
positif ne soit répertorié. La liste des points ci-dessus n’est donc pas représentative de la qualité globale de la 
demande de financement. 
Évaluation selon les critères 
La partie suivante est consacrée à l’analyse du concept du programme jurassien de prévention du tabagisme. 
Les trois critères qui ont été définis dans le modèle d’évaluation (chapitre 3) sont appliqués.  Premièrement, 
le critère de l’évidence empirique est utilisé pour observer dans quelle mesure la définition du Programme se 
base sur des connaissances validées (littérature scientifique, évaluations spécialisées, expérience cantonale 
en la matière) afin de poursuivre les effets visés. Deuxièmement, le critère de la cohérence intra-politique 
permettra d’examiner si les différents projets et mesures planifiés s’articulent bien et permettent d’œuvrer à 
la bonne efficacité du Programme. Troisièmement, le critère de la cohérence inter-politique permettra 
d’analyser l’articulation du Programme avec les autres politiques publiques qui présentent une interface avec 
la prévention du tabagisme (par ex. éducation, famille). 
                                                                
33 « Communication concernant la demande – Programme cantonal jurassien de prévention du tabagisme 2013-2017 », Communication 
du FPT à la Fondation 02, 06.06.2013. 
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Evidence empirique 
Le concept de la dernière version du programme cantonal jurassien prend bien en compte les données 
épidémiologiques disponibles, et mentionne à quelques reprises l’évidence scientifique. L’expérience des 
acteurs cantonaux en la matière a été prise en compte, puisque la demande de financement a été rédigée 
conjointement par le SSA, la LPJ et la F02. Les données cantonales, ainsi que celles relatives à la Suisse latine 
(lorsqu’aucunes données cantonales n’étaient disponibles), sont mentionnées dans le tour d’horizon des 
problèmes (prévalence tabagique, mortalité et coûts dus au tabac, consommation selon le genre ou le niveau 
d’éducation, exposition à la fumée passive). Le canton précise être conscient que la situation est 
certainement moins bonne dans le Jura, en raison de son outillage législatif moins complet en matière de 
tabagisme.34 Ces données sont principalement issues de l’Observatoire suisse de la santé, ainsi que de 
l’Enquête suisse sur la santé (ESS) de 2007. 
La réflexion sur les objectifs d’impact se base également sur des données empiriques. La priorité accordée 
aux jeunes (premier objectif d’impact) repose sur les chiffres de l’ESS relatifs à la prévalence par catégorie 
d’âge ainsi qu’à l’âge d’entrée en consommation. Le second objectif d’impact (encourager à cesser la 
consommation) est également basé sur les chiffres de l’ESS (souhait et tentatives d’arrêt parmi les 
fumeurs/euses). Enfin, la protection contre la fumée passive dans l’espace public constitue le troisième 
objectif d’impact du PCPT. Ce choix se base sur le constat de l’application insatisfaisante de la loi dans le 
canton,35 ainsi que sur des études faisant état de l’amélioration de l’état de santé des populations tessinoise, 
grisonne et genevoise suite à l’introduction de l’interdiction de fumer.36 Enfin, une évaluation menée en 2005 
sur les actions de prévention dans les classes est mentionnée pour soutenir la nécessité de réorganiser la 
prévention du tabagisme au sein du setting scolaire.37 À noter finalement que des études mentionnées dans 
la première partie de la Demande de financement (« Besoin d’intervention ») pointent l’importance de 
certaines dimensions de la prévention du tabagisme (exposition à la fumée passive au domicile, prévalence 
parmi certaines catégories de migrant-e-s, nécessité de différencier les approches en fonction du genre), sans 
toutefois déboucher sur des éléments concrets dans la conceptualisation du programme. 38 Ces aspects sont 
décrits comme méritant une action future, mais ne pouvant pas être inclus dans les axes prioritaires de ce 
premier Programme. Celui-ci entend en effet se focaliser sur les besoins déjà importants en ce qui concerne 
les groupes-cibles génériques (jeunes, fumeurs/euses et grand public). 
La moitié des projets du programme jurassien (soit quatre d’entre eux) sont des projets de type II (projets 
nationaux). Ceux-ci sont basés sur de l’évidence et évalués régulièrement au niveau national. Les descriptifs 
des autres projets du PCPT mentionnent certains chiffres pour justifier leurs cibles d’une manière générale 
(chiffres issus d’autres cantons pour le projet de contrôle de la loi sur la fumée passive, âge de la première 
cigarette pour le projet « Quiz Tabac »), mais ne citent pas d’évidence précise –qu’elle soit cantonale, suisse 
ou issue de la littérature scientifique– pour expliquer le détail de leur concept, leur modèle d’efficacité ou 
encore les démarches mises en œuvre pour atteindre leurs objectifs.  Des informations sur les orientations 
sur lesquelles se basent les projets « Santé scolaire » et « Quiz Tabac », en tant que projets de prévention 
comportementale, auraient été particulièrement bienvenues. 
Cohérence intra-politique (cohérence interne) 
Dans l’ensemble, la cohérence interne de la dernière version du Programme est bonne, tant en regard des 
groupes-cibles que des domaines d’action choisis. Les mesures prévues doivent permettre de toucher les 
trois principaux groupes-cibles du Programme, à savoir les jeunes, les fumeurs/euses ainsi que le grand 
                                                                
34 Demande de financement, p. 8. 
35 Un article du Journal du Jura du 26 mars 2012 est cité à l’appui de ce constat, Demande de financement, pp. 11. 
36 Demande de financement, pp. 12. 
37 Demande de financement, pp. 9 et 23. 
38 Demande de financement, pp. 12-14 et pp. 31-32. 
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public. La moitié des (avant-)projets est entièrement dédiée aux jeunes (4 sur 8), ce qui s’accorde avec le fait 
qu’ils soient le groupe-cible prioritaire du PCPT. Il a été prévu de les toucher par un bon nombre de mesures 
complémentaires dans les settings « école », « loisirs, vie quotidienne, sport », ainsi qu’« espace public » et 
« marché » (avec la prévention structurelle). Les fumeurs/euses doivent être touché-e-s par de l’information 
ainsi que de la prévention structurelle dans les settings « loisirs, vie quotidienne, sport » et « espace public » 
(renforcement de la norme non-fumeur). L’absence de mesure de prévention comportementale à leur égard 
risque de rendre difficile la réalisation de l’objectif d’impact qui les concerne (objectif d’impact 2). De même, 
l’intégration d’une offre d’aide à l’arrêt pour les jeunes fumeurs/euses aurait permis d’augmenter la 
cohérence du PCPT, en regard de l’introduction d’un axe de détection précoce par les infirmières scolaires 
(« Prévention via la santé scolaire »). Enfin, il est prévu que le grand public jouisse d’un renforcement 
considérable de la protection contre la fumée passive dans l’espace public, ce qui correspond pleinement aux 
besoins cantonaux identifiés dans l’analyse de la situation. Les settings choisis sont pertinents pour atteindre 
les groupes-cibles visés. Certains settings ne sont pas intégrés (« setting médical », « entreprise »), mais cela 
ne représente pas une incohérence au vu des priorités définies pour ce premier PCPT. Les activités prévues 
avec le projet « Pilotage » devraient permettre de considérablement renforcer la coordination ainsi que la 
communication autour des activités de prévention du tabagisme dans le canton.  
À l’exception de la remarque susmentionnée sur les fumeurs/euses, l’équilibre global entre les domaines 
d’action « information », « prévention comportementale » et « prévention structurelle » est bon. Dans le 
domaine de la prévention structurelle, il est prévu de renforcer la protection des mineurs ainsi que la 
protection contre le tabagisme passif à travers des activités d’information ainsi que de  contrôle. Le choix de 
cette double approche est fondé. Une incohérence peut être identifiée dans la Demande de financement, qui 
cite un article de journal déclarant que la loi est insuffisamment appliquée dans le canton,39 alors que l’on 
peut lire plus loin qu’il s’agira de « maintenir les contrôles actuels dans les établissements publics permettant 
un bon respect de la loi sur le tabagisme passif ».40 La délimitation exacte entre les projets n°1 
(« Sensibilisation à la fumée passive » et n°2 (« Contrôle du respect de la loi ») n’apparaît pas clairement. 
L’analyse SWOT des forces, faiblesses et menaces de la prévention du tabagisme dans le canton est par 
ailleurs réaliste et solide.  
Cohérence inter-politique (cohérence externe) 
 
La cohérence externe du programme est bonne, et devrait permettre de s’associer la collaboration des 
secteurs nécessaires à atteindre les groupes-cibles définis. Des collaborations sont prévues avec des acteurs 
clés autour de la mise en œuvre des projets : santé scolaire (détection précoce), Service de l’enseignement 
(Quiz), Police, SAMT, GastroJura (contrôle de la loi et information). En outre, le pilotage stratégique du PCPT 
a prévu d’intégrer le SSA et la LPJ aux côtés de la F02. La composition du Groupe d’accompagnement 
politique (sous la direction du médecin cantonal), chargé de faire la liaison avec le donneur d’ordre, restait à 
encore définir au moment de la Demande.41 Il n’apparaît pas non plus clairement sous quel forme il est prévu 
d’intégrer l’Équipe de réseau élargi lors de la mise en œuvre du Programme (responsables de projets et 
partenaires du réseau santé tels que la Ligue contre le cancer). Il est prévu que le Programme soit l’occasion 
d’agrandir le réseau des multiplicateurs/trices dans le domaine de la prévention du tabagisme (moniteurs et 
clubs sportifs, infirmières scolaires). Il est également prévu d’utiliser le Programme pour répertorier et 
documenter certains aspects qui permettront un meilleur monitoring des activités de prévention dans le 
futur : suivi statistique des élèves fumeurs via la santé scolaire, répertoire des automates à cigarettes pour 
leur adaptation à la nouvelle législation, répertoire des contrôles en matière de fumée passive. Enfin, il est 
                                                                
39 Journal du Jura, 26.03.2012, cité dans la Demande de financement, p. 11. 
40 Demande de financement, p. 36. 
41 Demande de financement, pp. 67-68. 
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prévu d’intégrer les communes dans le PCPT via le projet «  Cool and clean », les activités de la F02, ainsi que 
la sensibilisation relative à l’interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs.  
4.2 Organisation 
Cette section examine l’organisation effective du programme durant sa mise en œuvre. Différents éléments 
sont pris en considération : la qualité de la coordination entre les acteurs, les capacités d’adaptation de la 
structure organisationnelle en cas de difficultés, ainsi que les aspects financiers du PCPT. L’organisation du 
programme est d’abord décrite, puis évaluée selon les critères, ce à trois niveaux (articulation avec le cadre 
national, organisation du programme au niveau cantonal, organisation au niveau des projets).  
4.2.1  Description  
La structure hiérarchique du PCPT est la suivante :  
 Niveau politique : le Département de l’économie et de la santé (anciennement Département de la 
santé et des affaires sociales)42 est le donneur d’ordre au niveau politique. Un Groupe 
d’accompagnement politique sous la houlette de la médecin cantonale avait également été prévu à 
ce même niveau hiérarchique. Toutefois, en raison de la démission de la médecin cantonale en mai 
2015 et de la vacance de son poste jusqu’à ce jour,43 ce Groupe d’accompagnement politique n’a pas 
été activé. La liaison entre le PCPT et la haute administration est néanmoins effectuée par la 
collaboratrice scientifique et le directeur du SSA, qui siègent au sein du pilotage stratégique du 
programme (c.f. infra). 
 Pilotage stratégique : le pilotage stratégique du programme comprend quatre personnes : deux 
membres du Service de la santé publique (le chef du SSA ainsi qu’une collaboratrice scientifique du 
SSA par ailleurs responsable de projets dans le cadre du PCPT), la directrice de la Ligue pulmonaire 
Jurassienne, et la directrice de la Fondation 02.  
 Direction opérationnelle : celle-ci est assurée par la Fondation 02 et le CIPRET Jura : la directrice de la 
F02 dirige le PCPT tandis que la cheffe de projet du CIPRET le coordonne. 
 Équipe de réseau élargi : la coopération avec les membres de ce réseau (partenaires du PCPT tels 
que le SSA, le Service de l’enseignement, le Service de la santé scolaire, Addiction Jura...) s’est 
majoritairement faite de manière bilatérale au cours de la mise en œuvre. Parfois, lorsque la 
situation le requérait, certains partenaires de mise en œuvre ont travaillé en groupe (par ex. dans le 
cas de la réorientation du « Quiz Tabac »).    
Les organismes suivants sont responsables de la mise en œuvre de projets sur le terrain :  
 Fondation 02/CIPRET Jura 
 Service de la santé publique 
 Fondation Addiction Jura  
Les organisations les plus engagées sont la F02/CIPRET, qui sont responsables de quatre projets, suivi du SSA 
qui gère trois (avant-)projets. La FAJ dirige quant à elle un projet.  
                                                                
42 La refonte des Départements est intervenue en cours de mise en œuvre du PCPT, en décembre 2015. 
43 Depuis la démission de la médecin cantonale, cette fonction est occupée ad interim. https://www.jura.ch/DES/SSA/Medecin-
cantonal.html 
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4.2.2  Évaluation selon les cr itères  
L’évaluation de l’organisation du programme se base sur deux critères : l’adéquation pour la mise en œuvre 
et la durabilité. Pour juger de l’adéquation pour la mise en œuvre, les différents niveaux du PCPT sont 
examinés : l’adéquation du programme cantonal au Programme national tabac (PNT), la collaboration entre 
le canton et le FPT, ainsi que l’organisation au niveau du Programme et au niveau des projets. 
Programme national tabac 
Le PNT fixe la stratégie nationale de prévention du tabagisme, avec pour horizon la diminution des 
conséquences néfastes de la consommation de tabac en Suisse (décès et maladies). À cet effet, 11 objectifs 
stratégiques ainsi que les quatre domaines d’action prioritaires suivants sont définis : (i) l’information et la 
sensibilisation de l’opinion, (ii) la prévention structurelle (ou protection de la santé et réglementation du 
marché), (iii) la prévention comportementale, ainsi que (iv) la coordination et la collaboration. 44 Cette 
stratégie nationale guide le FPT dans sa tâche d’allocation des ressources financières. La partie qui suit se 
penche brièvement sur l’articulation entre la stratégie cantonale (en fonction de ses besoins et priorités) et la 
stratégie nationale. 
Dans le Jura, le PCPT a été vu comme une opportunité de concrétiser l’axe tabac du Programme pluriannuel 
de prévention et promotion de la santé, adopté par le Département de la Santé et des Affaires sociales en 
accord avec la Loi sanitaire (LSan). Le canton a décidé de poursuivre les objectifs n°1 (ne pas fumer va de soi), 
n°2 (connaissance sur la nocivité du tabac et acceptation de la prévention), n°6 (tabagisme passif), n°8 
(jeunes), et n°9 (fumeurs/euses) du Programme national tabac. La mise en œuvre des projets tels qu’ils ont 
été planifiés dans le PCPT devrait permettre de contribuer à la poursuite de ces objectifs nationaux, avec 
toutefois un accent mis sur les objectifs n°1, 6 et 8 dans le concept du PCPT.  
Collaboration canton-FPT 
La collaboration entre le canton, en particulier la direction du programme, et le FPT constitue un facteur 
organisationnel important. Les interactions entre ces deux acteurs a une influence lors de différentes phases 
: la rédaction et l’acceptation de la demande de financement du Programme, sa mise en œuvre (adaptation à 
un nouveau système et de nouvelles règles), de même que l’évaluation des projets ou du Programme. 
Dépôt et acceptation de la demande de financement : comme détaillé dans le Chapitre 2, le processus de 
dépôt et d’acceptation de la demande a été particulièrement long pour ce qui est du canton du Jura. La 
première demande a été déposée en 2009, pour finalement aboutir à l’automne de l’année 2013. Du point 
de vue du FPT, l’amélioration du PCPT du Jura –par ailleurs soutenu financièrement par le Fonds pour la 
rédaction du Programme– était un préalable nécessaire à la mise en œuvre ultérieure d’un PCPT efficace au 
bénéfice de la population. De l’avis du canton, la procédure était trop complexe. Bien que certaines des 
offres de soutien proposées par le FPT durant la rédaction aient présenté un certain intérêt d’un point de vue 
de management de projet, le processus a été jugé trop long et coûteux en ressources.  
Financement : la possibilité de déposer une demande de financement auprès du Fonds pour un PCPT a été 
vue comme une bonne opportunité de démarrer l’action de la F02, fraîchement créée, en lançant un premier 
programme cantonal de prévention et de promotion de la santé. La forme « Programme », lancée par le 
niveau national, permettait à la Fondation de concrétiser l’axe-tabac de sa mission de mise en œuvre du PPP 
jurassien, tout en gagnant en autonomie par rapport au canton. Le canton avait en effet annoncé son 
intention de ne pas procéder à des engagements supplémentaires de personnel en la matière.  
Mise en œuvre (nouveau système et nouvelles règles) : l’opportunité de lancer un PCPT est intervenue dans 
une période de complète restructuration des activités de prévention du tabagisme dans le canton. La 
passation du dossier « tabac » venait de se faire entre la Ligue pulmonaire jurassienne et la F02. La mise en 
                                                                
44 http://www.bag.admin.ch/themen/drogen/00041/00613/?lang=fr 
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réseau des acteurs sur cette thématique auparavant était limitée soit à des aspects très généraux (mandat du 
SSA à la LPJ), soit à des actions ponctuelles (Journée Mondiale sans tabac organisée par les Ligues et le SSA). 
Le lancement du PCPT et de son pilotage par la F02 a ainsi inauguré une phase de renforcement notable de la 
coordination des activités de prévention du tabagisme au sein du canton. La mise en œuvre du système de 
monitoring et d’évaluation du PCPT a été en partie utilisée pour établir des liens bilatéraux entre la 
Fondation et ses différents partenaires. De même, l’organigramme du PCPT (en particulier son pilotage 
stratégique) a été utilisé pour sceller une collaboration durable avec deux partenaires cruciaux (LPJ et SSA). 
Le label « Programme » a également permis d’installer la F02 en tant qu’interlocuteur clairement identifiable 
par les autorités en matière de tabagisme. La visibilité du CIPRET en tant qu’interlocuteur principal de la 
population en matière de tabagisme (questions, informations) est en cours de constitution.  
Évaluation : les responsables du Programme considèrent que les évaluations associées au PCPT requièrent 
trop de temps et que certains aspects en sont redondants. Elles estiment que les auto-évaluations 
permettent une réflexion sur les projets, mais que celles-ci interviennent au mauvais moment de l’année 
pour pouvoir pleinement faire le point. Finalement, les responsables considèrent ces évaluations  d’avantage 
comme un outil de contrôle sur leurs activités que comme un outil de monitoring avec leurs partenaires de 
projets. L’évaluation est perçue comme un risque de se voir baisser les financements en cas de réorientations 
du projet ou de non-réalisation des objectifs. Cela se reflète dans les formulaires d’auto-évaluations, où les 
objectifs sont le plus souvent catégorisés comme atteints, même lorsque c’est parfois loin d’être le cas (par 
ex. contrôle du respect de la loi). Cet aspect affecte la possibilité de se servir des auto-évaluations annuelles 
comme outils de dialogue avec les partenaires et d’amélioration des projets.   
Un autre problème rencontré au niveau des évaluations est que la demande de financement du PCPT ainsi 
que le concept de certains projets, avaient été rédigés par des collaborateurs/trices qui ne sont pas celles qui 
les mettent actuellement en œuvre. La coordinatrice du Programme ainsi que la responsable de projets du 
SSA doivent ainsi composer avec des modèles et des objectifs qu’elles n’auraient pas nécessairement 
formulés de la même manière. Finalement, un dernier point relatif à l’évaluation dans le cadre du PCPT 
concerne l’évaluation externe du « Quiz Addictions », qui a mis en évidence les résultats insatisfaisants de 
cette intervention menée depuis quelques années dans le canton.45 Cette évaluation a permis d’entreprendre 
une profonde redéfinition du projet. 
 L’opportunité offerte par les PCPT a été utilisée pour lancer un nouvel axe «  tabac » tout en 
s’autonomisant des limites cantonales (gel des postes). 
 Le PCPT a permis d’impulser une coordination centralisée des activités de prévention du 
tabagisme, suite à une importante réorganisation de ce domaine dans le canton. 
 Les évaluations associées au nouveau système sont d’avantage perçues comme un outil de 
contrôle que de monitoring.  
 
Organisation du programme au niveau cantonal 
La partie suivante présente l’organisation du programme et évalue la manière dont le pilotage et la 
coordination des activités cantonales en matière de prévention du tabagisme ont été menées.  
Plus-value du programme : selon les responsables du programme, les apports les plus importants du PCPT 
sont la mise en place d’une coordination entre les activités de prévention du tabagisme dans le canton d’une 
                                                                
45 Le Garrec Sophie (2015). Rapport d’évaluation Quiz Addictions. Fribourg : Université de Fribourg, Domaine Sociologie, politiques 
sociales et travail social. Le « Quiz Addictions » est l’ancienne version du « Quiz Tabac », actuellement en cours de redéfinition. 
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part, ainsi que l’implantation de la F02 puis du CIPRET en tant que guichet-unique clairement identifiable 
d’autre part. C’est en effet la première fois de l’histoire du canton que la prévention du tabagisme est 
centralisée au sein d’un centre de compétences spécialisé. Le rassemblement des acteurs autour d’un même 
centre de gravité a ainsi permis de donner une meilleure visibilité à la thématique dans le canton.  L’équipe 
d’évaluation relève en outre que le rassemblement des activités sous une forme « Programme » a permis une 
systématisation et une intensification de la promotion des projets par rapport à l’époque où les activités de 
prévention du tabagisme étaient menées sur une base plus discontinue. Le PCPT a également permis de 
tenter de donner une nouvelle impulsion aux activités de prévention structurelle (information, coordination, 
tentatives de renforcement). De plus, le PCPT a encouragé l’organisation des activités de prévention sous 
forme de projets, auxquels sont assignés des objectifs précis. Enfin, le très important apport financier du 
Programme, notamment son budget « Pilotage » (qui a englobé la mise en place du CIPRET), a donné une 
importante occasion de renforcer les activités cantonales en la matière. 
 Le PCPT a permis de donner une meilleure visibilité cantonale de la prévention du tabagisme à 
travers la constitution de la Fondation 02 et du CIPRET en tant que guichets-uniques.  
 La coordination des acteurs et la promotion des activités ont été considérablement renforcées par 
rapport à l’ancien système. 
 
Organisation au niveau des projets 
L’organisation au niveau des projets inclut la collaboration entre les responsables de projets et la direction du 
Programme, les différentes formes de coopération entre projets au sein du PCPT, la collaboration avec les 
partenaires externes de mise en œuvre ainsi que la coopération  intercantonale avec d’autres acteurs de la 
prévention du tabac.  
Collaboration entre la direction du programme et les responsables de projets :  hormis la F02 elle-même, les 
responsables de projets sont au nombre de deux dans le PCPT jurassien (SSA et ambassadeur « Cool and 
clean » (C&C)). Tous les partenaires se disent satisfaits de leur collaboration mutuelle. La F02 et le SSA se 
rencontrent trois à quatre fois par an dans le cadre du pilotage stratégique du Programme. Les relations 
entre la F02 et les responsables de projets se font par ailleurs en bilatéral, sans l’existence de workshops les 
réunissant tous. Cette formule a été choisie en raison du nombre particulièrement peu élevé de responsables 
de projets. Néanmoins, il faudrait prendre garde à ce que cela ne contribue pas à mettre l’ambassadeur C&C 
de côté, d’autant plus que celui-ci a formulé le souhait de disposer ponctuellement d’un avis externe sur 
l’avancement de son projet afin de pouvoir prendre du recul.46 Mis à part les projets dont elle est elle-même 
responsable, la F02 est surtout intervenue dans le cadre de la « Sensibilisation à la fumée passive » 
(élaboration de matériel pour les événements festifs, prospection, prises de contact avec les puéricultrices) 
ainsi que de la « Prévention via la santé scolaire » du SSA (développement de l’outil d’intervention, fiches 
d’information, organisation de la formation, préparation de l’évaluation).  
Collaboration entre les projets : les projets du PCPT jurassiens ont chacun leur approche et leur champ 
d’intervention propre, même au sein d’un même setting. Pour cette raison, aucun doublon n’est à signaler. 
Certaines synergies existent entre les différentes activités du PCPT. Par exemple, la documentation relative à 
la « Ligne stop-tabac » et au « Concours Arrêter de fumer » est parfois distribuée dans le cadre d’autres 
projets (« Santé scolaire », événements organisés par le CIPRET Jura), ainsi que par la Ligue pulmonaire. Le 
Concours a également été promu sur la page Facebook « J’arrête de fumer Jura ». Par ailleurs, une infirmière 
                                                                
46 Questionnaire d’auto-évaluation 2016, p. 13. L’ambassadeur pensait ici à un second collègue au sein de la FAJ, mais en tant que 
responsable du PCPT et interlocuteur central en matière de promotion de la santé, la F02 pourrait  remplir ce rôle avec succès. 
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scolaire (« Santé scolaire ») a participé au développement de la nouvelle version du « Quiz Tabac », afin 
d’apporter ses connaissances en matière de prévention en milieu scolaire.  Il est encore prévu de promouvoir 
« Expérience non-fumeur » via le « Quiz Tabac » en 2017. La promotion mutuelle entre les projets pourrait 
être intensifiée à l’avenir, afin de tirer le meilleur parti possible de l’existence d’un Programme (par ex. 
promotion de « Cool and clean » dans le cadre de la nouvelle version du Quiz avec les enseignant-e-s de 
gymnastique, promotion accrue du « Concours Arrêter de fumer »). 
Collaboration avec les partenaires externes : d’une part les responsables de projets assurent les liens du PCPT 
avec certains partenaires externes. L’ambassadeur C&C, basé au sein de la FAJ, assure les liens avec cette 
dernière, de même qu’avec l’Office des sports (ODS), avec lequel il entretient une collaboration très 
fructueuse. La responsable de projet du Service de la santé publique permet, de par sa position, d’assurer 
une excellente liaison avec les infirmières scolaires. Elle peut également tenter de faire remonter certaines 
questions au sein du SSA (achats-tests). Finalement, elle est chargée de la liaison avec les acteurs concernés 
par le contrôle de la loi.  
D’autre part, les responsables du PCPT nouent un bon nombre de coopération avec des partenaires au sein 
du canton. Un partenariat très efficace existe avec le Service de l’enseignement, qui a pu être convaincu de 
l’importance de la prévention du tabagisme et accepte de transmettre les informations par la voie 
hiérarchique à tous les établissements scolaires du canton. Des liens existent également avec le Centre 
jurassien d’enseignement et de formation, dont la direction a accepté de promouvoir le « Quiz » auprès des 
établissements de formation post-obligatoire en 2015. Plusieurs partenaires sont également intégrés dans le 
groupe de travail qui est en train d’élaborer la nouvelle version du « Quiz Tabac » : les animateurs de la FAJ, 
une infirmière scolaire, une enseignante de gymnastique et la F02, avec l’accord du SEN. Le médecin cantonal 
a quant à lui été intégré dans le projet « Santé scolaire » (validation des outils d’intervention). 
Le réseau médical a été brièvement sollicité, dans la mesure où la documentation relative au « Concours 
arrêter de fumer » et à la « Ligne stop-tabac » a été envoyée à une reprise à tous les médecins, dentistes, 
pharmacies ainsi qu’à l’hôpital du canton. Une collaboration a été initiée avec le « Pôle Prévention » de la F02 
(prévention en milieu festif) en vue d’intégrer la question du tabac dans le nouveau formulaire de débit de 
boissons (objectif pas encore atteint).  
En résumé, un bon nombre de partenaires externes pertinents pour le PCPT ont été intégrés, et ces 
collaborations ont été nouées rapidement au vu de la nouveauté de la prévention du tabagisme sous cette 
forme dans le canton. Maintenant qu’une large palette de partenariats externes a pu être mise sur pied, 
ceux-ci pourront être avantageusement intensifiés à l’avenir. À noter que certains partenaires externes ont 
refusé de collaborer plus étroitement sur des sujets pourtant majeurs (Police cantonale en matière de 
contrôles, SEE sur l’adaptation du formulaire de débit de boisson, refus de la direction du SSA d’entrer en 
matière sur les achats-tests). Les acteurs/trices de la prévention ont tenté des démarches dans ce sens, mais 
il faut relever que le contexte cantonal global est particulièrement défavorable (faible acceptation de la 
prévention du tabagisme).47 
Collaboration intercantonale : les responsables du PCPT estiment que les journées nationales relatives à la 
thématique du tabac représentent une forme d’obligation coûteuse en temps. Elles souhaiteraient que les 
sujets qui y sont discutés soient moins théoriques, et souhaiteraient recevoir d’avantage de soutien 
thématique (exemples précis de projets, personnes de contacts, points positifs et négatifs des différentes 
interventions). Par ailleurs, ce premier PCPT jurassien a pu fortement bénéficier de nombreuses 
collaborations bilatérales avec d’autres cantons. Premièrement, une version jurassienne du projet 
« Facebook » valaisan a pu être mis en œuvre en 2015. Deuxièmement, la formation à destination des 
infirmières scolaires dans le cadre du projet « Santé scolaire » a été dispensée par une collaboratrice du 
                                                                
47 Les interviews menés dans le canton par l‘équipe d’évaluation avec des partenaires externes du PCPT corroborent ce fait. 
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CIPRET Vaud. Le CIPRET Vaud a également fourni au Jura de la documentation relative à son projet de 
formation des multiplicateurs/trices de la petite enfance. De plus, la première conférence publique du 
CIPRET Jura a porté sur les résultats de l’Observatoire des stratégies marketing du CIPRET Vaud, présentés par 
celui-ci. Par ailleurs, le CIPRET Vaud a été une précieuse source d’information pour le CIPRET Jura  sur la 
question des projets de type II. Enfin, un formulaire d’intervention auprès des écoliers/ères a été repris du 
canton de Zürich. Les collaborations intercantonales ont donc fortement profité au PCPT et lui ont permis de 
bénéficier des projets déjà menés par d’autres CIPRET, au lieu de réinventer ses propres activités à double. 
 Un bon nombre de collaborations avec des partenaires cantonaux ont été rapidement mises sur pied 
afin d’ancrer ce premier Programme dans le paysage local.  
 En raison du contexte cantonal défavorable, certaines de ces collaborations n’ont pas pu aboutir sur 
des sujets cruciaux (prévention structurelle). 
 Les collaborations intercantonales ont fortement bénéficié au PCPT jurassien, qui a pu profiter de 
l’expérience d’autres cantons sur de nombreux points. 
 
Durabilité 
Financement et ressources : les ressources financières mises à disposition par le FPT ont donné l’occasion 
d’intensifier les efforts de prévention du tabagisme. Les CHF 349'863 de budget octroyés pour le pilotage du 
PCPT ont notamment donné l’opportunité de constituer le CIPRET comme organisme cantonal spécialisé sur 
cette question dans le Jura. Cela a permis d’investir dans la constitution d’un réseau  de prévention du 
tabagisme, et de disposer de ressources spécifiquement dédiées à visibiliser cette thématique dans le 
canton. Par ailleurs, dans le cadre du Programme, deux nouveaux projets et un avant-projet ont été lancés 
dans les domaines de la prévention structurelle et de la prévention scolaire.  D’une manière générale, ces 
ressources ont permis de réduire les incertitudes politiques et locales, et d’agir sur ce dossier malgré un 
contexte cantonal peu favorable. Un problème de durabilité s’est posé avec l’interruption du « Concours 
Arrêter de fumer » pour l’année 2015 (décision de la direction nationale du projet). 
Structure organisationnelle et déroulement du Programme : la reprise du dossier « tabac » par la F02 et son 
inscription dans le réseau local via un PCPT constituent des aspects très positifs pour le futur de la 
prévention du tabagisme dans le canton. Au niveau des projets, des problèmes de durabilité (non liés à des 
questions de ressources) se sont posés à deux reprises. D’une part le projet «  Quiz Tabac » est actuellement 
interrompu pour deux années scolaires, pour être retravaillé suite aux résultats insatisfaisants d’une 
évaluation externe. D’autre part à partir de l’année scolaire 2014-15, en raison d’une polémique locale (cf. 
4.3.2), le projet « Expérience non-fumeur » ne peut plus être proposé dans les classes du primaire comme 
c’était le cas auparavant (le projet continue désormais avec les classes du secondaire).  
 Les financements reçus grâce au PCPT ont permis de franchir des étapes décisives pour un ancrage 
durable de la prévention du tabagisme dans le canton. 
 Trois projets ont connu, à des degrés variables, des problèmes de durabilité durant la mise en œuvre 
du PCPT. 
 
Compétences managériales : le Pilotage du Programme par sa direction et sa direction opérationnelle a 
comporté plusieurs points forts, qui ont permis de renforcer la prévention du tabagisme dans le canton. Le 
PCPT a été saisi comme opportunité pour créer le CIPRET Jura en 2015 et lancer un axe de communication 
grand public dans le canton, soutenu par une très bonne couverture médiatique. Des partenariats ont été 
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renforcés ou créés autour de la mise en œuvre des projets (cf. supra). La F02 et le CIPRET sont devenus les 
interlocuteurs centraux des autorités et des partenaires professionnels sur la question du tabagisme. En 
revanche, la F02 et le CIPRET ne font pas de lobbying politique sur les questions liées à la prévention du 
tabagisme. Par ailleurs, plusieurs projets ont été soutenus de manière importante par la direction du PCPT 
(formations, création de matériel, prises de contact). À l’avenir, le rôle de la direction du Programme en 
matière de monitoring des projets pourra être renforcé. Certains projets ont rencontré des retards, des 
blocages ou des mises en suspens qui auraient pu bénéficier d’une intervention plus proactive de la part de 
la direction du PCPT en tant qu’instance de coordination centralisée (cf. 4.3.2). La recherche de solution 
alternatives pour relancer certaines activités, de même qu’un resserrement du calendrier de certains projets, 
aurait permis de mieux occuper le terrain (par ex. « Quiz Tabac », « Sensibilisation à la fumée passive », 
« Contrôle du respect de la loi », « Santé scolaire »). Le rôle d’animateur de la direction du PCPT (trouver de 
nouvelles idées, inventer des voies alternatives, multiplier les relances auprès des partenaires) pourra ainsi 
bénéficier aux activités futures en la matière. 
 Le management du PCPT par sa direction a été bon en matière de communication publique et de 
constitution de réseau, et a permis à plusieurs reprises de soutenir des projets. 
 Certains projets auraient tiré bénéfice d’un monitoring plus serré et d’une intervention plus 
réactive dans les cas de blocages ou de retards de mise en œuvre. 
 
4.3 Outputs 
4.3.1  Évaluation selon les cr itères  
Dans la partie suivante, l’unique avant-projet du programme est d’abord présenté. Les suites données à cet 
avant-projet ainsi que leurs conséquences pour la cohérence du PCPT sont explicités. L’analyse porte ensuite 
sur les sept projets du PCPT. Une comparaison entre les prestations initialement prévues et celles 
effectivement fournies par chacun des projets est effectuée, afin de pouvoir juger les outputs selon le critère 
de l’adéquation, puis de l’efficience. Il est important de mentionner que toutes les prestations de prévention 
du tabagisme menées dans le canton du Jura ne sont pas inclues dans cette analyse, mais uniquement celles 
faisant partie du PCPT. Pour cette raison, l’analyse de la couverture de chacun des settings proposée ci -
dessous doit être appréhendée avec prudence. Par exemple, la LPJ mène des actions d’information et des 
tests de risque sur la broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO) dans le cadre de son mandat 
relatif aux maladies pulmonaires. De même, le projet intercantonal « Facebook » (coaching et auto-support 
via Facebook durant l’arrêt du tabac) a également été mis en place dans le Jura en 2016.  
Avant-projet 
Nous présentons ici l’avant-projet du PCPT jurassien, ayant été mis en œuvre durant trois ans. En raison de 
son statut particulier, cet avant-projet est donc analysé ici à part. 
 
Sensibilisation à la fumée passive (CHF 91'002) : l’avant-projet de campagne de sensibilisation à la Loi 
fédérale sur la protection contre le tabagisme passif avait été défini à l’origine comme un projet. Celui-ci 
visait principalement à sensibiliser le personnel de restauration. Le FPT avait émis quelques réserves quant à 
la clarté du projet lors de l’examen de la demande de financement  : délimitation avec le projet n°2 
(« Contrôle du bon respect de la loi »), définition exacte du projet et de ses groupes-cibles, contenu du projet 
au-delà de la première année. Il a donc été finalement décidé de transformer ce projet en avant-projet, 
devant servir au préalable à faire un état des lieux sur les besoins en la matière. Lors de la première année de 
mise en œuvre, les acteurs concernés par la nouvelle législation ont déclaré ne pas percevoir de besoin 
d’action en la matière (SEE, Police cantonale, GastroJura). La raison invoquée était le faible nombre 
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d’établissements fumeurs dans le canton (8 établissements). En revanche, il n’apparaît aucunement en quoi 
seuls les établissements fumeurs seraient touchés par le besoin d’appliquer la législation. Quoi qu’il en soit, il 
a été décidé d’élaborer une fiche d’information, des affiches et des cartons de table pour les manifestations 
ponctuelles festives (mis à disposition sur les sites du CIPRET et du Pôle Prévention). Les acteurs consultés 
ont en effet indiqué qu’un besoin d’information se faisait sentir pour ce type de manifestations.  Une 
tentative auprès du SEE pour adapter le formulaire officiel de demande pour débit de boissons et y intégrer 
l’information sur la fumée passive n’a pas abouti. La deuxième année, après une recherche auprès des autres 
cantons, le comité de pilotage du PCPT a décidé de réorienter le projet sur les multiplicateurs/trices de la 
petite enfance et la question de la fumée passive dans la sphère privée. La troisième année, des contacts ont 
été pris avec le Centre de Puériculture jurassien pour sonder son intérêt sur la question. Le canton attend 
désormais de voir si un éventuel futur projet en la matière pourra entrer dans les critères « projets jeunes » 
du FPT pour un financement.   
Projets mis en œuvre  
Le tableau T 4.2 propose une vue d’ensemble de la réalisation des objectifs qui avaient été initialement fixés 
pour chacun des sept projets mis en œuvre. Afin d’alléger la lecture, seuls les objectifs les plus importants 
sont reportés ici (une liste exhaustive des objectifs se trouve en annexe A.2). La catégorisation par couleur 
reflète le degré de réalisation des objectifs tels qu’ils avaient été définis par les responsables de projets 
(majorité des objectifs planifiés atteints : le projet est catégorisé « accompli » ; moitié des objectifs atteints : 
projet catégorisé « moyennement accompli » ; minorité des objectifs atteints : projet catégorisé « non 
accompli »). Le tableau doit toutefois être interprété avec prudence : le décompte est ici quantitatif et ne 
pondère pas les différents objectifs (par ex. en fonction de l’importance relative de chacun des objectifs du 
projet, de leur degré d’ambition, de l’environnement spécifique du projet, du fait que le projet soit nouveau 
ou pas). L’appréciation finale des projets faite par l’équipe d’évaluation se trouve au tableau T 4.3.  
T  4.2:  Aperçu  quant itat i f  de  la  réa l i sat ion des ob ject i fs  d ’output  et  d ’outcome  
Projet 
Type de projet* 
Output** Outcome** 
Contrôles du respect de 
la loi  
Type I 
Grand public 
Espace public 
 2014 : 2 rencontres avec les acteurs 
cantonaux de la réglementation 
contre le tabagisme passif.  
 2014 : 100% des restaurants et 
points de vente sont informés des 
contrôles existants. 
 2014 : 100% des automates à 
cigarettes ont été adaptés. 
 2015 : réflexion du Copil pour 
mettre en place des achats-tests. 
 2015/2016 : les contrôles font l’objet 
d’une statistique. 
 90% des contrôles dans les 
établissements publics révèlent un 
bon respect de la loi. 
 100% des points de vente 
contrôlés respectent l'interdiction 
de vendre des produits du tabac 
aux mineurs (achats-tests, par 
exemple avec système de 
sanctions). 
Santé scolaire 
Type I 
Jeunes 
École 
 2014 : une formation à destination 
des infirmières scolaires (IS) sur le 
tabagisme est organisée. 
 2014/2015 : 100% des élèves 
demandeurs ont bénéficié d'une 
consultation donnée par une IS. 
 2015 : 80% des IS ont suivi la 
formation. 
 2016 : les outils destinés aux IS 
 100% des infirmières scolaires ont 
suivi la formation. 
 100% des infirmières scolaires ont 
mis en pratique les outils acquis. 
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(formulaires, lignes directrices) sont 
retravaillés et mis à disposition. 
 2016 : des statistiques annuelles sur 
le tabagisme chez les élèves sont 
compilées en utilisant les données 
transmises par les IS. 
Quiz Tabac 
Type III 
Jeunes 
École 
 2014 : 1 communiqué de presse 
pour marquer le lancement du Quiz.  
 2014-15/2015-16 : organisation du 
Quiz dans 100% des classes 9H (40 
classes).  
 2014-15/2015-16 : organisation du 
Quiz dans min. 20 classes du post-
obligatoire. 
 2014-15 : évaluation interne et 
externe du projet après un an. 
 2015 : 90% des infirmières scolaires 
assistent à une animation en classe. 
 2015/2016 : le projet est adapté. 
 2016-17 : le projet adapté est 
organisé dans toutes les classes 9H 
et 20 classes du post-obligatoire. 
 i) les participant-e-s ne 
commencent pas à fumer. ii) 
ils/elles décident d'arrêter et 
arrêtent. iii) en tant que non-
fumeurs, ils/elles connaissent les 
risques que le début de la 
consommation engendre. 
Cool and clean 
Type II 
Jeunes 
Loisirs, vie quotidienne, 
sport 
 2014 : un porte-parole cantonal est 
engagé. 
 2014/2015 : 10 relations directes 
avec des clubs, fédérations, etc. 
 2014/2015/2016 : promotion du 
projet à 4-5 cours Jeunesse et Sport 
(J+S). 
 2016 : 12 relations directes avec des 
clubs, fédérations, etc. 
 2016 : les engagements « Cool and 
clean » sont appliqués lors de tous 
les camps J+S de l’Office des sports. 
 25 équipes supplémentaires ont 
adhéré à « Cool and clean ». 
 80% des membres de ces équipes 
respectent les engagements. 
 10 % des clubs sportifs du Jura 
mettent en œuvre le projet avec 
les jeunes. 
Expérience non-fumeur 
Type II 
Jeunes 
École 
 2014 : conférence de presse, 
mention newsletter et site internet 
pour le lancement du projet. 
 2014 : 40 classes sont inscrites au 
concours. 2015 : 30 classes. 2016 : 
25 classes. 
 2014 : 5 activités dans des classes 
participantes sont réalisées. 
 2014 : journée de prévention dans 
les écoles des classes participantes. 
 2015 : une intervention en classe 
est mise sur pied. 
 2015/2016 : 100 % des maîtres de 
classe sont informés du projet. 
 80% des participant-e-s 
connaissent les risques du 
tabagisme et découvrent les 
mécanismes de la dépendance. 
 80% des enseignant-e-s et des 
élèves sont satisfait-e-s du projet 
et motivé-e-s à continuer à y 
participer. 
Concours Arrêter de  2015/2016 : relais du concours par  Le nombre de participant-e-s 
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Légende : * en bleu = nouveau projet,  en beige = projet déjà existant ; ** en  vert = objectifs atteints ; en orange = 
objectifs partiellement atteints ; en rouge = objectifs non atteints. 
Le tableau suivant (T 4.3) présente l’appréciation globale de l’équipe d’évaluation sur chacun des projets. Ce 
tableau repose sur une appréciation pondérée des objectifs (degré d’ambition, pertinence, nombre total 
d’outputs atteints vs. nombre d’outputs atteints par année) ainsi que des conditions dans lesquelles les 
projets ont étés réalisés (par ex. groupe-cible particulièrement difficile à atteindre). En cas de projets 
multidimensionnels (traitant de plusieurs substances ou thématiques), nous nous prononçons uniquement 
sur la contribution relative au tabac, et non pas sur la prestation globale du projet. Ce tableau permet donc 
de visualiser l’appréciation des évaluateurs/trices sur le succès des projets en matière de prévention du 
tabagisme. Le détail de cette appréciation se trouve ci-dessous (4.3.2 et 4.4). 
T  4.3:  Catégor isat ion du  succès des pro jets par  l ’équipe d’évaluat ion  
Projets   
Sensibilisation à la fumée passive  
Contrôle du respect de la loi   
Santé scolaire   
Quiz Tabac  Catégorisation 
Cool and clean  Succès du projet 
Expérience non-fumeur  Succès partiel du projet 
Concours Arrêter de fumer  Succès limité du projet 
Promotion Ligne stop tabac  Avant-projet 
  
fumer 
Type II 
Fumeurs/euses 
Loisirs, vie quotidienne, 
sport 
les médias, la newsletter et le site 
de la FO2. 
 2014 : envoi d'informations à 200 
partenaires. 
 2014 : 75 personnes du canton du 
Jura ont participé au concours. 
 2015/2016 : 30 personnes du canton 
du Jura ont participé au concours. 
 2016 : promotion du concours dans 
toutes les écoles post-obligatoires 
du canton (envoi de brochures et 
d'affiches) et dans 20 PME. 
jurassien-ne-s au concours est 
constant. 
 30% des jurassien-ne-s ayant 
participé aux concours pendant la 
durée du PCPT sont restées non-
fumeuses après 6 mois. 
Promotion Ligne stop-
tabac 
Type II 
Fumeurs/euses 
Loisirs, vie quotidienne, 
sport 
 2014 : distribution de l’information 
lors des manifestations (événement 
pour l’arrêt du tabagisme autour de 
la journée mondiale sans tabac). 
 2014/2015 : promotion de la Ligne 
stop tabac dans le cadre de la 
formation donnée aux infirmières 
scolaires. 
 2015/2016 : promotion dans le cadre 
d'une manifestation liée à la 
prévention du tabagisme organisée 
par le CIPRET Jura ou la  FO2. 
 Les personnes ayant recouru aux 
services de la Ligne ont des 
meilleures connaissances en 
matière de tabagisme. 
 Les personnes ayant recouru aux 
services de la Ligne suivent les 
démarches indiquées par les 
conseillères. 
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4.3.2  Critère de l ‘adéquation 48 
Niveau du programme 
Le pilotage du PCPT par la direction ainsi que la direction opérationnelle a permis plusieurs avancées 
notables. Il a permis de renforcer l’ancrage de certains projets dans leur environnement de mise en œuvre. 
La direction du PCPT a par exemple mobilisé des partenaires cantonaux tels que le SEN (« Expérience non-
fumeur »), le médecin cantonal (validation des outils du projet « Santé scolaire »), les infirmières scolaires et 
enseignant-e-s de gymnastique (« Quiz Tabac ») ou encore le Pôle prévention (tentative d’adaptation du 
formulaire de débit de boissons). Elle a également recherché des informations sur les pratiques des autres 
cantons (réorientation du projet « Sensibilisation à la fumée passive » sur l’espace privé, projet « Facebook », 
formation des infirmières scolaires). Cette manière de faire s’est avérée très fructueuse pour renforcer la 
professionnalisation des activités de prévention du tabagisme dans le canton. La direction du PCPC a en 
outre développé du matériel et des outils pour plusieurs projets (« Santé scolaire », « Sensibilisation à la 
fumée passive »). Ces prestations ont été très utiles à ces projets, et représentaient un important soutien à la 
mise en œuvre de la part des responsables du Programme. Les responsables du PCPT ont bien mis à 
contribution le pilotage stratégique du Programme pour faire le point régulièrement sur les activités en cours 
(3-4 fois par an) et prendre les décisions sur les orientations futures.  
Pour la suite des activités, c’est dans son intensité et sa réactivité que le pilotage du PCPT pourra être 
amélioré. À certaines occasion, des projets ne se déroulant pas comme prévu auraient pu être repris en main 
plus rapidement afin d’éviter des vides sur le terrain (temps pris pour retravailler le « Quiz Tabac » 
(espacement des séances du groupe de travail) alors que la systématisation des interventions dans le cadre 
scolaire constituait l’une des principales priorités du PCPT,49 temps mis à définir le contenu de l’avant-projet 
« Sensibilisation à la fumée passive », faible nombre de démarches entreprises pour la deuxième et troisième 
année du projet « Contrôle du respect de la loi », absence de réalisations pour la première année du projet 
« Santé scolaire », mise à disposition des outils d’intervention pour les infirmières scolaires uniquement en 
septembre de la troisième année du PCPT, suspension totale des démarchages auprès des professionnel -le-s 
de la petite enfance durant l’année 2016 en raison de la restructuration du Centre de Puériculture jurassien 
(« Sensibilisation à la fumée passive »).  
Par ailleurs, certaines réalisations du pilotage du Programme peuvent encore être mentionnées. 
Premièrement, la direction du PCPT s’est activement mobilisée pour sauver le projet « Expérience non-
fumeur », menacé d’interruption totale en raison du scandale suscité par un média local (cf. infra). 
Deuxièmement, la direction du Programme a su tirer les conclusions nécessaires et impulser la réorientation 
totale d’une activité lorsque cela s’est imposé (« Quiz tabac »). Troisièmement, les responsables du 
Programme sont rapidement parvenues à se constituer un bon réseau médiatique, qui a permis d’assurer 
une très bonne couverture du Programme (11 à 23 apparitions médiatiques par année). Quatrièmement, la 
F02 puis le CIPRET ont pu s’implanter dans le canton en tant que guichet-unique tabac, ce qui constituait l’un 
des objectifs majeurs du projet « Pilotage ». Cinquièmement, les responsables du Programme ont constitué 
un réseau d’acteurs concernés par la prévention du tabagisme, qui assure un bon accès à certains domaines 
(école obligatoire et post-obligatoire, santé scolaire, SSA). Enfin, le PCPT a été saisi comme occasion 
d’entreprendre un bon travail d’information des partenaires autour de l’introduction de l’interdiction de 
vente aux mineurs en 2013 dans le canton. En résumé, la visibilité et la coordination des activités de 
prévention du tabagisme ont fait l’objet d’un important renforcement par rapport à la situation antérieure. 
                                                                
48 Le critère de l’adéquation désigne la concordance entre les prestations initialement planifiées et celles effectivement fourn ies (cf. 
chapitre 3.3). 
49 Demande de financement, p. 34. 
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Niveau des projets 
Cette partie présente les prestations globalement générées par les projets du Programme, puis les analyse 
selon différentes catégories. Une présentation détaillée de la réalisation des objectifs d’output de  chacun des 
projets figure en annexe A2. Chaque projet du PCPT visait à réaliser certains objectifs d’output, définis sur 
une base annuelle par les responsables de projets en accord avec la direction du Programme. Les outputs 
dont il est question ici concernent les années 2014, 2015 et 2016.  
Comme le montre le graphique G 4.7, 37 objectifs d’output sur les 55 planifiés ont pu être atteints, et 18 
n’ont pas pu l’être. Le taux de succès au niveau des outputs atteint ainsi 67%, ce qui représente une 
proportion satisfaisante. Ci-dessous, la qualité des prestations des projets est discutée plus en détail. 
G 4.7:  Réa l i sat ion des object i fs  d ’output  
 
 
Remarque : Chiffres absolus : nombre d’objectifs; pourcentages : part d’objectifs atteints/non atteints. 
Settings 
Loisirs, vie quotidienne, sport : ce setting comprenait trois projets dans le cadre du PCPT : « Cool and clean », 
le « Concours Arrêter de fumer » et « Promotion Ligne stop-tabac ».50 Ces projets ont joui d’un excellent 
niveau de prestation, avec 23 outputs réalisés sur les 26 prévus. 
Le projet « Cool and clean » a réussi à accomplir tous ses objectifs. Le porte-parole cantonal a entretenu une 
dizaine de contacts par année avec des clubs sportifs, et a présenté le projet à environ 5 cours J+S chaque 
année. Une grande attention a été portée à la diversité des sports avec lesquels l’ambassadeur est entré en 
contact (football, athlétisme, cyclisme, natation, escalade, judo, inline-hockey et même sapeurs-pompiers). 
De même, le projet a été présenté dans différents types de cours (modules de base, modules de 
perfectionnement, modules interdisciplinaires). Des contacts ont été pris avec des organisateurs de 
                                                                
50 Rappelons que ce setting a également été couvert par le projet « Facebook », qui a eu lieu entre janvier et septembre 2016 dans le 
canton du Jura. Ce projet y a rencontré un grand succès avec 510 inscriptions. Ne faisant pas partie du PCPT, il n’est pas concerné par la 
présente évaluation, mais il doit être mentionné afin d’avoir une image plus exacte de la couverture globale de ce setting.  
37; 67%
18; 33%
Objectifs d'output
atteint non atteint
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manifestations sportives en vue de les inscrire dans le cadre des engagements C&C. Cet axe d’action pourra 
être creusé à l’avenir. Une excellente collaboration a été établie avec l’Office des sports concernant l’accès de 
l’ambassadeur aux formations J+S. Il semblerait que les concours C&C n’ont pas été utilisés comme points 
d’accroche (« Concours photo », « Sport non-fumeur »). En revanche, une action originale a été menée, avec 
l’inscription des engagements C&C dans tous les camps de sports organisés par l’ODS  : cela permet de 
toucher de manière systématique un grand nombre de jeunes avec le projet et les règles C&C. Cela permet 
également aux moniteurs de thématiser ces questions avec les jeunes durant les camps, qui, en raison de 
leur format, représentent de bonnes opportunités de le faire. Les jeux C&C y sont également mis en œuvre.  
Le « Concours Arrêter de fumer » a pu réaliser le deux-tiers de ses objectifs d’output (6 sur 9). Les objectifs 
réussis concernent la médiatisation du concours, l’organisation de versions cantonales du concours, et la 
promotion du Concours auprès de partenaires (écoles post-obligatoires, réseau médical). Les objectifs non 
atteints concernent principalement la deuxième année du PCPT, durant laquelle le Concours n’a pas eu lieu, 
sur décision de la direction nationale du projet. Les responsables du PCPT ont su réagir à cette interruption, 
en saisissant l’opportunité de bénéficier d’une version cantonale du projet «  Facebook » en 2015, qui a 
rassemblé plus de 500 participant-e-s jurassien-ne-s. Cette possibilité de remplacement était la bienvenue, 
dans un canton qui ne propose par ailleurs pas de consultation publique d’aide à l’arrêt. Sans elle, l’année 
2015 aurait connu une interruption en la matière. Par ailleurs, 22 jurassien-ne-s ont participé au « Concours 
Arrêter de fumer » la première année, et 48 la troisième année. Il conviendra de suivre de près les résultats 
définitifs de l’évaluation du projet « Facebook » (taux d’arrêt) pour réfléchir à son éventuelle reconduction, 
sachant que le nombre de participant-e-s à ce projet est bien plus haut que celui du Concours. 
Le projet « Ligne stop-tabac » a accompli ses six objectifs d’output. Durant les trois années écoulées, la Ligne 
a été promue lors de la formation des infirmières scolaires, d’une intervention dans une communauté de 
migrant-e-s, et de deux conférences publiques en matière de santé. Le matériel relatif à la Ligne a également 
fait l’objet d’un envoi au sein du réseau médical du canton. Les ambitions de promotion du Concours et de la 
Ligne pourraient être bien plus hautes (intensification et diversification des occasions de promotion), ce 
d’autant plus que les jurassien-ne-s ne jouissent pas d’une consultation cantonale d’aide à l’arrêt. 
 Les prestations de « Cool and clean » ont été très bonnes et ont pu toucher un bon nombre de 
sports et de jeunes grâce à une activité variée et innovatrice (cours, camps).  
 Le « Concours » la « Ligne » et le projet « Facebook » pour arrêter de fumer ont été promus. Le 
projet « Facebook » a permis de toucher un nombre bien plus élevé de participant-e-s, et ses 
résultats devront être suivis pour l’avenir. 
Ces activités complémentaires ont permis de couvrir le setting « loisirs, vie quotidienne, sport ». Les 
groupes bénéficiaires en étaient les jeunes (prévention comportementale), et les fumeurs/euses 
(prestations d’information).  
École : ce setting comprend les projets « Santé scolaire », «Quiz Tabac » et « Expérience non-fumeur ». Le 
taux de réalisation des prestations au sein de ce setting est de 54%, avec 14 outputs atteints sur les 26 
initialement visés.  
Le projet « Santé scolaire » a réalisé cinq de ses sept objectifs d’outputs. La formation en matière de 
détection précoce pour les infirmières scolaires a été repoussée de 2014 à fin 2015. 100% des infirmières ont 
pu être formées, ce qui représente un excellent taux, apte à favoriser une couverture géographique totale du 
projet. De plus, les infirmières sont actives dans la formation obligatoire et post-obligatoire, ce qui donne une 
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bonne portée au projet en touchant une large palette d’âge. Suite à la formation, les outils d’intervention à 
destination des infirmières ont été retouchés puis validés, ce qui a encore nécessité une année. Les outils ont 
finalement pu être mis à disposition des infirmières à la rentrée 2016. Le calendrier du projet a donc été 
passablement décalé, les infirmières n’ayant pu disposer des outils qu’au terme de deux ans. S’il est 
effectivement prudent d’avoir pris la peine de retravailler et de valider les outils pour des questions de 
qualité, l’entier du calendrier aurait pu être bien plus resserré, afin de laisser le moins de vide possible sur le 
terrain. L’utilisation transversale des infirmières pour atteindre tous les élèves dans le cadre des visites de 
santé est un élément positif, qui apporte une dimension supplémentaire à la prévention menée dans le 
setting « école ».  
Le « Quiz tabac » a réalisé quatre de ses dix objectifs d’output. Les objectifs réussis concernent la mise en 
œuvre du projet comme prévu lors de la première année du PCPT dans 100% des classes de 9 ème (42 classes), 
du privé (4 classes) et du post-obligatoire (28 classes), ainsi que l’évaluation du projet (août 2015). Celle-ci 
ayant donné de mauvais résultats, la mise en œuvre du Quiz a été suspendue le temps de réorienter 
totalement ce projet. Ce travail est actuellement mené par un groupe de travail réunissant la F02, la FAJ, une 
infirmière scolaire et une enseignante de gymnastique. Le projet est réorienté en direction des leçons de 
gymnastique (« RE-Action ! »). Il faut saluer le fait que les conséquences de l’évaluation aient été tirées et 
que le projet soit retravaillé en profondeur, et de manière intégrative avec les partenaires concernés. En 
revanche, la nouvelle mouture du projet aurait initialement dû être prête pour la rentrée 2016, mais a 
finalement été repoussée à la rentrée suivante. Cela montre la difficulté pour un canton de développer ses 
interventions propres. Une phase-pilote sera mise en œuvre dans quelques classes au début de l’année civile 
2017, pour donner lieu aux dernières adaptations. Les effets du nouveau projet sur les participant-e-s ne 
pourront donc être évalués qu’au terme de l’année scolaire 2017-18. Il a été décidé que le projet bénéficiera 
finalement aux élèves plus âgés (11H au lieu de 9H), sans que l’on ne sache si ce choix est basé sur une 
évidence précise. Si l’évaluation du projet s’avère bonne, celui-ci pourra avoir une bonne portée grâce à 
l’excellent accès du projet aux classes du canton. 
« Expérience non-fumeur » a concrétisé cinq objectifs d’output. La mise en œuvre de ce projet dans le 
canton a été entachée d’un scandale suscité par un article du journal L’Impartial.51 Celui-ci dénonçait le fait 
de récompenser des enfants de 12 ans pour le fait de ne pas fumer, et a failli mener le canton à rayer ce 
projet de sa palette d’interventions. La direction du PCPT s’est mobilisée pour sauver le projet. Le canton a 
finalement accepté sa continuation, à condition qu’elle soit désormais restreinte aux grandes classes. Pour 
cette même raison, la communication publique autour du projet a été réduite (communiqués de presse et 
newsletter). Certains des outputs non-réalisés sont liés à la reprise du projet par la F02 au milieu de l’édition 
2013-14 (le projet était anciennement mené par la LPJ). Certains objectifs définis par la LPJ visaient des 
interventions dans les classes. Les nouvelles responsables de projet ont passé un questionnaire auprès des 
enseignant-e-s en 2014 pour sonder leurs besoins en la matière. D’après les résultats, le comité de pilotage 
du PCPT a estimé que la demande était insuffisante. De plus, la mauvaise évaluation du « Quiz Tabac » en 
2015 a mené à une grande remise en question sur le mode d’intervention dans les classes. D’éventuelles 
interventions de classe dans le cadre de ce projet ont finalement été mises en suspens. Il a été décidé de 
refaire le point sur la capacité du canton à développer ses propres outils une fois connus les résultats du 
nouveau Quiz. Enfin, l’objectif de 40 classes inscrites n’a pas pu être atteint et a été revu à la baisse. Un 
nombre stable d’environ 25 classes par an a participé au concours, ce qui est un bon chiffre par rapport à la 
taille du canton.  
 Le projet « Santé scolaire » vise à introduire une nouvelle facette de la prévention du tabagisme 
                                                                
51 L’Impartial, 16.05.2014, voir : http://www.fondationo2.ch/cipret/Accueil/Medias/Medias.html 
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dans le canton par la détection précoce via les infirmières scolaires.  
 La version remaniée du « Quiz Tabac » proposera une intervention comportementale à tous les 
élèves d’une classe d’âge. 
 Le projet « Expérience non-fumeur » permet de toucher environ 25 classes par années. 
Une fois le Quiz introduit, le setting scolaire sera couvert par trois actions complémentaires. Les effets 
concrets de deux d’entre elles devront encore être évalués. 
Espace public : ce setting était constitué d’une partie du projet « Contrôle du respect de la loi ». Les 
prestations de ce projet ne correspondent pas à tous les objectifs d’output initialement fixés.  
Le cœur de ce projet consistait en l’établissement d’une coordination entre les acteurs concernés par les 
contrôles (SAA, Police cantonale, SEE, GastroJura). Les partenaires du SSA n’ont pas souhaité cette 
coordination. La seule prestation qui peut être enregistrée à ce niveau est la transmission par le SEE des 
résultats des contrôles techniques effectués durant les trois ans (quatre contrôles dans des fumoirs et 
établissements fumeurs, suivis de deux remises à niveau des ventilations). La Police cantonale n’a pas 
souhaité modifier sa manière de faire, et continue à n’intervenir que sur dénonciation. Elle relève cependant 
ne recevoir aucune dénonciation. Elle estime également que ce type de problématique est plutôt géré par les 
polices municipales. À la connaissance de nos interlocuteurs, aucun contrôle préventif n’est donc mené en 
rapport avec l’interdiction de fumer dans les lieux publics, notamment pour vérifier le respect de la loi dans 
les établissements enregistrés comme non-fumeurs.  
 
 Aucun renforcement des contrôles du respect de la loi n’a pu être impulsé, et seuls quatre 
contrôles techniques ont été menés pendant le PCPT. 
Les prestations qui ont pu être suscitées dans le cadre de ce projet sont loin de permettre la couverture du 
setting « espace public » relativement à la protection contre la fumée passive. 
Marché : ce setting était également constitué d’une partie du projet « Contrôle du respect de la loi », dans 
son volet « protection de la jeunesse ».  
Dans le cadre du projet, de l’information ainsi que certaines adaptations autour de l’introduction de la 
nouvelle législation (interdiction de vente aux mineurs au 1er janvier 2013) ont été effectuées. Les automates 
à cigarettes du canton ont pu être annoncés au SSA et adaptés à la nouvelle réglementation cantonale. Un 
rappel de l’ordonnance a été effectué pour six d’entre eux. En 2014, tous les points de vente et 
établissements publics ont été informés de l’interdiction de vente aux mineurs (courrier et envoi de 
brochures et d’affichettes). Enfin, une demande a été adressée au canton en 2015 pour l’introduction 
d’achats-tests. Celle-ci a été refusée, et d’autres démarches dans ce sens n’ont pas été entreprises. Les 
acteurs cantonaux ne semblent pas pleinement convaincu-e-s de l’utilité d’une telle mesure (bases légales, 
absence de sanctions, adéquation de la mesure dans un petit canton). 
 
 Les établissements publics et points de vente ont été informés de la nouvelle ordonnance, et les 
automates ont été adaptés. 
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 Les achats-tests pour contrôler le respect de l’interdiction de vente aux mineurs n’ont pas pu être 
introduits dans le canton. 
Pour la protection de la jeunesse, le setting « espace public » a été couvert par des prestations 
d’information mais non par des contrôles. 
 
4.3.3  Effic ience des prestations  
La partie qui suit se penche brièvement sur l’efficience des prestations (outputs) du programme , puis des 
projets. 
Niveau du programme 
En comparaison intercantonale, la part du budget « Pilotage du programme » par rapport au budget total du 
PCPT se situe clairement dans la moyenne supérieure. Toutefois, ce budget comprenait les prestations du 
CIPRET pour le canton du Jura (création et fonctionnement du centre d’information, travail de 
communication publique). Ces prestations étaient bonnes (organisation d’événements, création du site 
internet, animation du CIPRET en tant que guichet-unique, bonne couverture médiatique). Par ailleurs, les 
prestations de pilotage du Programme à proprement parler ont également fait leurs preuves. Un savoir-faire 
a pu être accumulé pour la première fois au sein de la F02/CIPRET, grâce à un bon travail de prospection 
auprès des autres cantons. Ce travail représente des ressources bien investies pour le futur de la prévention 
du tabagisme dans le canton. Le pilotage stratégique du PCPT a été mené de manière soutenue (3-4 réunions 
par an), de sorte à pouvoir installer la F02/CIPRET comme interlocuteur central en la matière. De même, des 
réseaux ont été instaurés et entretenus avec différents partenaires clés. Enfin, les responsables du 
Programme sont intervenues activement pour soutenir des projets à plusieurs reprises, sur des éléments 
essentiels à leur mise en œuvre. Le budget « Pilotage » aurait pu justifier des prestations plus actives en 
termes de contournement de certains blocages rencontrés lors de la mise en œuvre de certains projets.  
Niveau des projets  
Nous abordons ici la question de l’efficience des outputs fournis dans le cadre des projets de type I et de type 
III.52 Dans l‘ensemble, l’efficience concernant les prestations des huit (avant-)projets de prévention du 
tabagisme peut être considérée comme moyenne. Nous ne connaissons pas le degré d’utilisation effective 
des ressources des projets de type I (projets cantonaux). Toutefois, l’avant-projet de « Sensibilisation à la 
fumée passive » avait été initialement budgété à CHF 91'003 dans la Demande de financement. Or les 
réalisations concrètes de ce projet sont la mise à disposition d’affiche et de cartons de table, ce qui ne s’élève 
pas à un tel montant budgétaire. Par ailleurs, du travail de prospection a été mené pour cet avant-projet 
(projets des autres cantons, prise de contact avec des partenaires cantonaux de la petite enfance). Toutefois, 
ce travail a été effectué par le CIPRET et relève donc du budget « Pilotage ». Similairement, le projet 
« Contrôle du respect de la loi », initialement budgété à CHF 75'084, visait à mettre en place une réelle 
coordination entre les acteurs concernés par la loi. Au final, cette coordination s’en est tenue à la 
transmission par le SAMT du résultat de ses contrôles auprès du SSA (soit l’enregistrement de quatre chiffres 
pour toute la durée du PCPT). Malgré les autres prestations de ce projet (information aux points de vente et 
établissements publics, adaptation des automates), on peut se demander si une coordination réduite à de si 
                                                                
52 Nous n’incluons pas les projets de type II dans l’analyse d’efficience. En effet, les budgets des projets de type II indiqués  dans le 
présent rapport sont peu représentatifs des coûts totaux de ces projets, puisqu’ils ne concernent que la contributi on cantonale et 
n’incluent pas la contribution nationale (donnée non disponible). Les données en la matière sont donc incomplètes et ne perme ttent 
pas de se prononcer sur l’efficience de ces projets. 
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petites proportions justifie ce budget. Enfin le Quiz représente le budget le plus élevé (hormis le budget du 
« Pilotage » du PCPT), avec un montant de CHF 179'353. En raison de sa mise en suspens de deux ans (travail 
de réorientation), il n’est pas encore parvenu à déployer des effets sur le groupe-cible. Son efficience  pourra 
être évaluée dans le futur à l’aune de  ses premiers résultats, qui montreront si les deux ans 
d’investissements en valaient la peine.  
4.4 Outcomes et impacts 
Dans ce sous-chapitre, les objectifs d’outcome (effets des projets sur les groupes-cibles) sont évalués selon 
les critères d’adéquation et d‘efficacité. Chaque projet du PCPT définissait un ou des objectifs d’outcome 
visant à être atteint(s) après trois ans de mise en œuvre du programme (2014-1016), et dont la réalisation 
est évaluée ici. En revanche, au vu de la courte durée d’observation sur laquelle se base cette évaluation (3 
ans), seules des conclusions très limitées peuvent être tirées au niveau des impacts (prévalence).  
Sur les 14 objectifs d’outcome initialement planifiés pour l’ensemble du PCPT, 8 ont été réalisés (57%), ce qui 
représente une proportion moyennement satisfaisante. Trois projets ont réalisé la totalité ou la majorité de 
leurs objectifs d’outcome, deux en ont réalisé la moitié, et deux n’en ont accompli aucun. Les nombres totaux 
d’outputs et d’outcomes réalisés sont comparés dans le graphique G 4.8 (total des sept projets du PCPT). 
Celui-ci montre que la concordance est relativement bonne entre les prestations et les effets des projets. Les 
outputs représentaient ainsi dans l’ensemble de bons indicateurs du succès ou de l’échec ultérieur des 
projets en termes d’outcome. Cela faisait ainsi d’eux des outils utiles pour le monitoring et le pilotage des 
projets. 
G 4.8:  Compara ison de la  réal i sat ion des  object i fs  d 'output  et  d ’outcome  
 
 
Remarque : Chiffres absolus : nombre d’objectifs; pourcentages : part d’objectifs atteints/non atteints. 
4.4.1  Adéquation 
La section qui suit analyse la réalisation des objectifs d’outcome des projets, d’abord en fonction des settings, 
puis par domaine d’action, groupe-cible et type de projet. Cela permettra d’avoir une idée des effets  des 
projets sous différentes perspectives. 
8; 57%
6; 43%
Objectifs d'outcome
atteint non atteint
37; 67%
18; 33%
Objectifs d'output
atteint non atteint
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Settings 
Le graphique G 4.9 montre le taux de réalisation des objectifs d’outcome des projets regroupés par setting.  
G 4.9:  Réa l i sat ion des object i fs  d ’outcome par  sett ing  
  
 
Comme le montre le graphique ci-dessus, le meilleur succès des projets du PCPT jurassien en termes 
d’outcome se compte dans le setting « loisirs, vie quotidienne, sport » (5 sur 7), suivi du setting « école » (3 
sur 5). Les objectifs d’outcome n’ont pas été réalisés dans les settings «  espace public » et « marché ». 
Loisirs, vie quotidienne, sport : les trois projets composant ce setting, « Cool and clean », « Concours Arrêter 
de fumer » et « Promotion Ligne stop-tabac », peuvent être considérés comme ayant atteint leurs objectifs 
d’outcome. 
En tant que projet récemment introduit dans le canton (mandat national reçu en 2011), « Cool and clean » 
s’était fixé trois objectifs d’outcome visant à renforcer son implantation locale. Il souhaite premièrement 
augmenter de 25 le nombre d’équipes ayant adhéré à C&C. Entre 2012 et 2016, 99 équipes jurassiennes ont 
intégré le projet (valeur de base : 53 équipes inscrites en 2012). Le deuxième objectif tendait à ce que 80% 
des jeunes respectent leurs engagements. Cet objectif a été considéré comme réussi de manière qualitative, 
sans qu’il n’y ait pour autant moyen de le prouver avec exactitude. Toutefois, la bonne notoriété du projet 
dans le Jura et l’utilisation effective du matériel C&C par les moniteurs (sondage mené par la direction 
régionale du projet), le cadre plus contraignant des camps de l’Office des sports (partenariat avec C&C dans 
le Jura), ainsi que les observations personnelles du responsable du projet laissent supposer la réalisation de 
l’objectif. Le projet visait troisièmement à ce que 10 % des clubs sportifs du Jura participent au projet. Le 
responsable ne peut pas se prononcer sur cette question car il ignore le nombre total de clubs dans le 
canton. Cet objectif a été catégorisé comme non-atteint. Au final, le projet a permis de mettre en contact les 
jeunes sportifs/ves, mais aussi leur entourage, avec les règles C&C. Les effets concrets de l’inscription des 
équipes au sein du projet restent difficiles à mesurer (respect effectif des engagements). L’implantation de 
C&C dans les manifestations cantonales, ainsi que la prévention structurelle (interdictions de fumer autour 
des terrains) pourra constituer un défi d’avenir pour le projet. 
Le « Concours Arrêter de fumer » visait à maintenir un nombre constant de participant-e-s jurassien-ne-s. Ce 
premier objectif n’a pas pu être atteint en raison de l’interruption du projet  par sa direction nationale en 
2015. Le deuxième outcome visait à ce que 30% des participant-e-s restent non-fumeurs/euses après 6 mois. 
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Il a été considéré comme atteint en raison d’une évaluation nationale de 2012, qui fait état d’un taux de 
réussite de 32% à 6 mois.53 On considère donc qu’un taux similaire s’applique aux 70 participant-e-s 
jurassien-ne-s au Concours. Les outcomes définis pour le projet « Promotion Ligne stop-tabac » visaient à ce 
que ses usagers/ères aient de meilleures connaissances en matière de tabagisme, et qu’ ils/elles suivent les 
démarches indiquées par les conseillères. Il s’agit d’objectifs de type nationaux, puisque l’on ignore le canton 
d’origine des personnes recourant aux services de la Ligne. Ces objectifs ont été considérés comme atteints, 
en raison d’une étude nationale montrant qu’environ 30% des personnes ayant utilisé la Ligne en 2010 -11 
étaient non-fumeuses après 12 mois, ce qui est un très bon taux.54 Toutefois, l’étude date d’il y a six ans, et le 
lien avec les efforts déployés pour faire connaître la Ligne dans le canton du Jura est manquant. Pour juger de 
l’efficacité réelle du projet du PCPT jurassien, il aurait été nécessaire de connaître le nombre de jurassien-ne-
s ayant pu être incité-e-s à utiliser la Ligne.   
 99 équipes ont adhéré à « Cool and clean » durant le PCPT, et les camps ont permis d’ancrer les 
engagements C&C à large échelle. Les manifestations sportives et l’interdiction de fumer autour 
des terrains pourront constituer des axes d’avenir. 
 En raison l’efficacité de ces projets (taux d’arrêt), des efforts soutenus pour faire connaître le 
« Concours » et la « Ligne » devront continuer dans le Jura, qui ne dispose pas de consultation 
officielle d’aide à l’arrêt. 
Bien qu’il soit parfois difficile de mesurer leur portée exacte (application effective des engagements, 
utilisation par les jurassien-ne-s), le bilan des trois projets du setting « loisirs, vie quotidienne, sport » est 
bon : ils ont permis une présence de la norme anti-tabac dans le domaine du sport, et ont informé les 
fumeurs/euses de différents types d’aide à l’arrêt efficaces. 
 
École : les trois projets de ce setting, « Santé scolaire », «Quiz Tabac » et « Expérience non-fumeur » ont des 
résultats passablement contrastés en termes d’objectifs d’outcome.  
Les deux outcomes d‘« Expérience non-fumeur » peuvent être considérés comme atteints. D’une part, étant 
donné le nombre extrêmement stable de classes participant au projet dans le canton, on peut considérer que 
80% des classes sont satisfaites du concours et motivées à continuer à y participer. D’autre part, le Jura avait 
retenu le même objectif d’outcome que d’autres cantons, à savoir que 80% des participant-e-s connaissent 
les risques du tabagisme et découvrent les mécanismes de la dépendance. Étant donné que la direction 
nationale du projet n’a pas livré les données sous cette forme, on peut se référer  à une évaluation menée en 
2010-11 sur un groupe d’élèves bernois-e-s. Cette étude montre que les élèves bénéficiant du projet font 
preuve de meilleures connaissances en matière d’addictions que les élèves n’en bénéficiant pas.55 Étant 
donné la date récente de l’étude menée à Berne, ainsi que le fait que ce projet de type II est b asé sur la 
même procédure dans tous les cantons, ces résultats peuvent être extrapolés ici. Toutefois, la hauteur de 
l’objectif (80%) ne peut pas être exactement confirmée par l’étude bernoise, qui parle uniquement d’une 
différence statistiquement significative entre les élèves bénéficiant de l’intervention et les autres.  
Le « Quiz Tabac » visait différents outcomes en termes d’attitude et de connaissances des écoliers/ères 
bénéficiant de l’intervention (les participant-e-s ne commencent pas à fumer, ils/elles décident d’arrêter et 
                                                                
53 Broccard, N., El Fehri, V. (2013). « Concours pour arrêter de fumer: haut taux d’abstinence », Bulletin des médecins suisses, 94 :16. 
54 http://www.at-suisse.ch/fr/a-propos-de-nous.html 
55 Cf. analyse de projet en annexe A2, infra. 
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arrêtent, ils connaissent les risques). Les outcomes visés par la première version du Quiz n’ont pas pu être 
atteints pour l’année 2014, ainsi que le montre l’évaluation de 2015 (en particulier son objectif d’empêcher 
l’entrée en consommation). Le Quiz est en train d’être retravaillé depuis deux ans, et il sera introduit dans les 
classes du canton pour l’année scolaire 2017-18. Il pourra donc être évalué au terme de celle-ci. Dans 
l’intervalle, le projet a été catégorisé comme non-atteint, car aucun effet n’a encore pu être concrètement 
déployé sur le groupe-cible. Si le Quiz s’avère efficace, sa portée sera forte étant donné qu’il couvrira 100% 
des classes. Le premier outcome du projet « Santé scolaire » a été atteint, puisque 100% des infirmières 
scolaires ont suivi la formation. Il s’agit en réalité d’un objectif d’output, puisqu’il ne porte pas sur les effets 
au sein des groupes-cibles. Le deuxième outcome est crucial puisqu’il concerne l’utilisation effective des 
nouveaux outils en matière de détection précoce du tabagisme par les infirmières auprès des élèves. Il est 
catégorisé comme non-atteint car les premiers chiffres ne seront disponibles qu’au terme de l’année scolaire 
en cours, mais les élèves bénéficient de cette intervention depuis la rentrée 2016. 
 Le projet « Expérience non-fumeur » permet de toucher efficacement 25 classes par an. 
 Les effets du Quiz et de la « Prévention via la santé scolaire » sur leurs groupes-cibles ne sont pas 
encore connus. 
Le setting « école » est actuellement couvert par le concours ainsi que l’action des infirmières scolaires, 
désormais outillées pour la détection précoce en matière de tabagisme depuis l’année scolaire en cours. 
Le Quiz devrait permettre de compléter ce dispositif, mais le point devra être fait sur l’efficacité des 
interventions dans ce setting. 
 
Espace public : l’objectif d’outcome relatif aux établissements publics du projet « Contrôle du respect de la loi 
» n’a pas pu être réalisé comme prévu. 
Le Programme visait à ce que « 90% des contrôles effectués dans les établissements publics, révèlent un bon 
respect de la loi sur le tabagisme passif ». Cet objectif ne peut pas être considéré comme atteint. Les quatre 
contrôles techniques effectués dans le cadre du PCPT montrent des nécessités de remise à niveau ou 
d’ajustement de la ventilation dans 50% des cas. En outre, le fait que la Police ne reçoive aucune 
dénonciation ne signifie aucunement que la loi est respectée. La problématique du non-respect de la loi a été 
soulevée par plusieurs de nos interlocuteurs dans les espaces suivants : bars, partie « bar » dans des 
établissements mixtes comprenant un bar et une salle de restauration, manifestations ponctuelles fermées, 
et restaurants fumeurs ou fumoirs dans lesquels la ventilation est éteinte en hiver en raison de la 
température. De plus, une problématique de distorsion de la concurrence a été soulevée : les établissements 
désireux de respecter la loi sont désavantagés par rapport à ceux tolérant la fumée au sein de leurs 
établissements, ces derniers rencontrant un plus grand succès auprès de la clientèle. Ainsi, notre enquête ne 
corrobore pas l’opinion exprimée dans l’auto-évaluation, selon laquelle la loi est bien respectée et mise en 
œuvre dans le canton.56 
 Le projet « Contrôle du respect de la loi » n’a permis aucune amélioration par rapport à la 
situation antérieure. D’après l’estimation de la moitié des interlocuteurs interviewés, les entorses 
à la loi sont régulières dans les établissements publics du canton. 
L’espace public jurassien ne jouit d’aucune garantie de protection contre la fumée passive dans l’espace 
                                                                
56 Formulaire d’auto-évaluation du SSA, 3ème année, p. 8. 
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public par des contrôles préventifs. Sa législation est la plus permissive de Suisse romande. 
 
Marché : l’objectif d’outcome relatif à la vente aux mineurs du projet « Contrôle du respect de la loi » n’a pas 
pu être réalisé comme prévu. 
Le Programme visait à ce que 100% des points de vente contrôlés respectent l’interdiction de vente aux 
mineurs d’ici à 2016. La demande effectuée au canton pour introduire des achats-tests ayant été refusée, cet 
objectif d’outcome n’est plus entré en ligne de compte dans la suite des activités du PCPT.  Ainsi, on ignore si 
les actions d’information aux établissements publics ainsi qu’aux points de vente menées dans le cadre de ce 
projet (cf. supra, partie outputs) ont porté leurs fruits ou non. 
 Le projet de mener des achats-tests dans le canton a été totalement abandonné suite à la 
réponse négative du canton sur ce point. 
Les mineurs jurassien-ne.s ne bénéficient d’aucune garantie de protection de la jeunesse via des contrôles. 
Le respect effectif des dispositions d’interdiction de vente aux mineurs, votées par le Parlement jurassien, 
n’est pas contrôlé. 
 
Domaines d‘action 
Le graphique G 4.10 montre que le premier programme jurassien de prévention du tabagisme a réalisé huit 
des 14 objectifs d’outcome qu‘il s’était fixé. Le domaine d’action qui présente le meilleur taux de succès pour 
le PCPT jurassien est l’information, suivie de la prévention comportementale .57  
 Cinq des huit objectif d’outcome du domaine « prévention comportementale » (4 projets) ont été 
atteints. Les outcomes atteints concernent « Cool and clean » et « Expérience non-fumeur », qui ont 
également été jugés efficaces, ainsi que la réussite de la formation chez les infirmières scolaires. Les 
outcomes non atteints en matière de prévention comportementale concernent des informations 
non-disponibles (proportion exact de clubs participant à C&C dans le canton, efficacité future du 
Quiz, utilisation effective des outils de détection par les infirmières scolaires). 
 Les deux objectifs d’outcome du domaine d’action « prévention structurelle ». Ces outcomes 
concernent le même projet, qui a été catégorisé comme insuffisant en raison de l’absence quasi -
totale de réalisations en matière de protection de la jeunesse et de protection contre la fumée 
passive dans le cadre de ce projet.  
 Enfin trois des quatre objectifs d’outcome du domaine d’action « information » (2 projets) ont été 
atteints. Un de ces projets a été catégorisé comme bon et l’autre comme moyen (en raison d’une 
interruption indépendante de la volonté des responsables du PCPT jurassien). Les prestations 
cantonales d’information ont en outre été avantageusement complétées par la communication 
grand public lancée par le CIPRET. L’information représente ainsi un point fort du Programme.  
                                                                
57 La réalisation des outcomes représentée dans les graphiques ci-dessous se réfère aux objectifs tels qu’ils ont été définis par les 
responsables de projet. Pour rappel, la catégorisation globale des projets effectuée par l’équipe d’évaluation se trouve au g raphique T 
4.3. 
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G 4.10:  Réa l i sat ion des object i fs  d ’outcome par  domaine d‘act ion  
  
 
Groupes-cibles 
Le graphique G 4.11 catégorise la réalisation des objectifs d’outcome en fonction des différents groupes-
cibles auxquels le programme jurassien s’adressait. Ceux-ci sont au nombre de trois : jeunes, fumeurs/euses 
et grand public. 
 Les projets à destination du groupe-cible prioritaire du PCPT, les jeunes, ont pour l’instant réalisé cinq 
outcomes sur les neuf visés. Le sport et l’école ont constitué des domaines où ces projets ont pu faire 
leurs preuves. Il faut espérer que ce taux de réalisation moyen pourra être augmenté avec les projets 
« Santé scolaire » et « Quiz Tabac » s’ils parviennent à faire leurs preuves. Les jeunes sont 
principalement touchés par de la prévention comportementale et de l’information (consultations, 
camps, jeux, interventions en classe). Leur protection par des mesures de prévention structurelle n’a 
pas pu être activée (achats-tests). 
 Les deux projets à destination des fumeurs/euses ont atteint les trois quarts de leurs outcomes (trois sur 
quatre). Les projets à destination de ce groupe-cible montrent ainsi le meilleur taux de réalisation. 
Toutefois, les mesures proposées aux fumeurs/euses dans le canton dans le cadre du PCPT consistent 
uniquement en de l’information, sans mesure de prévention comportementale. Une attention a 
toutefois été portée à la diversification des types d’information possibles (Concours, Ligne, Facebook).  
 Non seulement l’unique outcome du projet relatif au grand public (contrôle respect de l’interdiction de 
fumer dans les établissements publics) n’a pas pu être atteint, mais aucune amélioration quant au 
niveau des contrôles n’a pu être effectuée. Le grand public n’a ainsi bénéficié d’aucune mesure de 
protection de la santé (hormis les quatre contrôles techniques effectués). Il a revanche pu profiter de 
l’information sur le tabagisme dispensée pour la première fois par le CIPRET Jura. Celle -ci a été diffusée 
à diverses occasions (lancement et clôture de projets, inauguration du CIPRET, conférence publique) et 
par des biais très variés (radio, TV, presse, flyers, Facebook, newsletter, site internet), maximisant ainsi 
les chances de pouvoir toucher le grand public. 
Dans l’ensemble, les jeunes ont pu être atteints de manière efficace par certaines activités menées dans le 
cadre du PCPT, mais un grand potentiel de progression existe encore à leur égard (projets en cours de 
développement ou d’évaluation, prévention structurelle). Les fumeurs/euses sont touchés uniquement par 
de l’information, mais ces projets ont atteint leurs objectifs. Le fait que le grand public n’ait pas pu, comme 
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prévu par le canton, être assuré du respect de la loi faite pour le protéger des effets néfastes de la fumée 
passive reste un point faible majeur du Programme. Enfin, le PCPT jurassien ne visait aucun groupe-cible 
spécifique. La couverture géographique des groupes-cibles par les projets réussis du PCPT était bonne. 
 
G 4.11 :  Réa l i sat ion des obje ct i fs  d ’outcome par  groupe -c ib le  
  
 
Types de projets 
Le graphique G 4.12 présente la réalisation des objectifs d’outcome en fonction des types de projets compris 
dans le programme jurassien de prévention du tabagisme (projets de type I, II et III). 
 Seul un des quatre outcomes définis pour les deux projets de type I (projets cantonaux) a pu être 
atteint. Ces projets visaient à implanter la prévention du tabagisme de manière transversale et durable 
dans les activités de routine d’autres acteurs cantonaux (consultations des infirmières scolaires, 
contrôles de la police et du SAMT). Le processus a pu être enclenché pour les infirmières, mais aucune 
amélioration n’a été atteinte avec les acteurs du contrôle. L’intégration durable de la prévention à 
d’autres secteurs d’activité cantonaux via les projets de type I est donc en cours uniquement pour la 
santé scolaire. 
 Les quatre projets de type II (projets nationaux) ont fait preuve d’un bon taux de réussite, avec sept 
objectifs atteints sur neuf (jeunes et fumeurs/euses). Les projets nationaux ont donc particulièrement 
bénéficié au canton, en permettant la mise en œuvre d’activités livrées clé en main. Au vu de leurs bons 
résultats, un élargissement de leur base de recrutement pourrait être encore visé pour un bénéfice 
cantonal accru (« Cool and clean », « Concours Arrêter de fumer »). 
 Le projet de type III (projets de type expérimentaux) n’a pas atteint l’objectif qu’il s’était fixé. Après les 
mauvais résultats de son évaluation durant la première année du PCPT, le Quiz est en cours de 
redéfinition, ce qui est une bonne chose. Le processus de développement de projets expérimentaux par 
le canton pour faire face à ses besoins spécifiques est toutefois long, et ses résultats encore inconnus. 
Dans l’ensemble, les projets propres au canton (projets de type I et III) n’ont pas (encore) été couronnés de 
succès. À l’inverse, les projets de type II ont constitué de bonnes ressources pour le canton.  
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G 4.12:  Réa l i sat ion des object i fs  d ’outcome par  type de projet   
  
 
Projets nouveaux et existants  
Une dernière catégorisation présente la réalisation des objectifs d’outcome en fonction de la nouveauté des 
projets (graphique G 4.13). 
 Le programme cantonal jurassien compte une grande majorité de projets déjà existants auparavant 
dans le canton (5 sur 7), qui ont permis de réaliser huit objectifs sur les onze prévus. Au total, trois des 
projets existants ont été catégorisés comme des « succès », et deux comme des « succès partiels ». 
 En l’état, les réalisations des deux nouveaux projets du PCPT sont insuffisantes : les trois outcomes de 
ces projets ne sont pas atteints, et les deux projets ont été catégorisés comme des « succès limités ». 
Cette catégorisation est susceptible de changer à l’avenir pour le Quiz (qui n’a déployé aucun effet pour 
l’instant mais sera mis en œuvre dans sa nouvelle version à partir de l’année prochaine). En revanche, le 
mauvais résultat du projet « Contrôle du respect de la loi » pour le présent PCPT est définitif. 
La partition des projets en fonction de leur statut « nouveau/existant » est très claire. Les nouveaux projets 
du PCPT jurassien n’ont pas réussi à faire leurs preuves. Les résultats du « Quiz Tabac » permettront au 
canton de faire le point sur sa capacité à développer un projet propre. À noter que l’avant-projet du PCPT 
(« Sensibilisation à la fumée passive », non compris dans le décompte) était également nouveau et compte 
quelques réalisations à son actif (production de matériel pour les manifestations ponctuelles, travail de 
prospection). Il semblerait qu’une certaine expérience en la matière doive encore être accumulée  afin de 
parvenir à greffer de nouvelles activités à celles qui préexistent.  
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G 4.13:  Réa l i sat ion des object i fs  d ’outcome en fonct ion du statut  du projet  
  
 
4.4.2  Effic ience des outcomes  
La section qui suit se penche sur l‘efficience des projets en regard de leurs outcomes. Les chiffres présentés 
ci-dessous sont néanmoins à considérer avec la plus grande prudence et à titre purement illustratif : ils se 
basent sur les budgets déclarés, mais il est de fait difficile de mesurer avec une précision absolue le niveau 
effectif des ressources financières et humaines engagées pour chacun des projets. De plus, la mise en œuvre 
des projets n’est pas terminée et durera encore un an. En outre, les budgets des projets de type II ne 
comprennent ici que la contribution cantonale et n’incluent pas la contribution nationale.  Il faut encore 
relever que les budgets de trois projets, dont deux réussis, ne sont pas connus (« Promotion Ligne stop-
tabac », « Concours Arrêter de fumer », « Expérience non-fumeur »), ce qui contribue à une distorsion du 
graphique. Enfin, deux projets ont été catégorisés comme moyens et insuffisants car aucun effet n’avait 
encore pu être attesté sur les groupes-cibles. Les effets de ces projets mis en œuvre avec du retard seront 
mesurés l’année prochaine, et la catégorisation actuelle ne préjuge en rien de leurs résultats futurs.  
Avec toutes ces réserves, le graphique G. 4.14 présente donc la répartition budgétaire du PCPT jurassien en 
fonction du succès des projets (catégorisation de l’équipe d’évaluation, cf. T 4.3). On ne connaît le budget 
que d’un seul des trois projets catégorisés comme bons (« Cool and clean », CHF 123'270), ainsi que d’un seul 
des deux projets catégorisés comme moyens (« Santé scolaire », CHF 75'084). On connaît le budget des deux 
projets insuffisants (« Quiz Tabac » et « Contrôle du respect de la loi »), qui totalisent CHF 249'221. À noter 
que le « Quiz » représente le deuxième plus grand budget (CHF 179'353) après le projet « Pilotage ». Il n’a 
pas encore pu déployer d’effet sur les écoliers/ères, mais pourra potentiellement en avoir à l’avenir, ces deux 
dernières années ayant été dédiées à la redéfinition de ce projet. Quoi qu’il en soit, en l’état actuel des 
connaissances (budgets connus et effets actuels des projets), le PCPT jurassien est peu efficient. Des sept 
projets mis en œuvre, 56% des ressources sont allées dans deux projets qui n’ont pas (encore) fait leurs 
preuves. Les projets « Pilotage » et « Évaluation » ne sont pas inclus dans le graphique ci-dessous. Rappelons 
que le bilan du projet « Pilotage » (CHF 349'863) est satisfaisant, et qu’il comprend des activités qui relèvent 
habituellement de projets de type I (création et activités du CIPRET). Son inclusion ci-dessous modifierait 
l’équilibre du graphique. 
 57  
 
G 4.14:  Succès des projets en  fonct ion des ressources  invest ies  
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5  Analyse causale et hypothèses  
Le chapitre suivant revient sur les hypothèses présentées au chapitre 3, et présente les éléments empiriques 
qui permettent de les explorer. 
5.1 Concept du programme 
La première hypothèse était relative au concept du Programme : 
H1.1 : Une évidence empirique solide augmente l’efficacité du Programme cantonal. 
La définition des orientations globales du Programme jurassien de prévention du tabagisme était basée sur 
les données épidémiologiques (objectifs d’impact et groupes-cibles prioritaires). D’autre part, le Programme 
comprend quatre projets de type II, qui sont régulièrement évalués sur une base nationale. Le fait d’évaluer 
le « Quiz Addictions » a permis d’entreprendre une réorientation en profondeur de ce projet , qui ne générait 
pas les effets escomptés sur les groupes-cibles. L’évidence sur laquelle les deux projets créés par le canton 
(« Quiz Tabac » et « Prévention via la santé scolaire ») sont basés n’est pas présentée en détail (concept du 
Programme ou auto-évaluations). 
 Les orientations générales et les groupes-cibles du PCPT ont été définis sur la base de l’évidence 
épidémiologique disponible. 
 L’évidence sur laquelle repose les deux projets développés par le canton pourra être testé lors de 
leur évaluation.  
Le recul suffisant manque encore pour pouvoir juger des impacts sur la population jurassienne en 
termes de prévalence. Toutefois, la focalisation du concept du PCPT sur les groupes-cibles et les 
thématiques qui présentent les plus grands besoins en matière de prévention (jeunes, fumée passive), 
renforce son modèle d’efficacité.  
 
H1.2: Une définition précise des objectifs augmente l’efficacité du Programme cantonal. 
Les objectifs d’output des projets ainsi que les « démarches pour atteindre les objectifs » étaient définis de 
manière précise et détaillée dans le concept du Programme. Dans l’ensemble, les objectifs d’outcome étaient 
définis de manière satisfaisante, hormis un problème de mesurabilité pour certains d ’entre eux. Les modèles 
d’efficacité des projets et PCPT étaient bons, et l’agencement des projets choisis permettait de poursuivre les 
objectifs d’impact ainsi que les objectifs du Programme national tabac (PNT). C’est davantage dans la mise en 
œuvre que le modèle d’efficacité a été altéré. En particulier, l’échec du renforcement de la prévention 
structurelle a amoindri l’efficacité de l’un des axes phares du PCPT, malgré la définition précise des objectifs 
de ce projet. 
 Dans l’ensemble, les objectifs étaient précis, et la chaîne de causalité allant des outputs aux objectifs 
PNT, en passant par les outcomes et les impacts, était cohérente. 
 C’est dans la mise en œuvre du Programme que cette chaîne a parfois été brisée (prévention 
structurelle). 
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La définition précise des objectifs n’a pas empêché d’importantes altérations de l’efficacité globale du 
Programme en raison des problèmes de mise en œuvre sur l’un de ses axes clés. L’hypothèse n’est ainsi pas 
pleinement confirmée. 
H1.3:  Une bonne cohérence interne du Programme cantonal augmente son efficacité. 
La cohérence interne du Programme était bonne dans le concept (complémentarité des mesures à 
destination de chacun des groupes cibles prioritaires). Les jeunes (objectif d’impact 1) ont pu être touchés de 
manière efficace à l’école ainsi que dans le setting du sport. Il faudra attendre les résultats des évaluations à 
venir pour connaître l’efficacité de deux importants projets du setting «  école » (« Quiz Tabac » et détection 
précoce par les infirmières scolaires). Les jeunes ont été principalement touchés par de la prévention 
comportementale (engagements « Cool and clean », activités ludiques, concours, incitation à ne pas 
commencer). Les règles structurelles à leur égard (interdiction de vente aux mineurs) ont pu être rappelées 
aux partenaires, mais leur respect n’a pas pu être contrôlé. Les fumeurs/euses (objectif d’impact 2) ont été 
touchés par de l’information, dans le setting « loisirs, vie quotidienne, sport ». La protection contre la fumée 
passive (objectif d’impact 3) a été poursuivie dans l’espace public par de l’information (manifestations 
ponctuelles), alors que les objectifs en termes de prévention structurelle n’ont pas pu être atteints . La bonne 
cohérence interne du concept du PCPT a donc été affectée, ou retardée, par certains obstacles rencontrés 
lors de la mise en œuvre. 
 Les groupes-cibles « jeunes » et « fumeurs/euses » ont été atteints par le Programme.  
 Des trois domaines d’action, l’information et la prévention comportementale ont pu être mis en œuvre. 
La cohérence interne du Programme a pâti des lacunes en matière de prévention structurelle, qui aurait pu 
bénéficier tant aux jeunes, aux fumeurs/euses qu’au grand public  (renforcement de la norme non-fumeur). 
L’hypothèse peut être confirmée à ce stade. 
H1.4:  Une bonne articulation du Programme cantonal avec les autres interventions politiques touchant les 
mêmes groupes-cibles augmente son efficacité. 
L’articulation des actions du PCPT avec d’autres domaines d’action publique a été renforcée à plusieurs 
reprises. Ça a été le cas dans le domaine du sport, où la bonne liaison entre le projet C&C et l’Office des 
sports a permis d’amplifier la résonance du projet et la cohérence de l’action publique sur cet axe (par ex. 
camps de sports, intégration de la question des addictions dans le domaine du sport). De même, la 
collaboration établie avec succès avec le Service de l’enseignement permet de garantir un accès par le haut à 
100% des classes du canton (par ex. « Quiz Addictions » mis en œuvre dans toutes les classes du canton la 
première année du Programme) révèle une bonne articulation externe du PCPT avec un secteur clé pour sa 
réussite. Lorsque les secteurs visés n’ont pas pu être articulés au programme, son efficacité en a souffert 
(intégration du contrôle du respect de la loi en matière de tabac dans les missions routinières de la police). 
 La bonne articulation externe du Programme avec certains secteurs (sport, écoles) a permis de 
renforcer la portée des projets (nombre de jeunes touchés) et la cohérence de l’action publique. 
 Lorsque ça n’a pas pu être le cas (contrôles du respect de la loi), l’efficacité du PCPT en a été affectée. 
L’importance cruciale de la cohérence externe du PCPT avec les domaines d’action publique associés pour 
l’efficacité globale du Programme est confirmée. 
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5.2 Organisation 
La partie suivante discute les hypothèses relatives à l’organisation du programme, qui étaient les suivantes  : 
H2.1:  L’adéquation de la structure de mise en œuvre du Programme cantonal augmente son efficacité 
globale. 
La mise en place d’une solide structure de mise en œuvre du PCPT a pu être assurée. Le bon travail de réseau 
mené par la direction du Programme a permis l’ancrage de celui-ci dans le canton. Le renforcement de la 
cohérence des activités de prévention du tabagisme est considérable par rapport à la situation antérieure, où 
les activités étaient menées de manière plus isolée. La coordination est désormais menée par un guichet-
unique devenu l’interlocuteur de tous les partenaires en la matière. Le rassemblement des acteurs autour de 
la F02 permet de définir une stratégie cohérente et intégrative (SSA, LPJ, responsables de projets et 
partenaires de mise en œuvre). Une réorganisation profonde de la prévention du tabagisme a ainsi pu être 
menée, et des synergies entre les acteurs mises en place. La structure de mise en œuvre du Programme 
permet de travailler de manière flexible à la fois avec les acteurs étatiques et non-étatiques. L’existence d’une 
direction de Programme en charge du pilotage a permis dans plusieurs cas un soutien important à la mise en 
œuvre des projets (élaboration d’outils, mise en place de formations, prises de contact avec les partenaires, 
recherche de modèles dans les autres cantons). 
 L’adéquation de la structure de mise en œuvre du Programme a permis une amélioration notable du 
système cantonal de prévention du tabagisme par rapport à la situation antérieure.  
 Les acteurs étatiques et non-étatiques sont désormais coordonnés par un organisme central autour 
d’une stratégie cohérente. 
La bonne adéquation de la structure du PCPT a renforcé la mise en œuvre de la prévention du tabagisme 
dans le canton, ce qui confirme l’hypothèse.  
 
H2.2:  La durabilité de la structure de mise en œuvre du Programme cantonal augmente son efficacité 
globale. 
Au niveau organisationnel, une structure durable, spécialisée et centralisée de mise en œuvre des activités 
de prévention du tabagisme a été instituée pour la première fois dans le canton autour de la F02 et du 
CIPRET. Cela a permis de lancer un axe de communication grand public apte à visibiliser cette thématique au 
niveau local (organisation de deux manifestations publiques, couverture médiatique, centre d’information 
cantonal). L’arrangement institutionnel est stable, avec le regroupement d’acteurs clés dans la structure de 
pilotage du PCPT (F02, LPJ, SSA). Des acteurs ont également été intégrés à moyen terme dans le 
développement de certains projets (infirmières scolaires, représentant-e-s des enseignant-e-s, médecin 
cantonal). Au niveau financier, le Programme et l’apport monétaire du FPT ont permis de renforcer la 
prévention du tabagisme (lancement de trois nouveaux projets, création du CIPRET Jura, pilotage centralisé). 
Cet apport a également permis de diversifier les sources de financement, ce qui a été utile à une période de 
gel des postes au niveau cantonal. Des retards de mise en œuvre ont affecté deux projets à destination des 
jeunes dans le setting scolaire. La réorientation de ces projets vise toutefois à une inscription durable de la 
prévention du tabagisme dans ce setting à l’avenir. 
 Le PCPT a été saisi comme occasion pour inscrire la prévention du tabagisme de manière durable dans 
le paysage cantonal, notamment avec la création du CIPRET.  
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L’exemple jurassien corrobore l’hypothèse de l’importance de la durabilité de la structure de mise en 
œuvre, tant au niveau organisationnel que financier.  
5.3 Prestations 
L‘étude des prestations fournies dans le cadre du programme se base sur les hypothèses suivantes:  
H3.1: L’adéquation des prestations (outputs) du Programme cantonal augmente l’efficacité de ses outcomes. 
Le PCPT a réalisé 67% des objectifs d’outputs que les responsables de projets s’étaient fixés, et 57% des 
objectifs d’outcome. L’écart entre les deux pourcentages est plutôt faible. Cela montre que les outputs se 
rapportaient de manière cohérente aux outcomes. Dans plusieurs cas, la réussite des outputs constituait un 
bon indicateur de la réussite globale des outcomes du projet (« Expérience non-fumeur », « Cool and 
clean »). Le même constat peut être dressé pour les projets dans lesquels les outputs n’ont pas pu être 
atteints en temps voulu. C’est le cas de la « Prévention via la santé scolaire » et du « Quiz Tabac », dont les 
outcomes n’ont pas encore pu être atteints ou évalués. Dans le cas du projet « Contrôle du respect de la loi », 
l’appréciation de la réalisation des objectifs d’outputs dans l’auto-évaluation a été trop optimiste, et n’a ainsi 
pas pu être utilisée comme une alerte de l’échec ultérieur du projet. Dans l’ensemble toutefois, les outputs 
du PCPT jurassien étaient bien définis, et permettaient le succès des projets en cas de réalisation. 
 D’une manière générale, la (non)réalisation des objectifs d’outputs constituait un bon prédicteur du 
succès ou de l’échec ultérieur des projets.   
L’exemple jurassien corrobore l’hypothèse de l’importance de l’adéquation des outputs (prestations) pour 
le succès des outcomes.  
5.4 Outcomes et impacts 
L’analyse relative aux effets du Programme (niveau des outcomes et des impacts) revient sur les hypothèses 
suivantes: 
H4.1: L’efficacité des outcomes des projets augmente l’efficacité globale du programme (impact).  
Les objectifs d’outcome des sept projets du programme jurassien ont atteint un taux de réussite de huit sur 
quatorze. Il convient de rappeler que les objectifs d’outcome de deux projets ont été considérés comme non 
réalisés, mais ne pourront en réalité être mesuré qu’à partir de l’année prochaine. Les outcomes étaient 
définis de manière très cohérente avec les objectifs d’impact du Programme, et constituent pour l’instant un 
bon indicateur de la contribution ou de l’absence de contribution aux axes visés par le PCPT.  La réalisation 
des objectifs d’outcome de deux projets pour les jeunes ainsi que des deux projets à destination des 
fumeurs/euses va dans le sens d’une contribution aux objectifs d’impacts correspondants.  Similairement, 
l’échec des d’outcomes en matière de prévention structurelle concordent avec la contribution limitée aux 
objectifs d’impact qui s’y rapportent. 
 La réalisation des objectifs d’outcome constituait un bon indicateur de la contribution des projets à 
l’efficacité globale du PCPT jurassien. 
À ce stade, l’hypothèse de la concordance entre les objectifs d’outcome et l’impact du Programme est 
pleinement confirmée. 
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H4.2: La diversité et l’équilibre de la logique d’intervention des projets augmentent l’efficacité du 
Programme cantonal. 
La diversité et l’équilibre de la logique d’intervention des projets à l’égard des jeunes étaient bons au niveau 
des settings (sport et école), ainsi que de la diversité des types de mesures (information, incitations, 
détection précoce, activités ludiques). La diversité de l’approche au niveau des domaines d’action a souffert 
de l’absence de prévention structurelle à l’égard des jeunes, qui ont principalement bénéficié de prévention 
comportementale. De même, les fumeurs ont pu bénéficier d’une bonne information, menée par des canaux 
de communication complémentaires, mais n’ont pas été atteints par des mesures cantonales 
comportementales (par ex. cours d’aide à l’arrêt), ou structurelles (contrôle du respect du cadre non-fumeur 
dans l’espace public). Le grand public a lui aussi d’avantage bénéficié d’information que de prévention 
structurelle. Ainsi, la logique d’intervention auprès des différents groupes-cibles pourrait bénéficier d’une 
diversification à l’avenir. Cela permettrait de répondre aux différents besoins de chaque groupe -cible par des 
approches complémentaires, pour une meilleure couverture globale. 
 Chacun des trois groupes-cibles prioritaires du Programme a principalement été couvert par un ou deux 
domaine(s) d’action (prévention comportementale et/ou information). 
L’hypothèse peut être avancée qu’une meilleure diversité dans la logique d’intervention aurait permis de 
renforcer l’efficacité globale du PCPT.  
H4.3: La solidité de « coalitions anti-tabac » soutenant les projets augmente l’efficacité du Programme 
cantonal. 
Le contexte cantonal rend particulièrement ardu la constitution de coalitions, en raison de la force diffuse de 
l’opinion selon laquelle l’industrie du tabac fait partie de l’économie et de l’identité locale, et que des actions 
de prévention pourraient défaire cet équilibre. Les responsables du Programme et leurs partenaires ont 
toutefois réussi à fortement tirer parti du Programme pour constituer des coalitions pro-prévention là où 
celles-ci étaient possibles. Ça a particulièrement été le cas du setting scolaire : scolarité obligatoire (SEN) et 
post-obligatoire (direction des écoles pour l’accès aux classes), santé scolaire (médecin cantonal et 
infirmières scolaires), enseignant-e-s de gymnastique. De même, la constitution d’un réseau est en bonne 
voie dans le domaine du sport, avec les activités de l’ambassadeur C&C (clubs, manifestations sportives, 
Office des sports). Un fort soutien des partenaires de mise en œuvre a été acquis autour des projets de ces 
settings, ce qui devrait y permettre un ancrage durable de la prévention. À l’inverse, l’échec des tentatives de 
créer une coalition active dans le contrôle du respect de la loi a considérablement réduit la portée du PCPT. 
 Les responsables ont tiré parti du PCPT pour créer de précieuses coalitions dans les domaines de la 
scolarité obligatoire, post-obligatoire, et du sport. 
 Lorsque de telles coalitions manquent (vente aux mineurs, protection contre la fumée passive), la 
portée de la prévention en pâtit fortement.  
L’importance des « coalitions anti-tabac » dans l’efficacité du programme est pleinement confirmée par 
l’exemple jurassien, tant à la positive qu’à la négative. 
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H4.4: Un Programme comprenant une part significative de projets ciblant les jeunes est plus efficace.  
La stratégie jurassienne était basée sur le ciblage des jeunes en tant que groupe-cible prioritaire du 
Programme. La moitié des projets, et près de 40% des ressources financières du PCPT leur étaient dédiés. Ils 
ont pu pour l’heure être touchés efficacement dans deux settings, et l’ancrage d’un travail de détection 
précoce à leur égard est en cours (santé scolaire). Le Quiz viendra prochainement compléter le dispositif 
jurassien de prévention du tabagisme à destination des jeunes. Enfin, les points de vente ont été informés de 
l’interdiction de vente aux mineurs. L’accès à une aide à l’arrêt ainsi que le contrôle  effectif du respect de la 
loi restent les points aveugles de l’axe « jeune » du PCPT. Il est encore trop tôt pour juger de l’efficacité 
globale du Programme sur ce groupe-cible, mais la réorganisation de fond ainsi que l’ancrage durable des 
projets du PCPT à destination des jeunes représentent des pas dans ce sens. 
 Les jeunes constituent le groupe-cible prioritaire du PCPT, et la moitié des projets leur est dédiée. 
 Les activités à destination des jeunes ont été profondément réorganisées, pour un meilleur 
ancrage de cet axe d’action (détection précoce, future nouvelle activité pour 100% classes) . 
Deux projets ont touchés efficacement les jeunes jurassien-ne-s et d’autres étapes ont été franchies 
dans la bonne direction. Il est toutefois trop tôt pour juger de leur impact sur l’efficacité globale du 
PCPT. 
5.5 Contexte 
La prise en compte des effets de contexte dans l’analyse reposait sur les trois hypothèses suivantes:  
H5.1:  Une forte prévalence tabagique et une mauvaise situation sanitaire initiale augmentent 
comparativement les effets que l’on peut attendre du Programme cantonal (marge de progression). 
Le Jura présentait plusieurs particularités cantonales en regard de la prévalence tabagique, dont un taux 
global de fumeurs/euses plus élevé que la moyenne nationale en 2012, de même qu’une consommation plus 
marquée au sein des catégories de revenu intermédiaire. Le Jura était également en 2012 le cinquième 
canton à la plus forte prévalence de fumeurs/euses réguliers/ères (cf. section 4.1.1). Etant donné qu’il 
s’agissait du premier Programme de prévention du tabagisme pour le canton, et que la marge de progression 
était relativement grande au niveau épidémiologique, il sera particulièrement intéressant de suivre 
l’évolution des tendances lorsque les données seront disponibles. 
 Le Jura présente certaines particularités cantonales en regard de la prévalence, qui permettront 
particulièrement bien d’observer les effets du Programme.  
Les données permettant de juger d’une éventuelle amélioration au niveau épidémiologique ne sont pas 
encore disponibles. 
 
H5.2:  Un environnement socio-structurel défavorable a un effet négatif sur l’efficacité  du Programme 
cantonal. 
Plusieurs éléments relatifs à l’environnement socio-structurel du canton constituaient des facteurs 
défavorables. L’image de l’industrie du tabac en tant qu’employeur et contribuable local contribue fortement 
à relativiser l’importance de la prévention dans l’opinion de nombreux partenaires, qui rejettent alors les 
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activités en la matière. La relative nouveauté de la prévention du tabagisme dans le canton constituait un 
challenge supplémentaire. Les actions dans ce domaine par le passé étaient isolées, et menées par des 
organismes non-spécialisés. Cet aspect a toutefois été fortement amélioré durant les premières années de 
mise en œuvre du PCPT. Des solutions ont été activement apportées à travers un travail de spécialisation 
ainsi que la recherche d’exemples issus des autres cantons (projets, outils, approches). La petite taille du 
canton a à la fois constitué un facteur positif (facilité de créer des collaborations), et négatif (rejet des 
contrôles en raison des réseaux d’interconnaissance). 
 
 L’environnement socio-structurel du canton est défavorable à la prévention du tabagisme (tissu 
économique, relativisation du besoin d’intervention, interconnaissance). 
 La direction du PCPT a relevé le challenge de la relative nouveauté de la prévention du tabagisme 
dans le canton en se spécialisant et en utilisant l’expérience des autres cantons . 
L’environnement socio-structurel a produit des effets affectant fortement l’efficacité du programme par 
le rejet clair de certaines mesures et la volonté d’éviter la trop forte visibilisation de cette thématique .  
 
H5.3:  Un contexte politique favorable a un effet positif sur l’efficacité du Programme cantonal. 
De même que le contexte socio-structurel, le contexte politique est défavorable à la prévention du tabagisme 
dans le canton du Jura. En 2012, la population jurassienne a rejeté l’Initiative populaire fédérale «  Protection 
contre le tabagisme passif » à un taux plus haut que la moyenne suisse (71% pour le Jura contre 66% en 
moyenne nationale). Pour donner une indication de l’acceptabilité locale de cette thématique, la commune 
de Boncourt (où est implanté BAT) l’a refusée à 88%. Si les responsables du PCPT ont réussi à donner de 
l’ampleur à la prévention du tabagisme malgré le contexte politique défavorable, les effets de ce contexte se 
font néanmoins fortement ressentir, notamment concernant la prévention structurelle. Sur cet axe en effet, 
la volonté politique est décisive pour orienter les activités de terrain. Le gouvernement a refusé d’introduire 
les achats-tests, et aucun organisme n’a été désigné responsable des contrôle relatifs à l’interdiction de 
fumer. De nombreux interlocuteurs, ainsi que les données récoltées par notre enquête, s’accordent pour dire 
que l’influence de l’industrie du tabac est forte, et que l’implantation cantonale de celle-ci est évoquée très 
directement dans les débats sur la prévention du tabagisme.  
 Le contexte politique défavorable du canton se répercute directement sur le niveau de prévention 
structurelle. 
 L’influence de l’implantation locale de l’industrie du tabac est forte, et très directement invoquée 
dans les débats. 
L’importance décisive du contexte politique sur l’efficacité du Programme se confirme pleinement dans 
le cas du Jura. Un contexte politique défavorable peut aller jusqu’à dissuader la mise en œuvre de tout 
un domaine d’action. 
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6  Résumé des résultats et discussion  
6.1 Résultats du programme cantonal 
Ce sous-chapitre reprend les principaux résultats de l’évaluation du programme jurassien de prévention du 
tabagisme. Il offre ainsi un aperçu des réalisations de ce premier PCPT. Les résultats sont structurés de la 
manière suivante : réalisation des objectifs et effets (effets obtenus en termes de prévention du tabagisme, 
objectifs du Programme national tabac, objectifs d’impact, réalisation des objectifs par setting, domaine 
d’action, groupe-cible, type de projet), choix et articulation des projets (cohérence intra-politique, cohérence 
inter-politique), plus-value du programme (coordination, pilotage, compétences législatives, efficience) et 
recommandations (adaptations conceptuelles et organisationnelles proposées).  
6.1.1  Réalisation des objecti fs et  effets  
Réalisations globales du programme – effets des activités de prévention du tabagisme : le Programme 
jurassien a permis de grandes avancées en matière de coordination et de visibilisation des activités de 
prévention du tabagisme dans le canton. Au niveau des projets, huit objectifs d’outcome sur quatorze ont pu 
être atteints, permettant le succès de différentes activités dans les settings « école » et « loisirs, vie 
quotidienne, sport ». En raison d’importantes réorientations, les effets de deux projets ne peuvent pas 
encore être évalués. La prévention comportementale à destination des jeunes ainsi que l’information au 
grand public et aux fumeurs/euses sont les domaines d’action qui ont été les plus couverts. Des 
améliorations pourront être visées à l’avenir dans le domaine de la prévention structurelle. 
Le graphique T 6.1 permet de visualiser les effets du Programme en termes de prévention du tabagisme 
(accomplissement des objectifs). Les couleurs attribuées dans la colonne tout à gauche (noms des pro jets) 
correspondent à l’appréciation finale de l’équipe d’évaluation sur l’efficacité de chacun des projets (effets sur 
les groupes-cibles), dans l’état actuel de leur mise en œuvre. La deuxième colonne depuis la gauche 
correspond au degré de réalisation des objectifs tels qu’ils avaient été définis par les responsables de projets. 
Les deux colonnes de droite représentent la contribution à la réalisation des objectifs d’impact du PCPT et 
des objectifs PNT selon l’équipe d’évaluation. 
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T 6.1: Aperçu global des effets du programme en termes de prévention du tabagisme  
 
 
Légende : vert = succès ; orange = succès partiel ; rouge = succès limité ; gris = avant-projet. 
Objectifs du Programme national tabac. Les activités mises en place durant les trois premières années du 
PCPT jurassien ont permis de poser les bases d’une contribution aux objectifs nationaux n°8 (Jeunes), et, bien 
que de manière plus limitée, n°9 (Fumeurs). Avec l’implantation du CIPRET et le démarrage d’une 
communication cantonale en matière de tabagisme dans l’espace public, une bonne base pour une 
contribution à l’objectif n°2 (Nocivité connue et acceptabilité de la prévention) a pu être mise en place. En 
raison des réalisations très limitées en matière de prévention structurelle, une contribution substantielle aux 
objectifs n°1 (Ne pas fumer va de soi) et n°6 (Tabagisme passif) ne peut pas être constatée. 
Objectifs d‘impact. Les objectifs d’impact visent l’année 2017. Pour cette raison, toute mesure précise est 
impossible à ce stade, et nous nous en tenons à une appréciation des bases mises en œuvre pour un 
accomplissement futur de ces objectifs. Les objectifs d’impact du PCPT jurassien sont rappelés ci -dessous.  
Objectif d‘impact 1 La proportion de non-fumeurs jurassiens âgés de 15 à 19 ans s’élève à 83% (valeur 
de base : 78% en 2010 pour la Suisse). 
Objectif d‘impact 2 La proportion de fumeurs jurassiens ayant tenté d’arrêter de fumer durant les 12 
derniers mois s’élève à 37% (valeur de base : 32% en 2007 pour le Jura). 
Objectif d’impact 3 La proportion de jurassiens exposés à la fumée passive durant 7h ou plus par 
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semaine atteint l’objectif national de 5%. 
La proportion de jurassiens exposés à la fumée passive moins d’une heure par 
semaine atteint 60% (valeur de base : 64% en 2011 pour la Suisse latine). 
 
 Objectif d‘impact 1 : les jeunes étaient visés par quatre projets devant les toucher dans les settings école 
(trois projets), et sport (un projet). Un projet du setting école, ainsi que le projet du setting sport, ont pu 
les atteindre dans une bonne proportion et de manière efficace. Un autre projet du setting école est mis 
en œuvre depuis l’année scolaire 2016-17, et ses premiers effets pourront être mesurés à la fin de celle-
ci. Le dernier projet du setting école sera mis en œuvre à partir de l’année scolaire 2017-18. Les effets 
de ces deux projets ne sont donc pas encore connus. C’est principalement le domaine d’action 
« prévention comportementale » qui a pu être couvert pour ce groupe-cible. Des premiers jalons ont 
ainsi été posés en direction de l’objectif d’impact 1, mais les résultats de la moitié des projets à 
destination des jeunes ne sont encore disponibles. Un cinquième projet les visait en partie, avec 
l’adaptation des automates à cigarettes et le rappel des règles (interdiction de vente aux mineurs). Les 
points de vente ont été informés de la législation, mais les achats-tests n’ont pas pu être introduits.  
 Objectif d‘impact 2 : les fumeurs/euses du canton du Jura ne bénéficient d’aucune offre cantonale en 
désaccoutumance portée par un organisme spécialisé. Ils/Elles peuvent dès lors se tourner vers des 
praticiens privés, ou vers les offres nationales d’aide à l’arrêt. Deux projets ont visé à promouvoir ces 
dernières auprès de la population jurassienne. Ils ont été menés avec succès, et ont été ponctuellement 
complétés par le projet « Facebook » (hors PCPT), avec une très bonne participation jurassienne. Peu de 
particuliers s’adressent encore au CIPRET en tant que centre d’information pour la prévention du 
tabagisme (entre trois et huit demandes annuelles). La couverture globale de ce groupe-cible dans le 
canton pâtit surtout de l’absence d’une consultation officielle d’aide à l’arrêt. Cependant, un bon usage 
des possibilités nationales et intercantonales a été fait avec les projets menés durant le PCPT, 
permettant une contribution à l’objectif d’impact 2. 
 Objectif d‘impact 3 : les objectifs visés par le PCPT en vue de dénormaliser le tabac et de renforcer la 
norme non-fumeur dans l’espace public n’ont pas pu être atteints. Les démarches entreprises n’ont pas 
permis d’intensifier les contrôles relatifs à l’interdiction de fumer, et ceux-ci demeurent bas (quatre 
contrôles sur toute la durée du PCPT). Ces contrôles n’ont pas permis de constater un bon respect de la 
loi (deux remises à niveau nécessaires). De plus, ils concernent uniquement les établissements fumeurs 
et les fumoirs. Aucun contrôle préventif n’est mené dans les établissements  non-fumeurs. Dans le cadre 
du PCPT, du matériel et de l’information ont pu être mis à disposition des manifestations ponctuelles. 
Ces éléments sont insuffisants à une réelle contribution à l’objectif d’impact 3. 
Projets. 
 Les projets du PCPT jurassien tels que décrits dans la dernière version du Programme étaient dans 
l’ensemble bien conceptualisés. Les objectifs d’outcome de certains projets auraient gagné à être 
formulés de manière plus précise et mesurable (« Promotion Ligne stop-tabac », « Expérience non-
fumeur », « Quiz Tabac »).  
 Les projets étaient adaptés aux besoins et priorités identifiés pour le canton. Quatre d’entre eux ont pu 
être mis en œuvre comme prévu, alors que trois autres ont fait face à d’importants obstacles et retards 
de mise en œuvre.   
 Sur les sept projets du PCPT, trois ont été considérés comme efficaces, deux comme moyennement 
efficaces et deux comme insuffisamment efficaces.  
 Un avant-projet visait à faire le point sur les besoins en matière de sensibilisation sur la fumée passive. 
 6 8  
 
 Au total, 67% des objectifs d’output et 57% des objectifs d’outcome ont été atteints.  
Settings. 
 Les projets « Cool and clean », « Concours Arrêter de fumer » et « Promotion Ligne stop-tabac » ont 
permis une très bonne présence de la prévention du tabagisme dans le setting « loisirs, vie quotidienne, 
sport ». À travers eux, tant les jeunes que les fumeurs/euses ont pu être touchés.  
 Il était prévu de couvrir le setting « école » avec trois projets (« Prévention via la santé scolaire », « Quiz 
Tabac » et « Expérience non-fumeur »). Le premier de ces projets a connu des retards, mais est 
actuellement mis en œuvre dans une version renforcée. Le second sera mis en œuvre uniquement à 
partir de l’année prochaine. Le troisième a pu être mis en œuvre (dans les classes du secondaire). Le 
setting « école » est donc actuellement couvert par les consultations des infirmières scolaires ainsi que 
le concours pour les plus grandes classes. Un renforcement de la couverture de ce setting est espéré 
avec l’introduction du projet « RE-Action ! », qui devrait toucher toutes les classes. Ces trois types de 
projets présenteraient une bonne complémentarité pour le setting. 
 La couverture du setting « espace public » est très contrastée. D’une part, l’espace public a bénéficié de 
la bonne communication entreprise par le CIPRET, qui inaugure ainsi un axe d’information grand public 
sur la prévention du tabagisme dans le canton. Le projet « Contrôle du respect de la loi » est en 
revanche loin d’avoir permis de couvrir l’espace public en accord avec les objectifs qu’il s’était fixé. 
 Il avait été prévu de couvrir le setting « marché » grâce à une vague d’achats-tests, mais cette mesure 
de protection de la jeunesse n’a pas pu aboutir dans le canton.  
Domaines d‘action. 
 Le domaine d’action de la prévention comportementale était majoritaire, avec les quatre projets du 
PCPT s’adressant aux jeunes. Pour l’heure, seuls deux d’entre eux ont fait preuve de leur efficacité de 
manière concrète. Ceux-ci sont mis en œuvre dans des settings complémentaires (école, sport), et via 
des mesures diverses (concours, camps, jeux, engagements, informations). La prévention 
comportementale devra encore être renforcée à l’avenir par les deux autres projets. Ce domaine 
d’action ne contient aucun projet s’adressant aux fumeurs/euses (toutefois, les projets d’information du 
PCPT à destination des fumeurs/euses les incitent à participer à des projets de type comportementaux). 
 Un projet et un avant-projet s’inscrivaient dans le domaine de la prévention structurelle. Ceux-ci ont 
permis quelques actions d’information (fumée passive pour les manifestations ponctuelles, points de 
vente au sujet de la vente aux mineurs), ainsi qu’une adaptation des automates à cigarettes du canton. 
En revanche, les mesures de contrôle du respect effectif de la loi n’ont pas pu être mises en œuvre , 
hormis les quatre contrôles techniques effectués en matière de ventilation. La prévention structurelle 
est donc extrêmement limitée. 
 Le domaine de l’information a été bien couvert. D’une part, les différentes mesures à destination des 
fumeurs/euses (projets « Ligne stop-tabac », « Concours Arrêter de fumer » et « Facebook ») ont permis 
de promouvoir auprès d’eux/elles différents types d’aide à l’arrêt. D’autre part, les informations 
dispensées au public par le CIPRET ont permis à la prévention du tabagisme de faire régulièrement 
partie du paysage local. 
Groupes-cibles. 
 Les jeunes ont pu être touchés tant à l’école (« Expérience non-fumeur ») que dans le domaine des 
sports et loisirs. Grâce aux camps de sport notamment, un grand nombre de jeunes sont désormais 
systématiquement touchés par un message de prévention et promotion de la santé. L’action des 
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infirmières scolaires vise quant à elle, de manière complémentaire, à détecter et orienter les jeunes 
nécessitant un conseil en la matière. Enfin, un renforcement de la portée des projets à destination des 
jeunes est attendu avec la mise en place de « RE-Action ! » dans toutes les classes. Les effets de ces 
deux derniers projets doivent toutefois encore être évalués. Le contrôle du respect de l’interdiction de 
vente n’a pas pu être assuré aux mineurs du canton. 
 Les fumeurs/euses du canton ont bénéficié par divers biais des prestations d’information permettant de 
les orienter vers les aides existantes hors du canton. Ils ont également pu bénéficier à deux reprises du 
volet cantonal du « Concours Arrêter de fumer ».  
 Le grand public a pu jouir pour la première fois dans le canton d’une information sur la prévention du 
tabagisme par un organisme spécialisé (inauguration du CIPRET, conférence sur les stratégies marketing 
de l’industrie du tabac, communiqués de presse, informations sur les aides à l’arrêt), ce par des canaux 
très divers (radio, télévision, presse écrite, flyers diffusés dans le réseau médical, Facebook, newsletter, 
site internet). En revanche, le contrôle du bon respect de la loi n’a pas pu être garanti au grand public 
par des contrôles préventifs. 
 Aucun groupe-cible spécifique n’a été visé en tant que tel dans le cadre du PCPT, mais une action 
ponctuelle d’information a été menée par le CIPRET à destination de la Communauté d’Anatolie.  
Types de projets. 
 L’avant-projet du PCPT a débouché sur la création et la mise à disposition de matériel d’information 
pour les manifestations ponctuelles fermées (cartons de table et affiches non-fumeur). 
 Les deux projets de type I visaient à intégrer un volet « prévention du tabagisme - protection de la 
santé » de manière systématique et durable dans le contexte cantonal. Cet objectif a pu être poursuivi 
dans le cadre de la santé scolaire, les infirmières scolaires étant désormais formées et outillées pour 
agir sur cette question dans leur pratique professionnelle. L’objectif n’a pas pu être atteint pour le 
contrôle de la loi. 
 Les quatre projets de type II du Programme (projets nationaux) sont ceux qui ont rencontré le plus 
grand succès. Globalement, tant la participation à ces projets que leurs effets se sont avérés bons. Étant 
donné leur efficacité, un accroissement de la participation à ces projets pourra encore être visé dans 
l’avenir. 
 Le projet de type III du PCPT était le « Quiz Tabac » à destination des écoliers/ères. Il faut saluer le fait 
que l’opportunité de réorienter totalement ce projet suite à son évaluation externe ait été saisie. Un 
travail de fond sur le développement du projet a été impulsé, en intégrant les acteurs pertinents à cet 
effet. L’accès de ce projet aux classes du canton est excellent et si sa phase pilote révèle de bons 
résultats, cela pourra faire de lui un projet à bonne portée cantonale. 
6.1.2  Choix et art iculation des projets  
Cohérence intra-politique. Cette partie revient sur le concept du programme jurassien de prévention du 
tabagisme. La cohérence intra-politique du PCPT peut être évaluée comme suit :  
 La cohérence interne du concept du programme est bonne à l’égard des trois groupes-cibles prioritaires 
(jeunes, fumeurs/euses, grand public). 
 La définition des axes principaux et des groupes-cibles s’est basée sur les données disponibles, et est 
adaptée au contexte cantonal. En particulier la volonté de renforcer la protection contre la fumée 
passive dans l’espace public se base sur l’analyse de la situation cantonale en 2012. 
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 Les settings prioritairement choisis doivent permettre d’atteindre les groupes-cibles : « école », « loisirs, 
vie quotidienne, sport », mais aussi « espace public » et « marché » (pour la prévention structurelle). 
 Globalement, l’équilibre entre les domaines d’action et bon. Les fumeurs/euses et les jeunes 
fumeurs/euses, pourraient toutefois être visé-e-s par de la prévention comportementale. Le domaine 
de la prévention structurelle prévoit à la fois des actions d’information et des contrôles. 
 Il a été décidé de ne pas donner la priorité à la dimension de l‘égalité des chances dans ce premier PCPT, 
étant donné l’important besoin d’intervention existant déjà pour les groupes-cibles plus génériques. 
 La conception du programme est cohérente avec les objectifs du Programme national tabac.  
Cohérence inter-politique. La cohérence inter-politique du programme jurassien peut-être évaluée de la 
manière suivante :  
 Le comité de pilotage stratégique du PCPT a été conçu pour pouvoir intégrer à la fois des partenaires 
étatiques (Service de la santé publique) et non-étatiques (Ligue pulmonaire jurassienne). 
 Des collaborations ont été prévues avec des partenaires cruciaux pour atteindre les groupes-cibles 
(santé scolaire, Service de l’enseignement, acteurs en charge du contrôle du respect de la loi). 
 Il est prévu d’utiliser le PCPT pour agrandir le réseau des multiplicateurs/trices en matière de 
prévention du tabagisme (moniteurs et clubs sportifs, infirmières scolaires).  
 L’opportunité offerte par le PCPT a été saisie pour lancer trois nouveaux projets (« Sensibilisation à la 
fumée passive », « Contrôle du respect de la loi », « Quiz Tabac »). 
 Il a été prévu d’associer les communes à travers certaines activités («  Cool and clean, interdiction de 
vente aux mineurs). 
 Le haut niveau de coordination prévu est associé avec un budget important pour le projet « Pilotage ». 
6.1.3  Plus-value 
La partie suivante se penche sur la mise en œuvre du PCPT. 
Coordination. Le Programme est intervenu dans une phase de profonde réorganisation de la prévention du 
tabagisme dans le canton, et a ainsi été l’occasion d’impulser une importante coordination des activités 
autour de la Fondation 02 comme centre de gravité. Tant la coordination interne (entre acteurs de la 
prévention) qu’externe (avec les différents partenaires de mise en œuvre) ont été renforcées. 
 Le PCPT a permis de contourner certaines limitations cantonales (gel des postes) pour lancer un nouvel 
axe d’action publique sous la forme d’un programme de prévention et de promotion de la santé . 
 Le Programme a été l’occasion de mettre en place des activités supplémentaires,  en particulier avec la 
création du CIPRET comme guichet-unique en matière de tabac dans le canton et l’inauguration d’un 
travail de communication grand public en la matière. 
 Le PCPT a permis d’œuvrer en direction des jeunes, qui constituaient l’axe prioritaire de la stratégie 
jurassienne. Ça n’a en revanche presque pas été le cas de la prévention structurelle, qui était pourtant 
visée par deux des trois nouveaux projets lancés dans le cadre du Programme. 
 Les responsables de projets sont au nombre de trois dans le canton du Jura (F02, SSA et FAJ), et la 
collaboration avec la direction du Programme est bonne. Le PCPT a été l’occasion de mettre en place ces 
collaborations, qui sont nouvelles dans le canton. La direction du PCPT a très activement mis à 
disposition ses ressources et compétences en soutien à deux (avant-)projets du SSA. L’existence d’un 
Programme pourrait être à l’avenir d’avantage mis à contribution pour créer des synergies avec le projet 
« Cool and clean », qui a beaucoup à apporter au canton.   
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 Une très bonne collaboration avec une large palette de partenaires externes a également été mise sur 
pied durant la PCPT. Les responsables de projets assurent la liaison avec des partenaires cruciaux tels 
que l’Office des sports, la santé scolaire et la direction du Service de la santé publique. La direction du 
Programme a également suscité la constitution d’un réseau de partenaires externes, incluant le Service 
de l’enseignement, la formation post-obligatoire, des représentant-e-s des enseignant-e-s et le médecin 
cantonal. Une partie de ces acteurs n’était anciennement pas mobilisés sur cette thématique, et leur 
intégration constitue une plus-value importante du Programme. Pour le succès futur de la prévention 
du tabagisme, ces collaborations pourront être avantageusement entretenues et intensifiées.  
 Des synergies dans la promotion mutuelle des différents projets du Programme ont été mises en œuvre 
(« Ligne stop-tabac » et « Concours Arrêter de fumer » dans le cadre du projet « Santé scolaire »). 
 En raison du contexte politico-économique défavorable, de réelles collaborations avec des partenaires 
cruciaux n’ont pas pu être mises en place dans le domaine de la prévention structurelle. 
 Le Programme jurassien a très bien su tirer parti des collaborations intercantonales pour améliorer 
divers aspects de ses activités. Cette bonne utilisation des expériences existantes s’est avérée efficace et 
profitable. 
 La couverture géographique des projets réussis du PCPT est bonne. La couverture des établissements 
scolaires est un point fort (action transversale par les infirmières scolaires et implantation homogène 
des projets). Il en va de même de l’information (différents médias régionaux) . Une grande attention est 
portée à la diversité des activités sportives couvertes par « Cool and clean ». La non mise en œuvre ou 
la mise en œuvre minime de certains projets (« Quiz Tabac », « Contrôle du respect de la loi ») affecte 
toutefois la couverture géographique globale des activités du PCPT. 
 Les évaluations des projets et du Programme auraient pu être d’avantage utilisées comme outils de 
monitoring interne, afin de suivre le développement des activités et perfectionner leur mise en œuvre. 
Pilotage. Le pilotage du programme a porté ses fruits dans plusieurs domaines. La direction du Programme a 
activement endossé son rôle en matière de communication publique et de constitution de réseau. La F02, 
puis la F02/CIPRET a pu être instituée avec succès comme interlocuteur cantonal en matière de prévention du 
tabagisme dans le canton. Le travail de mise en œuvre est désormais organisé autour de cet organisme 
central. En revanche, le travail de conviction visant à instaurer le contrôle du respect de la loi n’a pas pu  
aboutir. Les éléments suivants doivent être particulièrement soulignés : 
 Le SSA et la Ligue pulmonaire jurassienne ont été intégrées dans l’organigramme du PCPT (pilotage 
stratégique) afin de créer des liens avec l’État d’une part, et avec la structure historiquement en charge 
de la prévention du tabagisme dans le canton d’autre part. Par ce biais, la transition avec l’ancien 
système est bien opérée. Le pilotage stratégique a été utilisé pour faire régulièrement le point sur le 
Programme et décider de ses orientations.  
 Dans plusieurs cas, la direction du Programme est intervenue activement pour aider au bon 
déroulement de projets (organisation de formations, élaboration de matériel, prises de contacts), 
notamment en mettant à contribution son réseau cantonal et intercantonal. Dans d’autre cas, une 
réaction plus active quant aux retards de mise en œuvre, ou l’invention de solutions alternatives face 
aux blocages, aurait fortement pu bénéficier aux projets (« Santé scolaire », « Contrôle du respect de la 
loi », « Sensibilisation à la fumée passive »).  
 La direction du Programme s’est engagée pour régler le problème soulevé par la polémique au sujet du 
projet « Expérience non-fumeur ». 
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 La direction du Programme a collaboré avec les responsables de projets sur une base bilatérale (pas de 
workshops communs). Les deux responsables de projets externes à la F02 jugent la coopération avec la 
direction du Programme très bonne.  
 Une communauté « prévention du tabagisme » a été mise en place pour la première fois dans le canton, 
grâce au travail de pilotage de la direction du Programme et à la collaboration des responsables de 
projets et du comité de pilotage. Celle-ci est perceptible au nombre accru d’acteurs désormais inclus 
dans la mise en œuvre des activités. L’élargissement de cette communauté en direction de nouveaux 
acteurs et settings pourra être visé pour le développement futur de la prévention du tabagisme.  
 Avec le PCPT, la prévention du tabagisme dans le canton du Jura a considérablement gagné en ampleur 
et en visibilité (autorités, partenaires, autres cantons). La question de la légitimité de cette thématique 
requerra encore du travail de conviction. Un renforcement de la visibilité du CIPRET comme centre de 
référence pour la population pourra également encore être visé dans les activités à venir. 
 Dans l’histoire récente de la prévention du tabagisme dans le canton, les responsables ont su réagir 
positivement à deux reprises à des résultats d’évaluation montrant la nécessité de réorienter les 
activités menées. Les conséquences ont été tirées et des réorganisations de fond ont été entreprises 
dans les deux cas (interventions en milieu scolaire en 2005 et « Quiz Tabac » en 2015). 
 Le PCPT a été saisi comme opportunité pour lancer trois nouveaux (avant-)projets, dans les domaines de 
l’application de la loi et de la prévention scolaire. Les nouveaux projets du Programme ne sont pas 
parvenus à obtenir les effets escomptés. 
 Un groupe de travail ad hoc a été mis en place dans le cadre du développement du nouveau « Quiz 
tabac » (animateurs de la FAJ, infirmière scolaire, enseignante de gymnastique, F02, SEN), afin d’intégrer 
les acteurs pertinents dans le travail de redéfinition de ce projet. 
 Les auto-évaluations des projets et du programme étaient remplies de manière complète. Elles étaient 
toutefois surtout considérées comme des outils de contrôle externe, ce qui a parfois empêché une auto-
évaluation pondérée de la réalisation des objectifs. 
 Certains domaines sont restés difficiles d’accès, et mériteraient encore des efforts à l’avenir : la 
prévention structurelle (contrôle du respect de l’interdiction de fumer en application de la Loi), et les 
points de vente (achats-tests, formation du personnel). 
Compétences législatives. Tel que défini dans la Demande de financement, le Programme devait constituer 
l’occasion d’agir sur les aspects législatifs liés au tabagisme. Il s’agissait d’une part de contrôler le respect de 
la loi en matière de vente aux mineurs via des achats-tests. Il s’agissait d’autre part de contrôler le respect de 
l’interdiction de fumer dans les établissements publics, la législation jurassienne en la matière étant par 
ailleurs la moins stricte de tous les cantons romands. Dans l’ensemble, ces projets n’ont pas pu aboutir. La 
non-réalisation de ces objectifs est dommageable à la portée générale du PCPT, étant donné que la 
prévention structurelle permet, en instaurant la norme non-fumeur, d’agir sur les trois dimensions de la 
prévention du tabagisme (prévention de l’entrée en consommation, incitation à l’arrêt, protection contre le 
tabagisme passif). De plus, de nombreux interlocuteurs considèrent paradoxalement que les contrôles en 
matière de fumée passive concernent uniquement les établissements fumeurs et les fumoirs.  
Efficience. Le budget de pilotage du programme était très élevé en comparaison intercantonale. Il comprenait 
toutefois la création et la mise en œuvre des activités du CIPRET, qui n’étaient pas budgétées dans un projet à 
part. Ainsi, une part du budget « Pilotage » a été affecté à des actions de terrain à proprement parler. Celles-
ci ont été activement menées, et ont permis de renforcer la visibilité et l’implantation du Programme ainsi 
que de la prévention du tabagisme dans le canton. Il convient également de prendre en compte le fait que la 
prévention du tabagisme étant relativement nouvelle dans le canton. Une partie du pilotage a consisté à se 
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renseigner auprès d’autres cantons plus expérimentés, en vue de transferts de savoirs et de pratiques en la 
matière. Ces transferts ont représenté une plus-value pour le PCPT. Finalement, une intervention plus rapide 
au sujet des projets rencontrant des retards de mise en œuvre aurait permis d’augmenter l’efficience de 
ceux-ci. De plus, en raison de la taille du canton et du Programme, le nombre de projets a insi que le nombre 
d’acteurs à coordonner n’était pas excessif. Au total, les actions de pilotage menées par les responsables du 
Programme peuvent être considérées comme satisfaisantes au prorata du temps de travail consacrées à 
celles-ci (10% de secrétariat, 10% de la directrice du PCPT, 60% de la coordinatrice du PCPT y inclus la mise 
en œuvre de quatre projets et l’animation du CIPRET). Le recul manque encore pour juger de l’efficience 
définitive des tous les projets (deux projets sont mis en œuvre plus tard que prévu). Toutefois, en l’état des 
informations à disposition (budgets et effets actuels des projets), l’efficience des projets du PCPT comporte 
une très importante marge de progression, et son amélioration devra être visée à l’avenir. 
 
6 .1.4  Recommandat ions  
Sur la base de l’évaluation de la conception et de la mise en œuvre du Programme jurassien de prévention du 
tabagisme pendant les années 2014-2016, les onze recommandations suivantes sont formulées. Elles 
concernent tant le niveau du programme que celui des projets. Le détail de ces recommandations suit au 
chapitre 7. 
Niveau du programme 
 Thématiser la question du respect de la loi avec les deux Polices municipales.  
 Faire le point sur la question de la protection contre la fumée passive dans les établissements 
publics. 
 Agir proactivement sur la problématique de la fumée passive dans les manifestations ponctuelles.  
 Lancer des actions alternatives de prévention structurelle afin d’introduire la norme non -fumeur par 
le bas. 
 Renforcer la visibilité du CIPRET en tant que centre de référence pour la population jurassienne. 
 Étudier l’opportunité de mettre en place une consultation publique d’aide à l’arrêt dans le canton  
sous une forme flexible. 
 Réfléchir à l’avenir de l’interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs dans le canton. 
Niveau des projets 
 Mener des évaluations rigoureuses des deux projets cantonaux de prévention scolaire afin de faire le 
point sur l’efficacité des actions dans ce setting. 
 Préparer soigneusement l’introduction du projet de sensibilisation à la fumée passive dans le cadre 
privé. 
 Intensifier les synergies avec les autres actions de prévention et de promotion de la santé menées 
dans le Jura ou la région. 
 Renforcer la définition des objectifs ainsi que le monitoring des projets de prévention du tabagisme. 
6.2 Résultats généraux pour la prévention du tabagisme  
Cette section présente certains enseignements de l’évaluation qui peuvent être intéressants pour la 
prévention du tabagisme au-delà du canton étudié (« Learnings »). Ces résultats se réfèrent soit aux aspects 
généraux de la prévention du tabagisme (« particularités cantonales », « déroulement »), soit à certains 
settings et projets. La possible généralisation de ces résultats doit toutefois être appréhendée avec 
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prudence, la base comparative avec d’autres programmes cantonaux étant encore insuffisante. Cette section 
permet néanmoins de mettre en avant certains facteurs ayant pesé de manière particulièrement favorable 
ou défavorable sur la prévention du tabagisme, et offre ainsi une base à des savoirs plus généraux pour le 
futur de la prévention du tabagisme en Suisse. 
1.1.1  Programme 
 
6.2.1.1 Particularités cantonales   
Relative nouveauté des activités de prévention du tabagisme  
La mise en œuvre de ce premier programme cantonal de prévention du tabagisme dans le canton du Jura a 
démontré l’importance cruciale de la collaboration intercantonale pour les cantons au sein desquels 
l’historique de la prévention est relativement jeune. La Fondation 02 a fraîchement hérité du dossier tabac 
des mains de la Ligue pulmonaire jurassienne, au sein de laquelle la prévention du tabagisme ne constituait 
pas la mission première. Afin de lancer de nouveaux projets ainsi que réorienter les activités menées par le 
passé, la Fondation a activement cherché de l’aide auprès d’autres structures cantonales de prévention du 
tabagisme plus expérimentées, et a souvent pu bénéficier de leur expertise. Cet élément de collaboration 
intercantonale a été d’une grande aide et a bénéficié au PCPT (échanges d’expériences intercantonales dans 
le cadre de « Cool and clean », participation au projet « Facebook » du CIPRET Valais, information sur les 
stratégies marketing de l’industrie du tabac et formations de multiplicatrices par le CIPRET Vaud, reprise d’un 
outil de détection précoce de Züri Rauchfrei). Ces échanges ont permis au canton du Jura ne de pas devoir 
repartir de zéro pour des activités déjà existantes ailleurs. Lorsque de tels échanges n’ont pas pu avoir lieu et 
que le canton a dû créer de toutes pièces ses propres interventions, les effets s’en sont fait sentir en termes 
de calendrier (interruption de deux ans du projet « Quiz Tabac » dans les classes du canton). 
Particularités organisationnelles 
Dans le canton du Jura, le mandat de la mise en œuvre du Programme pluriannuel de prévention et 
promotion de la santé a été délégué à la Fondation 02. L’idée était qu’une Fondation externe à 
l’administration cantonale aurait la souplesse et la marge de manœuvre nécessaire à lancer des programmes 
de prévention et à employer le personnel nécessaire à cet effet. Cette stratégie s’est avérée payante et a 
permis au canton d’entreprendre plusieurs programmes de prévention et de promotion de la santé via la 
Fondation. La nécessité pour la Fondation de s’adjoindre la participation de représentant-e-s de 
l’administration cantonale s’est toutefois avérée impérative. Ainsi, l’intégration de deux membres du Service 
de la santé publique au sein du comité de pilotage stratégique a permis de renforcer la légitimité des 
responsables du Programme dans leurs demandes de collaboration avec certains services étatiques tels que 
le Service de l’économie et de l’emploi dans le cadre des contrôles relatifs à la fumée passive. Le lien avec le 
SSA a également permis d’atteindre les infirmières scolaires de manière efficace. Ces éléments montrent 
l’importance de la structure organisationnelle du PCPT dans l’articulation entre les activités des acteurs 
étatiques et non-étatiques. À noter que cet aspect ne garantit pas systématiquement un aboutissement de 
ces collaborations, et que certains organismes peuvent rester difficiles d’accès pour des programmes de 
prévention (par ex. Police cantonale dans le cadre des contrôles).  
6.2.1.2 Déroulement 
Responsabilités en matière de contrôle de l’application de la loi  
L’exemple jurassien montre l’importance de la clarification des responsabilités quant à la mise en œuvre de la 
loi en matière de prévention structurelle. Le canton ne s’est pas doté d’une législation plus stricte que la Loi 
fédérale en matière de protection contre le tabagisme passif dans les établissements publics. La Directive 
cantonale spécifiant les détails de mise en œuvre de cette Loi fédérale alloue les compétences des contrôles 
en matière de fumoirs et d’établissements fumeurs à un service cantonal  précis (SEE). En revanche, elle ne 
précise pas à qui incomberaient les contrôles du respect de l’interdiction de fumer dans les établissements 
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non-fumeurs. De même, l’ordonnance cantonale relative à l’interdiction de vente des produits du tabac aux 
mineurs utilise une formulation peu contraignante en stipulant que la Police cantonale « peut procéder » à 
des contrôles relatifs à l’application de cette ordonnance. Le contenu précis  des textes juridiques a toute son 
importance, et dans un contexte cantonal plutôt défavorable à de tels contrôles, la marge de manœuvre 
ménagée par la formulation de ces textes prétérite la prise en charge proactive de ces tâches d’application de 
la loi. Cela montre que le moment de la rédaction des textes légaux est une étape cruciale, en aval de la prise 
de décision politique, qui peut contribuer à restreindre la portée d’une loi. 
Couverture du territoire en matière de contrôle de l’application de la loi  
L’exemple jurassien a également montré que les indéterminations dans l’attribution des responsabilités de 
mise en œuvre peuvent mener à des incohérences dans le modèle d’efficacité des projets. Le texte de la 
Directive cantonale sur la fumée passive laisse ouverte la question de la responsabilité du contrôle du 
respect de la loi dans les établissements non-fumeurs. La Police cantonale considère dès lors que d’éventuels 
contrôles préventifs relèveraient des polices municipales dans le cadre de leurs missions de proximité, alors 
qu’elle-même n’intervient que sur dénonciation expresse. Or il n’existe que deux polices municipales dans le 
canton du Jura (Delémont et Porrentruy), le reste des communes étant couvertes par la Police cantonale. Cet 
état de fait mène à une situation où seules deux communes au mieux disposeraient d’une police locale à 
même de mener les contrôles préventifs. La couverture du territoire cantonal en la matière (contrôles 
préventifs) n’est ainsi pas garantie, et les autres communes du canton bénéficient uniquement des 
interventions de la Police cantonale sur dénonciation. Cet exemple montre les tensions qu’il peut y avoir 
entre les logiques de santé publique (nécessité d’une couverture préventive et homogène du territoire), et 
les logiques organisationnelles de ses partenaires (découpage territorial et administratif, ordre de priorité des 
différentes missions). 
Évaluations 
L’historique récent du Jura a été marqué par deux événements significatifs en lien avec l’évaluation d’activités 
de prévention du tabagisme. Avant le lancement du PCPT (en 2005), il a été décidé de faire le point sur une 
intervention historiquement menées dans le setting scolaire, via une évaluation externe. Aucune évaluation 
externe n’avait jamais été menée sur cette intervention. L’évaluation a permis de mettre en évidence des 
résultats non-satisfaisants. Suite à cet événement, un important processus de remise en question a 
débouché sur une nouvelle répartition des rôles au sein du canton, ainsi que sur la réorganisation totale des 
activités de prévention du tabagisme (professionnalisation, centralisation des activités au sein d’une 
structure spécialisée dans la prévention et la promotion de la santé). Le nouveau système qui en a résulté est 
considéré par tous les acteurs comme étant beaucoup plus satisfaisant. Une deuxième évaluation externe a 
été faite en cours de Programme (en 2015) sur un autre projet, également mené depuis plusieurs années 
dans le canton. Celle évaluation a elle aussi révélé que le projet avait des effets insuffisants sur les 
écoliers/ères à qui il s’adressait. Ainsi, le projet est actuellement en cours de redéfinition totale. Ces 
événements montrent l’intérêt qu’il y a à faire le point ponctuellement sur les activités historiques d’un 
canton. Ils rappellent que bien que routinières, celles-ci doivent, au même titre que les autres activités, faire 
l’objet d’un examen critique et donner lieu aux réorientations nécessaires le cas échéant  (organisationnelles 
ainsi que de contenu). 
1.1.2  Projets 
 
6.2.2.1 Settings 
Santé scolaire 
Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les effets de ce projet (détection des élèves fumeurs grâce au 
dispositif de santé scolaire, consultations spéciales), la récolte des données ayant commencé dans l’année 
actuellement en cours. Toutefois, certaines des composantes du projet peuvent déjà être mises en évidence. 
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Les infirmières scolaires se sont avérées être un groupe de multiplicatrices très intéressé à démarrer un 
projet de détection précoce. Elles ont en effet considéré que la question du tabagisme chez les adolescent-e-
s était une question qui les concernait en première ligne, et qu’elles étaient trop peu outillées pour faire face 
à cette problématique (niveau obligatoire et post-obligatoire). Ainsi, 100% d’entre elles ont participé aux 
formations relatives à ce projet, et elles ont salué la mise en place d’un guide d’entretien et d’action à utiliser 
lors de leurs consultations. De plus, l’introduction d’un système de détection précoce dans le cadre de la 
santé scolaire s’appuie sur l’idée que l’entier d’une classe d’âge est ainsi accessible, en raison du caractè re 
obligatoire des visites médicales scolaires. 
Espace public et contrôles des systèmes de ventilation  
Les résultats des contrôles techniques des systèmes de ventilation dans les établissements fumeurs ainsi que 
les fumoirs du canton du Jura sont intéressants à observer (apport d’air frais par heure et par personne, 
dépression par rapport aux pièces adjacentes). Le nombre très faible de contrôles sur lesquels se base cette 
observation ne permet pas de tirer de conclusion définitive. Il convient toutefois de  souligner que sur les 
quatre contrôles effectués pendant la durée du programme, deux remises à niveau se sont avérées 
nécessaires en raison du non-respect des limites autorisées. Ces résultats pointent le fait que des contrôles 
de l’adéquation des systèmes de ventilation au moment de l’ouverture des fumoirs et des établissements 
fumeurs ne sont pas suffisants, et que des vérifications ultérieures sont nécessaires au cours de l’exploitation 
de ces endroits. Par ailleurs, il semblerait qu’il arrive que ces systèmes de ventilation soient éteints en hiver 
afin de ne pas incommoder la clientèle avec l’air froid qu’ils génèrent, ce qui souligne la nécessité des 
contrôles préventifs et aléatoires. 
6.2.2.2 Projets individuels 
Concours Arrêter de fumer  
La participation des jurassien-ne-s au « Concours Arrêter de fumer » en proportion avec la taille de la 
population cantonale était relativement bonne. Le nombre de participant-e-s jurassien-ne-s au projet 
« Facebook » était encore bien plus haut. Cela montre l’importance de tels projets dans des cantons ne 
disposant pas d’une consultation publique de cours ou de conseils individuels en désaccoutumance (par ex. 
via la Ligue pulmonaire, le CIPRET). En effet, les seules aides disponibles dans le canton sont individuelles et 
non répertoriées (pharmacies, praticiens privés). Dans cette configuration, une offre de soutien telle que le 
Concours ou le projet « Facebook » semble avoir toute son importance afin que la population puisse se 
tourner vers une prise en charge officielle, spécialisée et facilement reconnaissable.  
Expérience non-fumeur 
Un problème inédit s’est posé durant la mise en œuvre du projet « Expérience non-fumeur » dans le cadre du 
programme jurassien de prévention du tabagisme. Un journaliste de L’Impartial a dénoncé ce projet dans un 
article en argumentant que le fait de récompenser des enfants des classes de 8ème Harmos (11-12 ans) pour 
s’abstenir de fumer revenait au final à les inciter à fumer et à conforter la norme-fumeur. La polémique a pris 
une telle ampleur que le projet a failli être annulé dans le canton par les autorités, et que sa continuation a 
finalement été conditionnée à sa mise en œuvre exclusive dans les grandes classes. Cette expérience montre 
que malgré l’image usuellement positive dont la prévention du tabagisme peut jouir en termes de protection 
de la jeunesse, cette thématique n’est pas à l’abri d’une controverse en fonction du contexte local. Ce danger 
est intéressant à connaître à l’heure où la prévention auprès des enfants est une thématique qui gagne en 
popularité dans les sphères de la prévention et de la promotion de la santé. 
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7  Recommandations  
Dans ce chapitre, onze recommandations pour un futur programme cantonal sont formulées à l’attention des 
responsables de la prévention du tabagisme dans le Jura. Ces recommandations concernent le niveau du 
programme (recommandations 1-7) ainsi que le niveau des projets (recommandations 8-11). 
Niveau du programme 
7.1.1  Approcher les Polices municipales  
Recommandation 1 : thématiser la question du respect de la loi avec les deux Polices municipales du canton.  
Le contexte politico-économique jurassien est défavorable aux activités de prévention structurelle. La place 
de l’industrie du tabac dans le tissu économique local revient régulièrement dans les discussions sur la 
prévention du tabagisme, et les interlocuteurs consultés s’accordent pour dire ne voir que peu de possibilité 
d’amélioration sur ce point dans un futur proche. Les tentatives menées dans ce sens dans le cadre du PCPT 
n’ont pas pu aboutir (contrôle de l’interdiction de vente aux mineurs via des achats-tests et contrôles du 
respect de l’interdiction de fumer dans les établissements publics). D’une manière générale, les tentatives 
d’agir au niveau de la prévention structurelle ne devraient pourtant pas être abandonnées, en raison de 
l’efficacité prouvée de ce domaine d’action en matière de santé publique (mesures à large portée, 
renforcement de la norme non-fumeur au niveau sociétal). Dans le cadre de l’évaluation, la Police cantonale 
jurassienne a déclaré estimer que le contrôle de la loi en matière de fumée passive incombait aux Police 
municipales, dans le cadre de leurs missions de proximité. Celles-ci n’ont à notre connaissance pas encore été 
approchées par les acteurs de la prévention. Une prise de contact pourrait être tentée avec les deux Polices 
municipales du canton (Delémont et Porrentruy), afin de sonder les chances qu’une action de sensibilisation 
puisse y être menée.58  
7 .1.2  Dresser le bi lan de l ’avant-projet  
Recommandation 2 : faire le point sur la question de la protection contre la fumée passive dans les 
établissements publics.  
L’avant-projet « Sensibilisation à la fumée passive » entendait faire le point sur les besoins en la matière dans 
le canton et définir une stratégie correspondante. Le projet a commencé par consulter les partenaires 
concernés par cette problématique dans l’espace public (SAMT, Police cantonale, GastroJura). La plupart de 
ces acteurs ont estimé qu’une action de sensibilisation au niveau des établissements publics serait 
inopportune. Le motif invoqué était le faible nombre d’établissements fumeurs dans le canton. Toutefois, 
cela ne signifie pas que le besoin n’existe pas sur le terrain, ni n’explique en quoi le contrôle du respect de la 
loi ne concernerait pas les établissements non-fumeurs. L’avant-projet a été réorienté sur la fumée passive 
dans le cadre privé, sans qu’il ne soit explicité en quoi l’analyse des besoins débouchait sur l’abandon du 
setting « espace public » (au-delà des déclarations des acteurs consultés). Par ailleurs, tous les points de 
vente et établissements publics du canton ont été informés de la nouvelle législation concernant 
l’interdiction de vente aux mineurs, alors que l’interdiction de fumer n’a pas fait l’objet d’un tel rappel. 
Pourtant, les deux réglementations ne sont entrées en vigueur qu’à trois ans d’écart. De plus, le travail 
d’information effectué sur la vente aux mineurs a mis en évidence un fort manque d’information sur le 
terrain. En revanche, rien n’est dit sur le niveau d’informat ion des restaurateurs quant aux restrictions en 
matière de fumée (par ex. conséquences de la fumée passive). Il avait également été prévu de faire un état 
                                                                
58 Nous renvoyons sur ce point aux Learnings du rapport d’évaluation du Programme valaisan de prévention du tabagisme, pp. 78 -79. 
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des lieux des établissements sensibles peinant à respecter la législation.59 Cette question n’est plus 
réapparue lors de la mise en œuvre du projet. Pour ces raisons, un bilan circonstancié de la question de la 
fumée passive dans l’espace public ainsi qu’une réflexion sur les enseignements à tirer de l’avant-projet et les 
objectifs d’avenir en la matière pourraient être menés. 
7.1.3  Travai l ler sur les manifestations festives  
Recommandation 3 : agir proactivement sur la thématique de a fumée passive dans les manifestations 
ponctuelles.  
Les acteurs consultés sur la question de l’exposition à la fumée passive ont fait état d’un besoin d’information 
au niveau des manifestations ponctuelles dans des espaces fermés. L’avant-projet « Sensibilisation à la fumée 
passive » a donc été en partie orienté sur cette question, avec l’élaboration d’affiches et de cartons de tables 
pour ces manifestations. D’après plusieurs des personnes interviewées dans le cadre de notre enquête, au 
terme des trois premières années de mise en œuvre, ces manifestations demeurent un point critique en 
matière de fumée passive. Nos interlocuteurs constatent que le problème est loin d’être réglé (foires, 
festivals, manifestations viticoles). Aussi cet axe nécessiterait-il une action plus proactive. En plus de mettre à 
disposition du matériel que les organisateurs/trices de manifestations doivent aller chercher par eux/elles-
mêmes sur un site internet, le CIPRET pourrait s’attacher à contacter directement les organisations 
concernées afin d’effectuer un rappel de la loi et de leur proposer le matériel. Le fait que certaines de ces 
manifestations soient de type familial pourrait être utilisé comme point d’accroche.   
7 .1.4  Diffuser la norme non -fumeur pas le bas  
Recommandation 4 : lancer des actions alternatives de prévention structurelle afin d’introduire la norme 
non-fumeur par le bas.  
Les moyens d’action privilégiés de la prévention structurelle sont les législations en termes de protection de 
la santé et de régulation du marché, ainsi que le contrôle de leur application. Toutefois, il existe également 
des actions de prévention structurelle (approche par les règles) pouvant être implantées à une plus petite 
échelle. La mise en place d’interdictions de fumer dans certains settings particulièrement adaptés 
permettrait de faire un pas en direction de la prévention structurelle dans le canton. Par exemple, le proj et 
« Cool and clean » se prête particulièrement bien à l’introduction de la norme non-fumeur pour les jeunes 
sportifs/ves et leur public (autour des terrains de sports, pendant la durée des matchs). Une certaine 
expérience a été accumulée sur cette question au niveau intercantonal.60 Du matériel existe entre autres 
dans le cadre de la campagne C&C « 90 minutes sans fumée ». L’argumentaire peut alors porter sur 
l’inadéquation de la consommation dans un contexte sportif, et la nécessité de procurer aux jeunes un 
environnement favorable à leur pratique sportive. Les désagréments provoqués par le littering peuvent 
également constituer un argument. Cela pourrait représenter un axe de développement futur de C&C dans le 
canton du Jura, d’autant plus que l’implantation de ce projet s’y déroule très bien. De même, la question des 
préaux d’école sans fumée pourrait être thématisée. De tels contextes se prêtent à ce type de prévention 
structurelle par le bas, car la norme non-fumeur y est plus consensuelle (protection des enfants, cadre 
sportif, règlement scolaire). 
                                                                
59 Demande de financement, p. 46. 
60 Voir par exemple le rapport d’évaluation du Programme saint-gallois de prévention du tabagisme. 
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7.1.5  Consolider la v isibi l ité  publique du CIPRET  
Recommandation 5 : renforcer la visibilité du CIPRET en tant que centre de références pour la population 
jurassienne.  
Depuis la reprise du dossier « tabac » par la F02 en 2009, puis la création du CIPRET en 2015, ces deux entités 
ont pu s’imposer comme interlocuteurs de référence pour les partenaires professionnels et les autorités. Ils 
se sont positionnés au cœur du réseau cantonal de prévention du tabagisme et leurs actions ont permis de 
renforcer la présence de cette thématique dans différents secteurs. En comparaison, l’installation du CIPRET 
comme guichet-unique pour la population n’est pas encore aussi aboutie. Le travail dans cette direction a 
démarré avec succès suite à l’inauguration du CIPRET, le lancement de son site internet, l’organisation d’une 
première manifestation publique ainsi que la bonne couverture médiatique des projets suscitée par le 
CIPRET. Ces efforts pourront être continués dans les temps à venir afin de renforcer la visibilité du CIPRET. La 
possibilité pour la population de s’adresser au CIPRET pour toute demande d’information pourrait être mieux 
connue du grand public. En effet, le CIPRET ne reçoit actuellement qu’entre trois et huit demandes de ce type 
par année. La communication publique du CIPRET est d’autant plus importante que le contexte cantonal tend 
à minimiser la présence de cette thématique dans l’espace public. Cet axe pourra constituer un défi futur, 
afin que les jurassien-ne-s puissent pleinement tirer parti de l’existence du CIPRET. 
7 .1.6  Aide à l ’arrêt dans le canton  
Recommandation 6 : étudier l’opportunité de mettre en place une consultation publique d’aide à l’arrêt dans 
le canton sous une forme flexible.  
L’absence d’une consultation publique officielle d’aide à l’arrêt constitue une particularité frappante du 
canton du Jura. Les personnes désirant recevoir de l’aide doivent ainsi se tourner vers le réseau des praticien -
ne-s privé-e-s (les responsables du PCPT relèvent toutefois l’absence de médecin spécialisé dans la 
désaccoutumance dans le canton), ou vers les aides à distance (Concours, Ligne, projet « Facebook »). Cette 
absence de possibilité de trouver un soutien sur place représente une certaine lacune dans la chaîne de 
prévention cantonale. Il est par exemple prévu d’effectuer un travail de détection précoce des jeunes 
fumeurs/euses dans le cadre du projet « Prévention via la santé scolaire », sans pour autant pouvoir ensuite 
orienter ces jeunes vers une consultation locale. Avant la réorganisation de la prévention du tabagisme et sa 
centralisation au sein de la F02, la Ligue pulmonaire jurassienne organisait des cours d’aide à l’arrêt. Le 
tabagisme n’étant pas sa vocation première, elle n’a toutefois pas souhaité continuer sur cette voie. Elle 
constate toutefois qu’une demande locale pour des conseils individuels serait certainement existante. La 
question d’une consultation d’aide à l’arrêt semble être un point quelque peu oublié du bilan et de la 
réorganisation de la prévention du tabagisme dans le canton à partir de 2009. Le SSA tend à confirmer qu’à 
sa connaissance, la non-reconduction des consultations ou cours d’aide à l’arrêt n’est pas due à une stratégie 
explicitement arrêtée par le canton. Si tel était le cas, une réflexion pourrait être menée à ce propos. Si le 
canton se décidait en faveur de cette activité, celle-ci pourrait prendre une forme flexible telle que des 
consultations individuelles dispensées ponctuellement par le CIPRET (en tant que centre spécialisé) ou par 
un-e spécialiste d’un autre canton, ou alors d’un partenariat avec un acteur de la santé publique tel que 
l’hôpital (qui pourrait être relancé plus activement à ce sujet).  
7 .1.7  Avenir des achats -tests   
Recommandation 7 : réfléchir à l’avenir de l’interdiction de vente des produits du tabac aux mineurs dans le 
canton.   
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Deux actions ont été menées sur cette question pendant la durée du PCPT (information des points de vente, 
adaptation des automates à cigarettes). En revanche, la demande d’introduire des achats-tests pour les 
cigarettes a été refusée par le canton. Peu de partenaires semblent convaincus de l’utilité de cette mesure. 
Dans le canton, elle est réputée peu efficace en raison de l’impossibilité de sanctionner les contrevenants, et 
illégitime en raison de l’absence de bases légales. Dans le cas où la F02 et le CIPRET entendraient continuer à 
promouvoir cette mesure, il serait nécessaire de présenter à leurs interlocuteurs l’exemple des autres 
cantons effectuant des achats-tests. Il semblerait en effet que la faisabilité de cette mesure soit méconnue 
dans le canton. À noter que les achats-tests sont en général notamment utilisés pour montrer aux autorités 
et aux partenaires qu’une loi pourtant décidée par le canton est insuffisamment appliquée. Cette 
démonstration vise à une prise de conscience sur la question de la protection de la jeunesse. De même, si la 
F02 et le CIPRET décident de continuer leur action sur cet axe, l’éventualité d’une formation à destination des 
points de vente pourrait être étudiée. Une telle mesure avait initialement été mentionnée comme l’une des 
pistes possibles dans le cadre du Programme.61 
Niveau des projets 
7.1.8  Évaluer r igoureusement les projets scolaires  
Recommandation 9 : mener des évaluations rigoureuses des deux projets cantonaux de prévention scolaire 
afin de faire le point sur l’efficacité des actions dans ce setting.  
Dans le cadre du PCPT, deux projets proprement cantonaux ont été développés pour le setting scolaire. D’une 
part, le projet de « Prévention via la santé scolaire » a redéfini le rôle des infirmières scolaires en matière de 
tabagisme dans le cadre de leur mission professionnelle. Alors qu’auparavant le tabagisme était brièvement 
thématisé avec les élèves, les infirmières sont désormais formées pour la détection précoce des 
écoliers/ères. Leur action avec les nouveaux outils mis à disposition par le CIPRET a débuté à la rentrée 
scolaire 2016. D’autre part, les résultats insatisfaisants de l’évaluation externe du «  Quiz Addictions » ont 
débouché sur une refonte totale de ce projet. La nouvelle mouture du Quiz est en cours de développement 
depuis deux ans par un groupe de travail. Ces projets constituent des réorientations importantes de la 
prévention du tabagisme dans le setting scolaire. Tant le Quiz que le rôle des infirmières ont été redéfinis en 
profondeur par rapport au passé. En outre, une autre évaluation avait révélé les résultats insatisfaisants de la 
prévention comportementale menée dans le canton par le passé. Dans l’intervalle, du temps et des 
ressources ont été investis dans le travail de (re)définition de ces deux projets. Par ailleurs, il est relativement 
nouveau que le CIPRET Jura et ses partenaires développent leurs propres projets de prévention 
comportementale. De plus, la portée potentielle de ces deux projets est grande, puisqu’ils visent à toucher 
l’ensemble des élèves du canton de manière transversale. Pour toutes ces raisons, ils doivent faire l’objet 
d’évaluations rigoureuses.  
L’efficacité de ces deux nouveaux projets devra être testée rapidement après leur introduction, afin de 
pouvoir les ajuster en temps voulu si nécessaire. De plus, ces évaluations devront impérativement porter sur 
les effets des projets sur leurs groupes-cibles (et non pas focaliser sur des aspects tels que la satisfaction des 
enseignant-e-s à l’égard du Quiz, ou des infirmières scolaires à l’égard des outils). Ces effets doivent être 
mesurés en des termes précis, tels que le nombre d’élèves ayant pu être effectivement orientés vers une aide 
à l’arrêt, ou les modifications des dispositions des élèves à l’égard de la cigarette. Par exemple, la phase-
pilote du projet prévoit actuellement d’évaluer et de retravailler le Quiz sur la base «  du retour des 
animateurs, des enseignants et des élèves ».62 D’avantage de précisions ne sont pas données sur la forme et 
                                                                
61 Demande de financement, p. 46. 
62 Cf. Formulaire d’auto-évaluation de la F02, 3ème année, p. 9. 
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le contenu exact de ces retours, mais la significativité du projet en termes d’effets doit rester au centre des 
préoccupations. L’évidence sur laquelle repose le contenu et l’approche de cette intervention pourra 
également être étudiée à cette occasion. Enfin, ces évaluations devront examiner une chaîne de causalité 
précise entre les interventions et leurs effets. Par exemple, la définition actuelle des deux objectifs 
d’outcome de « Prévention via la santé scolaire » ne le permet pas : on ne peut pas concrètement rapporter 
le fait que « 90% des élèves demandeurs sont non-fumeurs » au fait que « 100% des infirmières mettent en 
pratique les outils acquis ».63 L’évolution statistique du nombre global d’élèves fumeurs peut constituer un 
indicateur d’impact sur le moyen terme, mais ne permet pas de mesurer l’ampleur et les effets immédiats de 
l’intervention des infirmières sur les élèves touchés.  
7 .1.9  Préparer l ’ introduction du projet «  Petite enfance » 
Recommandation 10 : préparer soigneusement l’introduction du futur projet de sensibilisation à la fumée 
passive dans le cadre privé.  
L’avant-projet « sensibilisation à la fumée passive » a finalement débouché sur l’idée d’orienter ce projet sur 
la question de l’exposition à la fumée passive dans le cadre familial et privé (décision du comité de pilotage 
de juin 2015). Certains aspects peuvent déjà être mis en évidence en vue d’une introduction réussie du 
projet dans le canton. Premièrement, l’expérience des autres cantons pourra être utilisée pour la formation 
des multiplicateurs/trices. Par exemple, l’expérience a montré que s’il est possible de recourir aux services 
des « pairs » d’autres cantons pour la formation des multiplicateurs/trices, l’existence de «  pairs » cantonaux 
était importante pour le recrutement des multiplicateurs/trices dans le canton (en tant que personnes-clés, 
les pairs font en effet connaître le projet dans leur réseau professionnel local).64 Deuxièmement, un danger 
transparaît d’ores et déjà du travail de prospection qui a été entamé auprès de certains groupes 
professionnels dans le canton. La communication avec les puéricultrices a été décrite comme compliquée en 
raison du fait que le Centre Jurassien de Puériculture était en restructuration, et que la présidente, 
rencontrée au sujet du projet, avait désormais quitté cette fonction. La prise de contact avec les sages-
femmes a elle aussi été dépeinte comme difficile, étant donné l’absence de structure faîtière cantonale. Ces 
éléments sont loin d’être insurmontables. Afin d’éviter tout retard excessif dans la mise en œuvre du projet, 
ils devront être pris en compte dans la planification, et des solutions devront être définies. Par exemple, 
plusieurs points de contacts possibles avec les sages-femmes existent : la section régionale « Vaud-
Neuchâtel-Jura » de la Fédération suisse des sages-femmes, les cours organisés à l’intention des sages-
femmes dans le cadre des Programme cantonaux « alimentation et activité physique » (auxquels le Jura 
participe), ou encore l’hôpital, qui concentre un bon nombre de professionnel-le-s.  
Troisièmement, en plus de la formation des multiplicateurs/trices, une mobilisation du réseau médical peut 
être envisagée pour renforcer l’impact du projet. Les cabinets médicaux et hôpitaux constituent des lieux 
crédibles pour une distribution complémentaire de matériel d’information ou de capteurs de nicotine. Cela 
permettrait en outre de renforcer l’intégration du setting médical dans les activités cantonales de prévention 
du tabagisme, celle-ci étant demeurée pour l’heure très ponctuelle. Les crèches peuvent également 
constituer un lieu de diffusion de l’information. D’autres cantons ont couplé ce projet avec une page 
Facebook ou internet (CIPRET) spécifiquement dédiée aux femmes enceintes ou aux parents.65 D’autres 
encore ont utilisé les associations de migrant-e-s comme point d’entrée pour ce projet. Ces cercles ont 
souvent montrés un grand intérêt pour cette thématique, et cela permet d’agir sur la dimension de l’égalité 
des chances. Enfin, il faudra mener une réflexion sur les aides concrètes à proposer dans le cadre du 
projet (au terme des entretiens motivationnels, vers quelles structures seront renvoyés les parents désireux 
                                                                
63 Cf. Formulaire d’auto-évaluation du SSA, 3ème année, p. 21. 
64 Rapport d’évaluation du Programme de prévention du tabagisme du canton de Zoug, p. 43. 
65 Voir par exemple l’analyse de projet du rapport d’évaluation du Programme valaisan de prévention du tabagisme, pp. 110-112. 
 8 2  
 
de recevoir de l’aide, en l’absence d’une consultation officielle en désaccoutumance dans le canton). Ces 
éléments pourront aider au bon ancrage de cette forme durable et décentralisée de prévention que 
constitue la prévention par les multiplicateurs/trices. 
7.1.10  Synergies avec la promotion de la santé  
Recommandation 11 : intensifier les synergies avec les autres actions de prévention et de promotion de la 
santé menées dans le Jura ou la région.  
Il est ressorti à plusieurs reprises des auto-évaluations du Programme que la promotion de la « Ligne stop-
tabac » était restée relativement limitée en raison de l’absence de manifestation cantonale liée à la 
prévention du tabagisme (cours, formations). Il convient de relever que les projets tels que la «  Ligne stop-
tabac » ou le « Concours Arrêter de fumer » devraient également être promus hors du cadre « prévention du 
tabagisme », faute de quoi les occasions sont en effet bien trop rares. Toute opportunité de promouvoir ces 
projets devrait être saisie, d’autant plus dans un canton qui ne dispose d’aucune consultation publique d’aide 
à l’arrêt. De nombreuses manifestations se prêtent très bien à cet effet (par ex. manifestations sur d’autres 
thématiques de santé, manifestations pour les jeunes tel que le Salon de la formation). De plus, le 
regroupement des activités de prévention et de promotion de la santé au sein de la Fondation 02 est 
particulièrement propice à la recherche de telles occasions. Ainsi, un travail de recherche systématique des 
synergies entre les activités pourrait être mené, sur le mode de la collaboration qui avait été tentée avec le 
Pôle Prévention pour intégrer la thématique du tabagisme dans le formulaire de débit de boissons. De 
même, l’hôpital pourrait constituer un lieu où promouvoir plus systématiquement la Ligne : cela permettrait 
de toucher les fumeurs/euses de manière ciblée, à une large échelle et dans un setting crédible. 
7.1.11  Monitoring des projets  
Recommandation 11 : renforcer la définition des objectifs ainsi que le monitoring des projets de prévention 
du tabagisme.  
Les projets pourraient parfois bénéficier d’une conceptualisation plus précise, ainsi que d’un monitoring plus 
serré. La situation de base à partir de laquelle un projet entend agir devrait être précisément étudiée et 
décrite. Cela permettrait d’avoir une image claire des objectifs ainsi que des progrès effectués en cours de 
mise en œuvre. Certains projets du PCPT auraient pu bénéficier d’une analyse plus claire   de la situation de 
départ/situation recherchée (« Sensibilisation à la fumée passive », « Contrôle du respect de la loi », 
« Prévention via la santé scolaire »). En effet, une analyse claire permet un meilleur suivi des projets par la 
suite. Enfin, une réaction plus rapide pour les projets connaissant des retards pourrait être visée. Le 
monitorage des projets ne doit pas être vu comme une immixtion illégitime de la direction du PCPT dans 
l’autonomie des responsables de projets, mais comme un soutien à leurs activités. La prévention gagnerait en 
efficacité si les phases durant lesquelles certains projets sont mis en suspens étaient réduites (temps mis à 
redéfinir le « Quiz Tabac » en raison des difficultés à réunir le groupe de travail autour des mêmes dates). De 
même, lorsqu’une activité rencontre un blocage, la recherche active de solutions alternatives serait 
bénéfique (par ex. mise en suspens des prospections en raison de la restructuration du Centre de 
Puériculture, distribution limitée de l’information sur la Ligne stop tabac en raison de l’absence d’événement 
lié à la prévention du tabagisme, statu quo sur les actions menées à propos de l’interdiction de fumer). Par 
ailleurs, lorsque le rôle de pilotage de la direction du PCPT a été endossé activement, cela a été très 
bénéfique au déroulement des projets. Le renforcement de cet aspect à l’avenir permettra une amélioration 
de l’efficacité globale du Programme. 
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Annexe 
 
A 1  Analyse de contexte  
A1.1 Facteurs sociaux  
Situation géographique 
Le canton du Jura, officiellement nommé République et Canton du Jura, est situé au nord-ouest de la Suisse 
dans le massif du Jura, et partage une frontière avec la France. À l’intérieur du territoire national, il présente 
des frontières communes avec les cantons de Bâle-Campagne, Berne, Neuchâtel et Soleure. Au 31 décembre 
2012, 64 communes réparties en 3 districts composent le canton du Jura.66 Le canton du Jura compte une 
surface totale de 839 km² et une densité de population de 85 habitant-e-s par km² en 2012.67 Il est le 7ème 
canton le moins peuplé de Suisse,68 et seuls 5 cantons ont une densité de population plus faible.69 Une autre 
caractéristique du canton du Jura est que 69% de ses habitant-e-s vivent en milieu rural, contre 26% au 
niveau suisse.70 La surface d’habitat et d’infrastructure représente 7% de la surface totale, la surface agricole 
49%, la surface boisée 43.5% et la surface improductive 1%.71 
Situation sociodémographique 
En 2012, le canton du Jura compte 70'942 habitant-e-s, dont 11'089 dans le chef-lieu du canton, la commune 
de Delémont.72 La structure d’âge de la population est la suivante : les 0-19 ans représentent 22% de la 
population, les 20-64 ans 59% et les 65 ou plus 19%. Le nombre de femmes est légèrement supérieur à celui 
d’hommes : 35'965 femmes pour 34'977 d’hommes.73 Les personnes de nationalité étrangère représentent 
13% de l’ensemble de la population, valeur qui se situe très en dessous de la moyenne nationale de 23%. À 
noter également que l’accroissement de la population dans le canton du Jura entre 2007 et 2012 est l’un des 
plus faibles de Suisse : il est de 2%, contre 5.9% au niveau suisse. Le niveau de formation est réparti de la 
manière suivante : la plupart des habitant-e-s possèdent une formation de degré secondaire (46%), 32% 
n’ont pas de formation post-obligatoire, et 20.5% ont un diplôme de degré tertiaire. La proportion de 
personnes sans formation post-obligatoire est la plus élevée de Suisse (22% en moyenne nationale).74 
Situation économique 
En 2012 dans le canton du Jura, 40'889 personnes sont actives dans 6'334 établissements. Le secteur tertiaire 
est le secteur principal de l’économie jurassienne (22'502 emplois, soit 55% des emplois totaux), suivi du 
secteur secondaire (15'205, soit 37%) et finalement du secteur primaire (3'182, soit 8%). 75 Du point de vue 
de sa situation économique, le canton se démarque du reste de la Suisse : alors que son secteur secondaire 
est, proportionnellement à la taille de son économie, le deuxième plus élevé de Suisse, son secteur tertiaire 
                                                                
66 https://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/16080.pdf/Departements/DSA/COM/Doc/Rapport-2012-version-definitive.pdf?download=1 
67 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/statistique-regions/portraits-regionaux-chiffres-cles/cantons/jura.html 
68https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Selection.aspx?px_language=fr&px_db=px-x-0102010000_102&px_tableid=px-x-
0102010000_102\px-x-0102010000_102.px&px_type=PX 
69 Déduction à partir de http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/regionen/kantone.html 
70 Rapport de base sur la santé pour le canton du Jura, pp. 10-11. 
71 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/statistique-regions/portraits-regionaux-chiffres-cles/cantons/jura.html 
72 https://www.jura.ch/Htdocs/Files/v/16080.pdf/Departements/DSA/COM/Doc/Rapport-2012-version-definitive.pdf?download=1 
73https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Selection.aspx?px_language=fr&px_db=px-x-0102010000_102&px_tableid=px-x-
0102010000_102\px-x-0102010000_102.px&px_type=PX 
74 Rapport de base sur la santé pour le canton du Jura, pp. 10-11. 
75 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/statistique-regions/portraits-regionaux-chiffres-cles/cantons/jura.html 
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est l’avant-dernier.76 Cela s’explique notamment par sa longue tradition industrielle et l’ampleur qu’ont, dans 
ce canton, les secteurs de pointe de l’horlogerie, de la microtechnique et de l’automation.77 Avec un taux de 
chômage de 3.2% en 2012, le canton du Jura se situe légèrement au-dessus de la moyenne nationale de 
2.9%. Son taux d’aide sociale est en revanche au-dessous de la moyenne suisse : 2.3%, contre 3.1% au niveau 
suisse.78 En 2012, le PIB du canton est de CHF 62'316, ce qui est au-dessous de la moyenne nationale de CHF 
78'146.79,80 
Importance de l’industrie et de la production du tabac 
L’industrie du tabac joue un rôle important dans l’économie du canton du Jura. La fabrique de tabac ( tabac à 
pipe et tabac à chiquer)81 FJ Burrus SA est fondée en 1814 à Boncourt, puis rachetée en 1996 par Rothmans 
International, qui fusionnera en 1999 avec le groupe British American Tobacco (BAT) siégeant à Londres. 82 
Boncourt abrite dès lors le site de production (fabrication et conditionnement du tabac pour la production de 
cigarettes)83 ainsi que le siège social de British American Tobacco Switzerland, dont la direction 
administrative se trouve à Lausanne.84,85 BAT, qui emploie 450 personnes dans les cantons du Jura et de Vaud 
en 2016,86 est le plus gros contribuable du canton du Jura en 2012.87 En 2012, le site de production de 
Boncourt génère environ 380 postes, dont une trentaine sera supprimée lors d’une restructuration à 
l’automne de la même année.88 Par ailleurs, la famille Burrus et BAT jouent un rôle dans la vie sociale locale 
(plus particulièrement dans le district de Porrentruy, où les locaux de BAT sont implantés), par le 
financement d’infrastructures sportives et le soutien à des clubs sportifs de la  région.89 En 1988, la Fondation 
Select (fondation d’utilité publique) est créée par la famille Burrus. Transférée par la suite à BAT, elle se 
nomme désormais Fondation British American Tobacco Switzerland. BAT explique que la Fondation, active à 
l’échelle suisse, « entretient depuis toujours des relations étroites avec l’environnement local et souhaite 
apporter sa contribution sur place ». L’un de ses objectifs affichés est « la promotion de projets de nature 
sociale, surtout dans le canton du Jura ».90 La présence de BAT constitue un frein à la mise en place d’actions 
de prévention du tabagisme, comme cela ressort notamment de l’analyse des débats du Parlement cantonal 
ci-après (cf. section « Degré de politisation du sujet »). Sur son site internet, la filiale suisse de BAT se 
positionne de la façon suivante vis-à-vis de la sphère politique : « La consommation de tabac présente un 
risque réel pour la santé. C’est pourquoi nous estimons que les produits du tabac doivent être réglementés 
de manière adéquate. Nous sommes par ailleurs en faveur d’une réglementation du tabac équilibrée et nous 
                                                                
76 Rapport de base sur la santé pour le canton du Jura, pp. 10-11. 
77 Demande de financement, p. 19. 
78 Rapport de base sur la santé pour le canton du Jura, pp. 10-11. 
79 https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/statistique-regions/portraits-regionaux-chiffres-cles/cantons/jura.html 
80 https://www.atlas.bfs.admin.ch/maps/13/fr/11196_8582_8581_8580/18607.html 
81 https://diju.ch/f/notices/detail/6100 
82 Demande de financement, p. 19. 
83 http://www.projelectro.ch/ref/BAT%20Boncourt%20-%20Halle%20de%20production.pdf 
84 http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F41911.php?topdf=1 
85 Le canton de Zoug abrite quant à lui la division « global travel retail » du groupe, à savoir British American Tobacco Intern ational 
(http://www.bati.com/). 
86 http://www.bat.ch/group/sites/BAT_A4KKEC.nsf/vwPagesWebLive/DO9T5K3S?opendocument 
87 Demande de financement, p. 19. 
88 http://www.bilan.ch/entreprises/suppressions-de-trente-postes-chez-bat-boncourt 
89 Demande de financement, p. 19. 
90 http://www.bat.ch/group/sites/BAT_A4KKEC.nsf/vwPagesWebLive/DOA2THQR?opendocument 
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souhaitons y contribuer activement. Notre intention est de soutenir les organismes de régulation en les 
conseillant dans l'introduction et la mise en œuvre de réglementations  efficaces et pragmatiques ».91 
Le tableau T A.1 met en évidence le nombre important d’établissements et d’emplois dans les secteurs ayant 
un lien avec la production et la vente de produits du tabac dans le canton du Jura. Si la production agricole 
de tabac est minime en Suisse,92 c’est dans le canton du Jura qu’elle est parmi les plus fortes. Par rapport aux 
autres cantons, le Jura se situe au 4ème rang, derrière Fribourg, Vaud et Lucerne.93 Parmi les secteurs ayant un 
lien avec l’économie de tabac, celui de la fabrication de produits à base de tabac est le plus important pour le 
Jura avec un seul établissement, mais 390 emplois. Se manifeste ici la présence de BAT à Boncourt. Ainsi, 
pour le secteur de la fabrication de produits à base de tabac et par rapport aux autres cantons, le Jura se 
hisse au 3ème rang, derrière Neuchâtel et Lucerne.94 
T  A.1  Étab l i ssements et  emplois  en 2012 dans le canton du Jura selon le genre 
économique  
Genre économique 
Établissements Emplois Équivalents plein 
temps 
Culture du tabac 7 57 22.9 
Fabrication de produits à base de tabac 1 390 381.9 
Fabrication de machines pour l'industrie agro-alimentaire 0 0 0 
Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac 0 0 0 
Commerce de gros de céréales, de tabac non manufacturé, de 
semences et d’aliments pour le bétail 
7 70 53.4 
Commerce de gros de produits à base de tabac 1 3 1.8 
Commerce de gros non spécialisé de denrées, boissons et tabac 0 0 0 
Commerce de détail de produits à base de tabac en magasin 
spécialisé 
0 0 0 
Autre commerce de détail en magasin spécialisé de denrées 
alimentaires, de boissons et de tabac  
19 45 22.4 
Commerce de détail alimentaire sur éventaires et marchés 5 9 5.2 
                                                                
91 http://www.bat.ch/group/sites/BAT_A4KKEC.nsf/vwPagesWebLive/DOA2THNF?opendocument 
92 https://www.landwirtschaft.ch/wissen/pflanzen/weitere-ackerfruechte/tabak/ ; La production de tabac est d’une importance 
marginale pour l’agriculture suisse. Seuls les 5% de la consommation nationale de tabac sont couverts par les 300 exploitations qui 
produisent du tabac en tant que matière première. Cette faible importance découle notamment de la décision de la Confédératio n en 
1992 de cesser de subventionner la production nationale de tabac. 
93 http://www.swisstabac.ch/index.php?getcat=1&page=4 
94 https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Selection.aspx?px_language=de&px_db=px-x-0602010000_103&px_tableid=px-x-
0602010000_103\px-x-0602010000_103.px&px_type=PX 
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Source : Office fédéral de la statistique95 
 
Intensité de la mise en œuvre et contrôle de l’appl ication de la loi   
Concernant l’interdiction de vente aux mineurs, un rappel de la loi a été effectué par courrier auprès de tous 
les points de vente du canton, ainsi que du matériel envoyé (tabelles des âges, affichettes, brochures). Les 
automates à cigarettes ont été répertoriés par le SSA, et mis aux normes en accord avec la nouvelle 
ordonnance cantonale en la matière. Aucun contrôle n’est effectué via des achats-tests. Concernant les 
restrictions en matière de fumée passive dans l’espace public, quelques contrôles techniques de ventilation 
sont effectués dans les établissements fumeurs et les fumoirs. La Police cantonale intervient sur 
dénonciation, et aucun contrôle préventif aléatoire n’est mené.  
A1.2 Facteurs polit iques  
Acceptation de la prévention du tabagisme au sein de la population 
D’une manière générale, l’enquête menée dans le cadre de la présente évaluation indique que la prévention 
du tabagisme jouit d’une faible légitimité dans le canton. La présence de l’industrie du tabac dans le tissu 
local est rapidement invoquée dans les débats relatifs à la prévention du tabagisme. Par ailleurs, les résultats 
de votations ayant pour objet un renforcement de la régulation dans ce domaine sont des bons indices pour 
juger de l’acceptation de la prévention du tabagisme au sein de la population. Les résultats de la votation 
populaire fédérale du 23 septembre 2012 concernant l’Initiative pour la protection contre le tabagisme passif 
sont présentés ci-dessous (T A.2). Cette initiative, qui sera refusée, est portée par la Ligue pulmonaire Suisse 
et prévoit une interdiction générale de fumer dans les lieux publics ou qui servent de lieux de travail. Les 
établissements fumeurs n’auraient alors plus été tolérés et le service aurait été interdit dans les fumoirs. 96 Au 
moment de la votation, sur les quelque 300 établissements de restauration du canton du Jura, sept à huit 
établissements sont entièrement fumeurs et 22 disposent d’un fumoir.97 
T  A.2 Résul tats de la  votat ion du 23 septembre 2012  :  In it iat ive popula ire fédéra le  
«  Protect ion contre  le tabag isme pass i f  »  
 Électeurs/trices  
inscrit-e-s 
Bulletins 
rentrés 
Participati
on en % 
Bulletins 
valables 
Nombre de 
votes pour  
Nombre de 
votes contre 
Oui 
en 
% 
Canton du 
Jura 
50'857 17'424 34.3 17'235 4'841 12'294 28.1 
Source : Office fédéral de la statistique98 
À l’instar de 24 autres cantons, le canton du Jura a refusé cette initiative (71% de non). Son taux de refus est 
au-dessus de la moyenne nationale (66% de non), et seuls 5 cantons ont un taux de refus plus élevé. Par 
ailleurs, la commune de Boncourt, où est établi BAT, s’est opposée à l’initiative à 88%. À noter également que 
                                                                
95https://www.pxweb.bfs.admin.ch/Selection.aspx?px_language=de&px_db=px-x-0602010000_103&px_tableid=px-x-
0602010000_103\px-x-0602010000_103.px&px_type=PX 
96 https://www.admin.ch/ch/f/pore/vi/vis371.html 
97 Propos d’un restaurateur à Delémont, recueillis par la Radio Télévision Suisse  francophone : http://www.rts.ch/play/radio/emission-
speciale-info/audio/tabagisme-passif-un-refus-qui-soulage-le-canton-du-jura?id=4294170 
98 https://www.admin.ch/ch/f/pore/va/20120923/index.html 
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le canton du Jura présente le plus faible pourcentage de participation, avec 34% contre une moyenne de 43% 
au niveau suisse.  
Par ailleurs, aucune votation populaire cantonale n’a eu pour objet la prévention du tabagisme. La seule 
disposition plus stricte que la législation fédérale qui a été édictée par le canton est l’interdiction de la vente 
de produits du tabac aux mineur-e-s, entrée en vigueur au 1er janvier 2013. Celle-ci n’a cependant pas fait 
l’objet d’une votation populaire : donnant suite à deux motions parlementaires, le Gouvernement jurassien a 
présenté en mars 2012 les modifications requises de la LSan, qui ont été validées par le Parlement en 
septembre de la même année.99 
Ressources financières 
La majeure partie des activités de prévention du tabagisme ont été déléguées à la Fondation 0 2 pour le 
canton du Jura. Les ressources à disposition au sein de cette structure pour la mise en œuvre du Progra mme 
cantonal de prévention du tabagisme s’élèvent à 0.8 ETP (équivalent temps plein) (60% pour la coordinatrice 
du PCPT, 10% pour la directrice du PCPT, 10% de secrétariat). À cela s’ajoutent, pour la mise en œuvre des 
projets du PCPT, un temps de travail de 0.2 ETP pour la collaboratrice du SSA (« Santé scolaire », « Contrôle 
du respect de la loi », « Sensibilisation à la fumée passive »), ainsi que de 0.2 ETP pour le collaborateur de la 
FAJ (« Cool and clean »). Le temps de travail total dédié à la mise en œuvre du PCPT est donc de 1.2 ETP dans 
le canton, pour les partenaires directement impliqués dans sa mise en œuvre.  
Rôle des communes 
Concernant le rôle des communes jurassiennes en matière de prévention du tabagisme, l’article 4 de la LSan 
du 14 décembre 1990 prévoit que l’État, les communes, les organisations et les professionnel-le-s concerné-
e-s collaborent entre autres pour favoriser « la promotion de la santé, notamment par des mesures 
d’éducation, de prévention et d’information ». L’article 65 de la même loi stipule que « dans le cadre de leurs 
compétences de police locale, les communes veillent à la santé et à la salubrité publiques sur le territoire 
communal ». Aucune disposition ne leur attribue plus concrètement des tâches précises de contrôle du 
respect de l’application de la législation relative au tabac. La Directive cantonale relative à la fumée passive 
ne précise pas explicitement à qui reviendrait la tâche de mener des contrôles dans les établissements 
(hormis les contrôles techniques du SEE), et l’ordonnance cantonale relative à l’interdiction de vente aux 
mineurs stipule que la Police cantonale peut procéder à des contrôles sur ce point. 
Majorités politiques à l’exécutif et au législatif   
Durant la législature 2011-2015, le Gouvernement jurassien est composé de 5 sièges (graphique G A.1). Le 
Parti Démocrate-Chrétien (PDC) et le Parti Socialiste (PS) occupent chacun deux sièges, et le Parti Libéral -
Radical (PLR) en dispose d’un.100 
 
 
 
                                                                
99 http://www.jura.ch/Projets-de-lois/Textes-adoptes/Loi-sanitaire-deux-nouvelles-dispositions-visant-a-proteger-la-sante-de-la-
jeunesse.html 
100 https://www.jura.ch/fr/Autorites/GVT.html 
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G A.1 Composit ion du Gouvernement jurassien pour la  légis l ature 2011 -2015 (N=5)  
 
Le Parlement jurassien est composé de 60 député-e-s (graphique G A.2). Pendant la législature 2011-2015, le 
Parti Démocrate-Chrétien (PDC) est la plus grande fraction du Parlement avec 19 député-e-s. Il est suivi du 
Parti Socialiste (PS) représenté par 14 député-e-s. Ensuite, le Parti Chrétien-Social Indépendant (PCSI) et le 
Parti Libéral-Radical (PLR) disposent chacun de huit sièges. Les Verts (Verts) et l’Union Démocratique du 
Centre (UDC) comptent également le même nombre de député-e-s, avec quatre chacun. Enfin, avec trois 
député-e-s, Combat Socialiste – Parti Ouvrier Populaire (CS-POP) constitue la plus petite fraction du 
Parlement jurassien.101  
G A .2 Composit ion du Par lement jurassien pour  la  légis lature 2011 -2015 (N=60)  
Remarque : Données en chiffre absolu 
La répartition des départements entre les partis représentés à l’exécutif cantonal figure dans le tableau T 
A.3.102 Le département le plus important pour la prévention du tabagisme, celui de la santé, des affaires 
sociales, du personnel et des communes, échoit au Parti Socialiste pour la législature 2011-2015, qui couvre 
la moitié du PCPT (2014-2017). Le PS occupe également un autre département capital pour la prévention du 
tabagisme, celui de la formation, de la culture et des sports. Pour la législature suivante (2016-2020), le 
département de l’économie et de la santé revient au PLR, et celui de la formation et de la culture au PDC.  
                                                                
101 https://www.jura.ch/PLT/Repartition-des-sieges-au-Parlement-jurassien.html 
102 https://www.jura.ch/fr/Autorites/GVT.html 
2
1
2 PDC
PLR
PS
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T A.3 Appartenance pol i t ique des chef -fe-s  de Département (2011 -2015)  
Département Parti politique  
Économie et coopération PLR 
Environnement et équipement PDC 
Finances, justice et police PDC 
Formation, culture et sports PS 
Santé et affaires sociales PS 
 
Degré de politisation du sujet 
Afin de juger du degré de politisation du sujet, nous avons analysé les débats parlementaires en lien avec la 
réglementation des produits du tabac entre 2003 et 2015 (tableau T A.4). Les comptes rendus de toutes les 
sessions parlementaires ont été consultés en ligne, avec une recherche pour les mots-clés « tabac », « 
prévention », « fumée passive » et « fumer ».103 
L’analyse permet quelques observations générales. Globalement, le tabagisme est relativement politisé dans 
le canton du Jura. De nombreuses propositions ont été discutées (motions, postulat, pétition). En matière de 
fumée passive, le Gouvernement et les groupes de droite (PDC, PLR et UDC) défendent globalement une 
réglementation souple, alors que le groupe PS s’engage pour une réglementation plus stricte. 104 L’interdiction 
de la vente de tabac aux mineur-e-s recueille quant à elle un soutien général, sauf de la part de certain-e-s 
député-e-s PS (qui craignaient un renforcement de l’attrait du produit pour les jeunes). Par ailleurs, plusieurs 
interventions parlementaires révèlent de fortes inquiétudes concernant les conséquences économiques que 
pourrait avoir l’abaissement des taux autorisés de nicotine, goudron et monoxyde de carbone dans les 
cigarettes dédiées à l’exportation. Les débats sur la question ont principalement lieu en 2003-2004, lors de la 
révision de l’Ordonnance fédérale sur le tabac, ainsi qu’en 2009-2010, lors de négociations bilatérales entre 
la Suisse et l’Union européenne (UE). Pour le Gouvernement, les groupes PDC, PLR, UDC et, dans un 
deuxième temps, PCSI, le canton doit s’engager contre un abaissement des taux qui risquerait de 
compromettre les emplois fournis par BAT. Pour les groupes PS et Verts, les dimensions éthiques et sanitaires 
priment et l’abaissement des taux autorisés est souhaitable.   
En outre, il convient de souligner que la question de la présence de BAT à Boncourt est souvent mentionnée 
lors des débats, que ces derniers portent sur l’abaissement des taux autorisés pour les cigarettes 
d’exportation ou sur des objets de politique locale. Si certain-e-s déput-é-s dénoncent le fait que cette 
présence freine la volonté politique du Jura en matière de prévention du tabagisme, d’autres insistent sur 
l’importance des emplois qu’elle procure dans le canton.  
 
                                                                
103 http://rsju.jura.ch/fr/Sommaire/Journal-des-debats.html 
104 La position générale du CS-POP ainsi que des Verts n’a pas pu être déduite de la transcription des débats sur cette question (prises 
de paroles isolées ou absence de prise de parole). 
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T A.4  Pr i ses de  posi t ion  pol it iques  sur  la  prévent ion  du  tabag isme dans le canton du  Jura 
(2003-2015)  
Année Résumé des débats majeurs concernant la prévention du tabagisme  
2003  24.09.2003 : Le ministre de l’Économie (PDC), répond aux inquiétudes  d’un député PDC quant à 
la révision de l’Ordonnance fédérale sur le tabac (OTab), dans le cadre de laquelle est notamment 
prévu l’abaissement des taux autorisés de nicotine et de goudron dans les cigarettes, qu’elles 
soient distribuées en Suisse ou exportées. Alors consulté sur la révision, le Gouvernement 
jurassien prévoit se prononcer contre cet abaissement pour les cigarettes à l’exportation, en 
soulignant que 36-40% de la production du site BAT de Boncourt est destinée à l’exportation. Le 
Gouvernement déclare qu’il donnera en revanche son appui à l’introduction de nouvelles 
mesures sur le marché intérieur.105 
2004  22.09.2004 : relativement au projet de révision totale de l’OTab, question écrite d’un député CS-
POP (Rémy Meury) suite à une déclaration du conseiller d’État neuchâtelois Bernard Soguel (PS) à 
la radio. Celui-ci aurait expliqué qu’une délégation jurassienne et neuchâteloise avait signifié au 
Conseil fédéral que les conseils d’État des deux cantons soutenaient une partie des mesures du 
projet, mais rejetaient la baisse de la teneur en goudron et en nicotine pour les cigarettes 
exportées hors de l’UE. Le député CS-POP juge ces faits choquant, en ce qu’ils sous-entendent 
que la santé ne compte pas dans le Tiers-Monde. Le Gouvernement, qui confirme avoir rencontré 
le Conseil fédéral  avec des représentant-e-s de Neuchâtel, estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer 
aux produits exportés des normes plus sévères que celles préconisées par les pays importateurs 
eux-mêmes ; le Gouvernement estime donc agir conformément à la législation de ces pays tout 
en préservant les emplois dans le canton. Il ajoute contribuer par ailleurs à des programmes de 
promotion de la santé dans le Tiers-Monde dans le cadre de la politique de coopération. 
 20.10.2004 : Question écrite d’un député PS qui souligne la nocivité de la fumée passive et 
demande au Gouvernement quelle est sa politique dans les bâtiments publics. Le Gouvernement 
rappelle la réglementation en la matière (art. 19 de l’Ordonnance 3 de la Loi fédérale sur le travail 
: « L’employeur doit veiller, dans le cadre des possibilités de l’exploitation, à ce que les travailleurs 
non-fumeurs ne soient pas incommodés par la fumée des autres personnes »106). Il explique les 
points suivants : chaque service est responsable de mettre ou non en place des zones non-
fumeurs ; un groupe de travail informel du Service du personnel et du SSA travaille sur la 
question des lieux de travail sans fumée dans l’administration ; les écoles obligatoires sont non -
fumeuses ; dès la rentrée 2004-4005, les centres professionnels seront non-fumeurs ; la réflexion 
est en cours dans l’École de culture générale et le Lycée cantonal ; des zones non-fumeurs 
existent dans les établissements médico-sociaux.  
2005  19.01.2005 : motion de Suzanne Maître (PCSI) demandant l’interdiction de fumer dans tous les 
locaux de l’État. Sont notamment invoqués la nocivité de la fumée passive, le devoir 
d’exemplarité de l’État et la responsabilisation des fumeurs/euses. La ministre de la Formation,  
Elisabeth Baume-Schneider (PS), soutient la motion. Sont prévus une campagne « Une 
administration sans fumée mais pas sans fumeurs », un questionnaire auprès de la fonction 
publique et un catalogue de mesures. Par ailleurs, le Gouvernement souhaite élargir la démarche 
aux écoles. La motion est acceptée par la majorité du Parlement sans discussion. 
2006  20.09.2006 : Une pétition demande au Parlement de se prononcer sur une interdiction de la 
fumée dans les établissements publics. La Commission de la justice et des pétitions recommande 
à l’unanimité son rejet pour les raisons suivantes : une initiative populaire serait plus adéquate ; 
les autorités travaillent déjà sur le problème ; une solution fédérale serait plus intéressante. Seul 
                                                                
105 L’OTab révisée n’imposera finalement pas les teneurs maximales en goudron, nicotine et monoxyde de carbone pour les cigarettes 
d’exportation, mais uniquement pour les cigarettes distribuées en Suisse (https://www.admin.ch/cp/f/417f5b26_1@fwsrvg.html).  
106 Journal des débats No 15 – Séance du Parlement du 20.10.2004 (II), p. 551 : https://rsju.jura.ch/fr/Sommaire/Journal-des-debats-
1/Archives/Journaux-des-debats-2004.html 
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le groupe PCSI réagit et soutient la pétition dans sa majorité. Pour le président de la Commission 
(André Burri (PDC)), fumer est une liberté fondamentale et le canton doit préserver les libertés. 
Au vote, la pétition est rejetée par 39 voix contre 12. 
 22.11.2006 : Question orale d’un député PCSI au ministre de la Santé (Claude Hêche (PS)) 
concernant les automates à cigarettes sur les quais CFF, dont l’existence surprend les parents. Il 
insiste sur l’importance de prévenir la consommation chez les jeunes. Le ministre explique que le 
canton privilégie la prévention et la sensibilisation. Agir au niveau du dispositif légal n’est pas 
prévu, mais un groupe de travail réfléchit à des garde-fous pour empêcher les mineur-e-s 
d’accéder aux cigarettes. 
2007  20.06.2007 : Le groupe CS-POP+Verts interpelle le Gouvernement sur la mise en œuvre de 
l’interdiction de fumer dans les bâtiments cantonaux. Il pointe des disparités résultant d’une mise 
en œuvre laissée à l’appréciation des chef-fe-s de service. Le député CS-POP estime en outre que 
le Gouvernement devrait prévoir un véritable programme de prévention pour les 14-18 ans, sous-
entendant que cela n’est pas fait à cause de la présence de BAT dans le canton. Le ministre de la 
Santé (Philippe Receveur (PDC)) réaffirme la fermeté du Gouvernement pour une application 
uniforme de l’interdiction, qui ne stigmatise pas les fumeurs/euses, pour qui un groupe de travail 
étudie l’aménagement d’espaces fumeurs. Quant à un éventuel programme de prévention pour 
les jeunes, le Gouvernement estime déjà accomplir son devoir et explique qu’aucuns desiderata 
particuliers n’ont été pris en compte dans le processus décisionnel.  
2008  Aucune session n’aborde la thématique du tabagisme de manière significative  
2009  29.04.2009 : Paul Froidevaux (PDC) interpelle le Gouvernement sous le titre « Vers l’interdiction 
de production en Suisse de cigarettes aux valeurs analytiques non conformes au droit 
européen ». Une telle interdiction pourrait résulter des prochaines négociations bilatérales 
Suisse-UE. Les points de vue économiques et éthiques/sanitaires s’opposent. D’un côté, le 
ministre de l’Économie Michel Probst (PLR) et les groupes PDC et PLR pointent les conséquences 
économiques et sociales négatives pour le canton : BAT, dont environ 10% de la production 
dépasse les normes européennes, pourrait supprimer son site de Boncourt qui emploie 520 
personnes. Ils admettent mettre de côté l’aspect sanitaire, estimant que les mesures devraient 
venir de l’intérieur de chaque pays. Pour eux il convient, de concert avec les autres cantons 
concernés (LU, NE, VD), d’user de leur influence auprès des autorités fédérales. D’un autre côté, 
les groupes PCSI, PS et Verts estiment que les dimensions sanitaires et éthiques prévalent, et que 
l’économie devant cesser de reposer sur une double moralité.  
 23.09.2009 : Sont traités conjointement la motion « Protection contre la fumée passive » de 
Murielle Macchi-Berdat (PS), demandant l’interdiction de la fumée dans tous les espaces 
intérieurs107 pour protéger le personnel, et le postulat « Fumée passive : un problème de santé 
publique » de Suzanne Maître (PCSI), appelant le Gouvernement à protéger de la fumée passive 
dans l’espace public sans prévoir d’interdiction générale. La majorité des avis (Philippe Receveur 
(PDC), ministre de la Santé, et les groupes PCSI, PDC, PLR et UDC) convergent en faveur d’une 
réglementation peu contraignante. Le groupe CS-POP est divisé : certain-e-s soutiennent la 
motion, d’autres le postulat, et d’autres encore aucun des deux. Les arguments contre une 
interdiction générale sont l’importance des libertés individuelles et de ne pas exclure les 
fumeurs/euses. La question de BAT est mentionnée : un député PDC (Paul Froidevaux) réfute 
toute accusation sur un lien entre BAT et le retard du canton en termes de prévention du 
tabagisme, citant le site internet de l’entreprise, où cette dernière explique soutenir l’idée d’une 
réglementation. Au vote, la motion est refusée avec 36 voix contre 12, et le postulat est accepté 
avec 43 voix contre 5. 
                                                                
107 Il s’agissait donc de renoncer aux établissements fumeurs et aux fumoirs avec service autorisés par la Loi fédérale sur la protection 
contre le tabagisme passif qui allait entrer en vigueur au 1er mai 2010. 
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2010  24.03.2010 : interpellation PLR du Gouvernement sur l’entrée en vigueur de la loi fédérale au 1er 
mai 2010. L’interpellation s’inquiète des conséquences économiques de la loi fédérale sur 
l’hôtellerie et la restauration. Michel Probst (PLR), ministre de l’Économie, déclare que le canton 
n’ira pas au-delà des prescriptions fédérales. Une députée PS lie l’absence de volonté du 
Gouvernement avec la relation que celui-ci entretient avec le plus gros contribuable du canton 
(BAT). Elle déplore que le Parlement majoritairement à droite préfère la liberté économique à la 
protection des travailleurs/euses, le service étant autorisé dans les zones fumeurs sous réserve 
de l’accord du personnel qui, selon elle, ne se trouve pas en position de refuser.  
 24.03.2010 : David Eray (PCSI) s’inquiète que les négociations Suisse-UE conduisent à 
l’interdiction en Suisse de la production de cigarettes dépassant les normes européennes, ce qui 
mettrait selon lui en péril 500 postes dans le canton. Le groupe UDC défend également ce point 
de vue en soulignant, avec le groupe PDC, que l’UE ne doit pas dicter sa loi à la Suisse. Deux 
groupes soutiennent toujours l’interdiction : le PS et les Verts, qui estiment que les fabricants 
sauront adapter leurs sites de production (PS) et qu’une nouvelle économie socialement 
responsable est souhaitable (Verts). Dans sa réponse à l’interpellation, le ministre de l’Économie 
explique qu’il rencontrera bientôt, avec les autres cantons concernés (LU, NE, VD), les autorités 
fédérales pour défendre son point de vue, et qu’il réagirait en cas d’échec des négociations 
(député-e-s aux Chambres fédérales voire référendum facultatif). 
 24.03.2010 : Est discutée la motion « Interdiction de vendre du tabac aux jeunes de moins de 18 
ans révolus » d’André Burri (PDC). Les arguments sont la protection la jeunesse et la diminution 
du nombre de fumeurs/euses à long terme. Philippe Receveur (PDC), ministre de la Santé, appuie 
la motion, rappelant l’efficacité de telles mesures structurelles. Le groupe PS, unanime sur 
l’importance de la prévention, est divisé sur une telle loi, certains craignant l’attrait de l’interdit 
pour les jeunes. Au vote, la motion est acceptée par 41 voix contre 5. 
2011  Aucune session n’aborde la thématique du tabagisme de manière significative.  
2012  05.09.2012 : Dans le cadre d’une modification de la LSan, le Parlement discute d’introduire 
l’interdiction de la vente de tabac aux moins de 18 ans. La Commission de la santé, le 
Gouvernement, les groupes UDC et CS-POP+Verts soutiennent l’interdiction, et le groupe PS se 
dit toujours divisé. Au vote, la modification de la loi est finalement adoptée par 48 voix contre 1. 
 26.09.2012 : la députée PS (Maryvonne Pic Jeandupeux) ayant voté contre l’interdiction explique 
son vote et parle d’une mesure-alibi. Pour elle, il conviendrait d’interdire l’usage et la production 
de tabac (allusion à la présence de BAT à Boncourt). Au vote, en deuxième lecture, la 
modification de la loi est acceptée par 47 voix contre 1. 
2013  27.03.2013 : Est discutée la motion « Soumettre certains automates à autorisation » (Verts), 
demandant de soumettre les appareils de bronzage en libre-service et les automates à cigarettes 
à autorisation pour se donner les moyens d’appliquer la LSan. Le ministre de l’Économie propose 
de refuser la motion : une ordonnance (contrôles et obligation d’annonce) est en cours de 
préparation. Le PS appuie les arguments de la motion. Au vote, elle est rejetée par 34 voix contre 
18. 
 30.10.2013 : Une députée PDC pointe le vide réglementaire en matière d’e-cigarettes (question 
orale). Elle demande si la question s’est déjà posée dans les préaux scolaires jurassiens, et si la 
vente d’e-cigarettes sera interdite aux mineurs. Elisabeth Baume-Schneider (PS), ministre de la 
Formation, souhaite prendre du recul par rapport à la dangerosité du produit avant d’en interdire 
ou pas la vente. Concernant les préaux scolaires, aucun cas ne s’est encore fait connaître ; si le 
problème se posait, le Gouvernement s’opposerait probablement au vapotage en ces lieux, parce 
que l’attitude est la même que lorsqu’on fume une cigarette. 
 30.10.2013 : Dans le cadre de la première lecture d’une modification de la LSan, les modalités de 
mise en œuvre des articles sur la vente aux mineurs (contrôle, installation d’un dispositif de 
surveillance efficace, obligation d’annonce) sont discutées. Emmanuel Martinoli (Verts) à l’origine 
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de la motion « Soumettre certains automates à autorisation » (voir 24.04.2013), pense qu’une 
simple obligation d’annonce est insuffisante. Le groupe PLR souhaite que cette nouvelle lettre ne 
conduise à aucune augmentation du personnel de l’État. Le ministre de la Santé Michel Thentz 
(PS), qui affirme qu’aucun nouvel emploi ne sera créé, rappelle que les détails viendront dans 
l’ordonnance et qu’il s’agit ici de mettre en place le dispositif législatif. Au vote, en première 
lecture, la modification de la loi est adoptée par 59 député-e-s. 
2014  10.09.2014 : Une députée Verts demande si, dans le cas où la nocivité des e-cigarettes se 
précisait, le Gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour protéger les jeunes. Michel 
Thentz (PS), ministre de la Santé, explique suivre ce dossier, en précisant qu’une loi sur les 
produits du tabac intégrant cette question est en préparation au niveau fédéral. Il affirme qu’il 
n’hésitera pas, au besoin, à ajouter l’e-cigarette au catalogue de la prévention à destination des 
jeunes. 
2015  Aucune session n’aborde la thématique du tabagisme de manière significative.  
 
Groupes de pression 
Le principal acteur de la prévention contre le tabagisme dans le canton est la Fondation O2. D’autres 
organisations peuvent également être actives dans ce domaine, comme la Ligue Pulmonaire Jurassienne et le 
SSA. L’impulsion et le soutien de nouvelles initiatives en matière de prévention du tabagisme se fait au  cas 
par cas, selon l’objectif et l’arène visé. Dans le cadre des achats-tests, c’est une représentante de la santé 
publique qui s’est directement adressée à sa hiérarchie. Dans le cas des discussions parlementaires ayant 
abouti à l’interdiction de vente aux mineurs dans le canton, l’impulsion était partie des partis politiques eux-
mêmes. Le CIPRET avait uniquement joué un rôle de mise à disposition d’information. Au niveau politique, le 
Gouvernement (notamment le ministre de la Santé Philippe Receveur) et les groupes de droite (PDC, PLR, et 
UDC) ont défendu une réglementation peu contraignante en matière de fumée passive lorsque la question a 
été discutée au Parlement (2007-2009), alors que le groupe PS s’est engagé pour une réglementation plus 
stricte. Dans le cas de l’interdiction de la vente aux mineurs, une quasi-unanimité s’est dessinée puisque la 
motion du groupe PDC a été suivie par tous les partis, sauf quelques voix isolées. Enfin, GastroJura a joué un 
rôle intéressant en sa qualité de Fédération pour l’hôtellerie, la restauration et le tourisme. Suite aux plaintes 
de certains restaurateurs du fait que tous les tenanciers ne respectaient pas la nouvelle loi en matière 
d’interdiction de fumer, GastroJura a lancé un appel à un respect homogène de la Loi fédérale afin d’endiguer 
tout phénomène de concurrence déloyale. 
A1.3 Analyse de médias  
Cette section propose une analyse du traitement médiatique de la question de la prévention du tabagisme 
dans le canton. Elle est basée sur Le Journal du Jura, journal au troisième tirage le plus important dans le 
canton du Jura. Ce journal a été retenu en raison du fait que le journal au tirage le plus important n’a pas de 
version numérique (le Quotidien Jurassien, 18'340 tirages) et que celui au deuxième tirage le plus important 
ne couvre pas exclusivement le canton du Jura mais aussi celui de Neuchâtel (L’Express–L’Impartial, 10'616 
tirages). De plus, le tirage du Journal du Jura est presque aussi grand que celui de L’Express–L’Impartial, avec 
8’864 tirages. Notre analyse inclut tous les articles parus dans ce journal entre le 01.01.2009 et le 31.12.2016 
et comprenant l’un des mots-clés ou groupes de mots-clés suivants : ‘tabac’, ‘fumée passive’, 
‘publicité+tabac’ et ‘vente+tabac’.  
Sur les huit années étudiées, le terme tabac apparait 720 fois. Les termes ‘fumée passive’ et ‘publicité+tabac’ 
apparaissent respectivement 36 et 40 fois. Enfin, l’association des mots-clés ‘vente+tabac’ apparait dans 168 
articles. Le nombre d’articles par année et par mot clé est présenté dans le graphique G A.3 . En raison du 
nombre très important d’articles pour le mot-clé ‘tabac’, seuls les dix articles les plus significatifs de chaque 
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année sont retenus dans l’analyse. Pour les mots-clés ‘fumée passive’, ‘publicité+tabac’ et ‘vente+tabac’, 
l’entier du corpus est pris en compte. Toutefois, il est nécessaire de souligner que les résultats dus à 
l’utilisation du mot clé « tabac » lors de la recherche ligne prennent en compte certains articles qui n’ont pas 
forcément de lien avec la thématique du tabagisme (par ex. « passage à tabac »). 
 
G A .3  Nombre d’occurrences par  année dans les arch ives  du Journa l  du  Jura  
 
D’une manière générale, comme on peut l’observer dans le tableau, entre 2009 et 2012, la problématique du 
tabagisme occupe une place importante dans Le Journal du Jura avec 646 articles en tout. En effet, la 
nouvelle Loi fédérale sur la protection contre le tabagisme passif, entrée en vigueur en 2010, fait beaucoup 
parler d’elle dans le canton. De nombreux articles reviennent sur ses conséquences. À noter qu’en 2011, 
l’initiative fédérale de la Ligue pulmonaire contre le tabagisme fait peu parler  d’elle. De plus, à partir de 2013 
la problématique du tabagisme s’estompe. La nouveauté de la loi est passée, et ce thème ne fait plus 
l’actualité pour les mêmes raisons. La majorité des articles abordent alors d’autres aspects tels que les 
projets de prévention, le prix des cigarettes, la législation sur les e-cigarettes ainsi que l’interdiction de la 
publicité pour le tabac. 
En 2009, une majorité des articles traitent des débats au sein du Parlement jurassien en lien avec la fumée 
passive. L’attitude adoptée par les autres cantons fait aussi l’objet d’articles. En effet, le Jura demeure le 
dernier canton romand à ne pas avoir légiféré à ce sujet. Une motion du Parti socialiste jurassien sollicitant 
l’interdiction de fumer dans les lieux publics est déposée début janvier 2009. Par conséquent, les politicien-
ne-s ont été très présent-e-s dans les médias, notamment le ministre de la Santé, Philippe Receveur, opposé 
à la motion. Il soutient qu’une interdiction générale serait trop contraignante. Les expert-e-s du monde 
médical, qui commentent les résultats d’études scientifiques et expliqué les risques liés à la consommation, 
sont également présents dans les articles. Le Parlement rejette finalement la motion socialiste en septembre 
2009.  
En 2010, le principal fait marquant de l’année se situe au niveau de l’entrée en vigueur de la Loi fédérale 
contre le tabagisme passif. La majorité des articles traitent de la loi et de ses conséquences sur le canton. Les 
détails de la loi sont expliqués à travers divers articles, notamment la question des exceptions prévues par 
celle-ci (notamment les fumoirs). Quelques articles traitent de l’augmentation du prix du paquet de 
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cigarettes, et d’autres abordent les résultats d’une enquête suisse démontrant que les Suisses sont toujours 
moins exposés à la fumée passive.108 De plus, la nouvelle initiative déposée par la Ligue pulmonaire suite à 
l’insatisfaction liée aux normes minimales imposée par la nouvelle Loi fédérale contre le tabagisme passif a 
quelques échos dans le journal.   
En 2011, l’heure est à la prévention, particulièrement auprès des jeunes fumeurs. Des études montrant que 
le nombre de fumeurs ne diminue plus en Suisse sont abordées dans des articles. La nouvelle campagne 
contre le tabagisme (« SmokeFree ») menée par l’Office fédéral de la santé publique a une place 
prépondérante. D’autres articles se penchent également sur la prévention chez les jeunes. Finalement, la 
question de l’e-cigarette connaît également un certain succès en 2011, suite à une étude de l’Université de 
Genève sur la teneur en nicotine des cigarettes électroniques. Les articles reflètent donc un questionnement 
sur sa dangerosité et son caractère de phénomène de mode. Il est intéressant de souligner que l’initiative de 
la Ligue pulmonaire contre le tabagisme fait peu parler d’elle, et qu’aucun article ne s’intéresse à la loi contre 
le tabagisme passif.   
En 2012, année de la votation sur l’initiative de la Ligue pulmonaire Suisse, les articles sur cette question sont 
étonnement peu nombreux. Seuls quelques-uns font référence aux prises de position des partis politiques à 
ce sujet. L’accent est mis sur les questions liées au respect de la Loi fédérale sur la protection contre le 
tabagisme passif. Des jalousies entre restaurateurs sont mentionnées, car tous ne respectent pas la loi de 
manière stricte. La parole est notamment donnée aux tenanciers : certains se plaignent de perdre de la 
clientèle, et d’autres affirment que les clients sont satisfaits de cette loi. La police, également interrogée au 
sujet des contrôles en relation avec le respect de la loi, affirme par le biais du chef de la gendarmerie 
territoriale que « les contrôles se font seulement lorsqu’il y a dénonciation  ». Elle précise que 90% des 
tenanciers respectent la loi. Certains articles en profitent pour rappeler certains éléments de la loi, 
notamment les conditions à remplir pour pouvoir mettre en place des fumoirs.  
En 2013 il n’y a que très peu d’articles traitant du tabac. L’accent est mis sur la question de la prévention chez 
les jeunes et du besoin d’investir de l’argent dans ce domaine afin de limiter l’entrée en consommation. 
D’autre part, la question de l’augmentation du prix des cigarettes est traitée. Un projet du Conseil fédéral 
soumis à consultation fait écho dans les médias. L’augmentation des prix est mise en lien avec la question de 
la prévention chez les jeunes. Mais cette hausse ne convainc pas les politicien-ne-s à qui la parole a été 
donnée, contrairement aux acteurs/trices de la prévention qui saluent cette augmentation, à l’instar du 
Cipret Vaud. 
En 2014, la majorité des articles traitent du nouveau projet de Loi sur les produits du tabac, en phase de 
consultation, dont l’un des objectifs sera les restrictions à la publicité des produits du tabac. Dans ce 
contexte, la parole est donnée aux cigarettiers, tels que BAT, ainsi qu’aux publicitaires, qui défendent leurs 
positions. D’autre part, une série d’articles aborde l’étude sur les stratégies marketing de l’industrie du tabac 
à l’intention des jeunes. Le Cipret Vaud s’exprime à plusieurs reprises, de même que la Ligue pulmonaire 
Suisse. Il est également intéressant de souligner que la Loi sanitaire jurassienne, qui interdit la vente de 
produits du tabac aux mineurs depuis le 1er janvier 2013, est mentionnée pour la première fois dans ce 
quotidien. En effet, plusieurs articles abordent la question de la nouvelle ordonnance, qui conçoit une 
réglementation sur les automates à cigarettes.   
En 2015, les questions relatives au projet de Loi sur les produits du tabac présenté par Alain Berset 
retiennent toute l’attention médiatique. La quasi-totalité des articles abordent cette thématique. Ils 
détaillent la loi sur la question des cigarettes électroniques et de la publicité. Le conflit entre les milieux 
économiques et le monde de la prévention fait l’objet de plusieurs articles, où divers acteurs se succèdent 
                                                                
108 http://www.tabakmonitoring.ch/ResultatsTabagismePassif.html 
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pour défendre leurs positions. Il s’agit notamment d’Economiesuisse, de l’Alliance des milieux économiques 
pour une politique de prévention modérée, mais aussi de la Ligue pulmonaire Suisse. En parallèle, les 
résultats d’un sondage de la population suisse publié par l’OFSP au sujet de l’interdiction de la publicité sont 
abordés dans plsuieurs articles.  
En 2016, les articles relatifs au tabagisme se font plus rares. La question de la réglementation des cigarettes 
électroniques fait à nouveau parler d’elle. La volonté de la Commission fédérale pour la prévention du 
tabagisme de réglementer plus strictement l’usage des e-cigarettes est relayée par plusieurs articles. De plus, 
toujours au niveau politique, le projet de nouvelle Loi sur les produits du tabac a été renvoyé au Conseil 
fédéral par les deux Chambres. Les articles relatifs à cette question donnent la parole aux politicien-ne-s de 
tous bords. La Ligue pulmonaire Suisse est aussi présente dans certains articles pour défendre sa position. 
A1.4 Directives,  Lois et Ordonnances  
T A.5 Di rect ive cantona le du 4 mars  2010 relat ive à  l ’app l icat ion de la  L oi  fédéra le sur  la  
protect ion contre le tabagisme passi f  dans les établ issements de l ’h ôtel ler ie et  de la  
restaurat ion  
Objet Article Contenu 
Mise en œuvre de la LPTP  
2.1 
Principe général de l’interdiction de fumer – art. 2 LPTP et 1 OPTP 
Il est interdit de fumer dans les espaces fermés accessibles au public des 
établissements d’hôtellerie et de restauration. La législation prévoit des 
exceptions (voir ch. 2.3 et 2.4). 
2.2 
Définition des espaces fermés 
Sont considérés comme espaces fermés les lieux couverts et entourés de 
murs ou cloisons sur plus de la moitié de leur périmètre, quel que soit le 
type de matériaux utilisés. Les tentes, chapiteaux et autres cantines sont 
également considérés comme espaces fermés. L’interdiction de fumer 
s’applique à tous les locaux répondant à cette définition, y compris les 
locaux sanitaires, les couloirs, les entrées et les lieux de passage. 
2.3 
Établissements fumeurs – art. 3 LPTP et 5 OPTP 
Pour être considéré comme un établissement fumeurs, un établissement 
doit disposer au préalable d’une autorisation. Les établissements qui le 
souhaitent et dont la surface totale des pièces accessibles au public ne 
dépasse pas 80 m2 peuvent requérir une autorisation d’établissement 
fumeurs pour autant qu’ils remplissent les conditions suivantes :  
a) ils disposent d’une ventilation adéquate (voir sous 2.5 ci-dessous) ; 
b) ils sont clairement reconnaissables de l’extérieur comme des 
établissements fumeurs (affichage à chacun des accès à des endroits bien 
visibles) ; 
c) ils n’emploient que des personnes dont le contrat de travail stipule 
qu’elles acceptent de travailler dans un établissement fumeurs. 
La requête en autorisation d’établissement fumeurs peut être présentée en 
tout temps auprès du Service des arts et métiers et du travail, accompagnée 
des documents suivants : 
a) les plans de l’établissement au 1:100 avec le calcul précis de la surface 
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totale concernée. (...) ; 
b) les plans de la ventilation, y compris les débits d’air aspiré et pulsé, ainsi 
qu’une attestation d’un professionnel établi garantissant que la ventilation 
assure les exigences minimales décrites ci-dessous (voir sous 2.5) ; 
c) la liste nominative du personnel ainsi que les copies des avenants signés 
aux contrats de travail stipulant l’accord du personnel pour travailler dans 
l’établissement fumeurs. 
Sur la base de ces documents, le Service des arts et métiers et du travail 
statue conformément aux articles 3 LPTP, 41 Laub et 28 OAub. 
L’autorisation d’établissement fumeurs s’éteint à chaque extinction de la 
patente. 
2.4 
Fumoirs – art. 2 al 2 LPTP et 4 OPTP 
L’exploitant d’un établissement ou la personne responsable du règlement de 
maison peut autoriser à fumer dans un local spécialement aménagé 
(fumoir). Le fumoir est un local affecté principalement à la consommation 
de tabac. La distribution automatique de produits ou de prestations y est 
proscrite, hormis celle de cigarettes. Il est interdit d’y proposer des 
prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l’établissement. Les 
conditions suivantes doivent être respectées pour l’installation d’un fumoir : 
a) il doit être séparé hermétiquement des autres pièces par des éléments de 
construction fixes ; 
b) il ne doit pas être un lieu de passage ; 
c) sa superficie ne doit pas dépasser un tiers de la surface totale de service ; 
d) il doit être équipé d’une ventilation adéquate (...) ; 
e) il doit être équipé d’une porte à fermeture autonome ; 
f) à chacun des accès, le fumoir doit être clairement désigné comme tel, à 
des endroits bien visible ; 
g) les heures d’ouverture sont celles du reste de l’établissement.  
À titre exceptionnel et sur réserve de leur accord écrit, des employés 
peuvent travailler dans le fumoir, notamment pour le service des clients. 
L’installation d’un fumoir n’est soumise à aucune autorisation. Les plans de 
la ventilation, y compris les débits d’air aspiré et pulsé, ainsi qu’une 
attestation d’un professionnel établi garantissant que la ventilation assure 
les exigences minimales, doivent être disponibles en tout temps dans 
l’établissement, afin de pouvoir éclaircir la situation en cas de contrôle (...).  
2.5 
Ventilation adéquate 
Une ventilation adéquate doit assurer que la fumée produite dans un local 
soit évacuée rapidement vers l’extérieur. Dans le cas d’un fumoir, la 
ventilation doit empêcher que la fumée ne contamine l’air des locaux non-
fumeurs. (...) 
 
 
 
 
 9 8  
 
 
T  A .6 Loi  sani ta i re  du 14  déce mbre 1990  
Objet Article Contenu 
Prévention et 
éducation à la santé 
Art. 6b 
Vente de tabacs aux mineurs 
La vente des produits du tabac aux mineurs est interdite. 
Art. 8 
Moyens 
1. La prévention est réalisée, notamment par : 
a) la diffusion d’informations touchant au maintien et à la protection de la santé ; 
b) le soutien apporté aux activités de prévention déployées par les ligues de santé 
et autres institutions privées ; 
c) la collaboration active avec les dispensateurs de soins ; 
d) l’activité des responsables de l’éducation à la santé, en particulier de la 
médecine et de la médecine dentaire scolaires et de la police sanitaire ; 
e) le soutien apporté à la création et au fonctionnement de centres de santé 
régionaux ; 
f) la lutte contre les addictions dues aux substances psychoactives (tabac, alcool, 
stupéfiants, médicaments, etc.) ou à d'autres causes (addictions 
comportementales) ; 
(...) 
i) la   promotion   et   le   soutien   de   la   recherche   en   matière   de prévention ; 
j) le dépistage précoce des problèmes de santé ; 
k) la recherche épidémiologique. 
2. L’État collabore avec tous les milieux intéressés. II veille à la coordination et à 
l’utilisation judicieuse des ressources humaines et matérielles existantes.  
Dispositions 
transitoires et finales 
Art. 72 
Exécution 
1. Le Gouvernement est chargé de l’exécution de la présente loi ; il édicte les 
dispositions nécessaires. 
2. II règle notamment, par voie d’ordonnance : 
(…) 
f) la mise en œuvre des articles 6a et 6b, en prévoyant notamment les modalités 
de contrôle, l'installation obligatoire d'un dispositif de surveillance efficace ainsi 
qu'une obligation d'annonce à charge des exploitants d'appareils de bronzage ou 
d'automates proposant la vente des produits du tabac ; 
(…) 
 
T  A.7 Ordonnance concernant  les apparei l s  de bronzage et  la  vente des produi ts  du tabac  
du 17 ju in  2014  
Objet Article Contenu 
Champ d’application 
Art. 1 La présente ordonnance constitue la réglementation d’exécution des articles 6a et 
6b de la Loi sanitaire. 
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Vente de produits du 
tabac 
Art. 6 
Obligation d’annoncer 
1. Celui qui met à disposition du public un ou plusieurs automates proposant la 
vente de produits du tabac doit s'annoncer au Service de la santé publique. 
L'adresse, leur emplacement exact ainsi que le dispositif de survei llance doivent 
être communiqués par écrit. 
2. Le Service de la santé publique dresse la liste des automates annoncés et de leur 
localisation. Elle est régulièrement mise à jour et communiquée aux autorités 
d'exécution au sens de la présente ordonnance. Elle n'est pas accessible au public. 
Art. 7 
Affichage 
1. Celui qui propose au public la vente de produits de tabac doit placer en évidence, 
à proximité immédiate des produits, une afficher rappelant que leur vente est 
interdite aux mineurs. 
2. Les affiches sont disponibles au Service de la santé publique. 
Art. 8 
Vente de tabac aux mineurs 
1. Celui qui se livre, par n'importe quel moyen, à la vente de produits du tabac doit 
s'assurer que ceux-ci ne sont pas accessibles aux mineurs. 
2. Pour les automates proposant la vente de produits de tabacs, la mise en place 
d'un système de jetons est conseillée. L'exploitant de l'automate demeure toutefois 
libre de choisir un autre dispositif de surveillance, tant que celui-ci permet d'éviter 
efficacement la vente aux mineurs. 
Autorités d’exécution 
Art. 10 
Service de la consommation et des affaires vétérinaires 
Le Service de la consommation et des affaires vétérinaires vérifie que les exigences 
fixées dans la présente ordonnance pour les affiches de mise en garde relative aux 
automates sont bien respectées dans les lieux annoncés au Service de la santé 
publique. 
Art. 11 
Police 
La police cantonale peut procéder à des contrôles visant à garantir l'application 
correcte de la présente ordonnance. Sont réservées les dispositions prévoyant la 
compétence d'une autre autorité. 
Mesures 
administratives 
Art. 12 Mesures administratives 
Les mesures administratives sont régies par l'article 71 de la Loi sanitaire. 
Dispositions pénales 
Art. 14 
1. Les contrevenants à la présente ordonnance sont passibles de la peine figurant à 
l'article 70 de la Loi sanitaire. 
2. Les autorités d’exécution transmettent au Ministère public les dénonciations 
relatives aux infractions constatées.  
 1 0 0  
 
 
A 2  Analyse des projets  
Cette partie contient l’analyse des sept projets mis en œuvre dans le cadre du programme jurassien de 
prévention du tabagisme. L’analyse se base sur la demande de financement du PCPT, les auto -
évaluations annuelles des responsables de projets et du programme, les interviews menées dans le 
canton, ainsi que la documentation cantonale (rapports d’évaluation, enquêtes). Une fiche signalétique 
présente d’abord un aperçu de chaque projet (type, budget, groupe-cible), ainsi que de la réalisation de 
ses objectifs. Ensuite, chaque projet est brièvement décrit, puis évalué selon les catégories suivantes : 
concept, organisation, outputs (prestations) et outcomes (effets). L’analyse du concept s’appuie sur les 
expertises internes et externes menées lors du dépôt de la demande de financement, complétées pa r 
l’analyse de l’équipe d’évaluation. Les projets sont catégorisés en fonction des trois domaines d’action 
(prévention comportementale, prévention structurelle et information), et des trois dimensions de la 
prévention du tabagisme (début de la consommation, arrêt de la consommation, lutte contre le 
tabagisme passif).  
A2.1  «  Contrô les  du respect  de la  lo i  »  
Domaine d’action Prévention structurelle 
Dimension(s) visée(s) Début consommation tabac ; Arrêt consommation tabac ; Tabagisme passif 
Groupe(s)-cible(s) Grand public ; Jeunes  
Setting Espace public ; Marché 
Responsabilité de la 
mise en place 
SSA  
Type de projet Type I 
Statut Nouveau 
Coût total CHF 69'868  
Objectif atteint 
(oui/non) 
Output : 
2014 : rencontres avec les acteurs en lien avec la 
réglementation fédérale contre le tabagisme passif 
dans les établissements publics.  
Oui (3) 
2014 : 100% des restaurants et points de vente sont 
informés par courrier des contrôles existants 
concernant le tabagisme passif et la vente aux 
mineurs et de l’obligation d’annoncer et d’adapter 
les automates. 
Vente aux mineurs : 
Oui (information : 
314 établissements 
publics, 177 points 
de vente) 
150 établissements 
annonçant un 
automate reçoivent 
une affiche 
Fumée passive : Non 
(aucun rappel de la 
loi) 
2014 : 100% des automates à cigarettes ont été 
adaptés. 
Non (6 automates ne 
sont pas adaptés : 
rappel de 
l’ordonnance) 
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Adaptation des 150 
automates : délai 
accordé à sept. 2015 
2014/2015 : les contrôles effectués dans le cadre de 
la LPTP font l’objet d’une statistique annuelle. 
Oui (mais seules les 
statistiques du 
SEE transmises ; 
statistiques de la 
Police cantonale non 
disponibles)  
4 contrôles effectués 
durant le PCPT 
2015 : réflexion au sein du Copil pour mettre en 
place des moyens de contrôle. 
Non (achats-tests 
refusés par le 
canton) 
Outcome : 
90% des contrôles effectués dans les 
établissements publics, révèlent un bon respect de 
la loi sur le tabagisme passif. 
Non  
2014 : 1 contrôle 
établissement 
fumeur avec remise à 
niveau. 
2 contrôles fumoirs, 
1 remise à niveau 
2015 : 1 contrôle 
fumoir, résultat 
inconnu 
2016 :  –  
100% des points de vente contrôlés respectent 
l'interdiction de vente aux mineurs (achats-tests, 
avec sanctions). 
Non (pas de 
contrôles) 
 
Brève description du projet 
Ce projet a vu le jour suite à l’entrée en vigueur de l’interdiction de fumer en 2010 (législation fédérale) 
ainsi que l’interdiction de vendre des produits du tabac aux mineurs en 2013 (législation cantonale). Il a 
pour but de s’assurer que les contrôles du respect de la loi sur le tabagisme passif et sur la vente de 
produits du tabac aux mineurs soient réalisés et soient renforcés. De plus il vise à s’assurer que la 
modification de la Loi sanitaire jurassienne soit comprise par les personnes concernées (adaptation des 
automates à cigarettes). 
Analyse du concept 
Le projet présente quelques problèmes de conceptualisation. La démarche pour atteindre les objectifs 
est détaillée, et les outcomes mesurables. Cependant, un descriptif complet de la situation de départ 
dans le Jura manque. Il aurait aussi impérativement fallu mentionner combien de contrôles sont 
effectués par année en 2012, et combien de contrôles sont visés durant le PCPT (pour pouvoir 
monitorer l’objectif « renforcement des contrôles »). Le descriptif n’établit pas clairement quels acteurs 
effectuent quels types de contrôles. De plus, la démarche pour atteindre les objectifs manque de 
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précisions en termes d’échéances. Le modèle d’efficacité du projet manque de détails, notamment sur 
la question des moyens mis en œuvre (outputs) afin de réaliser les objectifs d’outcome.  
Organisation 
Le SSA collabore avec la F O2 pour le pilotage du projet. Il est apparu des consultations menées auprès 
des acteurs concernés par les contrôles (SEE, Police cantonale, GastroJura) que ceux-ci ne souhaitaient 
pas s’engager dans une collaboration. Le SEE effectue des contrôles techniques de ventilation dans les 9 
établissements fumeurs du canton et les fumoirs. La Police cantonale n’intervient qu’en cas de 
dénonciation, mais n’en a reçue aucune durant le PCPT. Des contrôles préventifs ne sont pas effectués 
dans les établissements non-fumeurs pour vérifier que l’interdiction y soit respectée. La Police 
cantonale estime que les contrôles relèvent d’avantage des Polices municipales, mais celles-ci n’ont pas 
été approchées dans le cadre du projet. 
Output 
Fumée passive : les objectifs manquent clairement d’ambition par rapport aux objectifs par ailleurs visés 
dans le concept du Programme en matière de prévention structurelle. Le nombre de contrôles visés n’a 
jamais été annoncé. De fait, 4 contrôles ont été effectués par le SEE depuis 2014. La statistique annuelle 
prévue par le projet se résume donc à ce chiffre. Le fait que les établissements annoncés comme non -
fumeurs ne fassent pas l’objet de contrôles n’est jamais thématisé dans les auto-évaluations. Une 
meilleure coordination avec la Police et le SEE serait judicieuse, afin de clarifier l’état de la situation. Le 
projet semble pourtant avoir abandonné l’idée de vouloir jouer un rôle moteur dans ce domaine.  
Vente aux mineurs : plusieurs actions ont été menées sur cet axe dans le cadre du projet. Tous les 
établissements publics (314) ont été informés de la nouvelle loi cantonale (interdiction de vente aux 
mineurs), et de l’obligation d’annoncer et d’adapter les automates à cigarettes. Les 150 établissements 
publics ayant annoncé un automate ont reçu une affiche à placer aux abords de l’automate, une tabelle 
des âges et une brochure d’information. Le contrôle de l’adaptation des automates a été effectué et 6 
établissements n’ayant pas procédé aux adaptations nécessaire ont reçu un rappel de l’ordonnance. 177 
points de vente ont également reçu une information sur la loi et une affiche. Enfin, les achats-tests 
n’ont pas pu être mis en œuvre suite au refus du canton d’entrer en matière (utilité de la mesure, 
absence de bases légales, absence de sanctions). 
Outcome 
Sur les quatre contrôles effectués (fumoirs et établissements fumeurs), deux ont nécessité des remises 
à niveau des systèmes de ventilation. L’objectif du premier outcome (90% de respect de la loi) n’est ainsi 
pas atteint. En raison de l’absence d’achats-tests, le second objectif d’outcome ne peut pas non plus 
être considéré comme atteint. À noter qu’il aurait été possible d’effectuer des achats-tests dans un 
cadre conforme à la Loi, en procédant à des achats-tests sans mettre d’amendes (ainsi que d’autres 
cantons le font). De cette manière, la sensibilisation de la question de la vente aux mineurs aurait pu 
être renforcée.   
Avenir du projet 
Une vision plus exigeante devrait être visée pour la continuation de ce projet si les responsables 
entendent toujours poursuivre les objectifs définis dans le concept du PCPT. Un problème de distorsion 
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de la concurrence entre les établissements publics en raison des entorses à la loi a été relevé dans le 
cadre notre enquête. 
A2.2  «  Pr évent ion v ia la  santé scola ire  »  
Domaine d’action Prévention comportementale 
Dimension(s) visée(s) Début consommation tabac ; Arrêt consommation tabac 
Groupe(s)-cible(s) Jeunes 
Setting École 
Responsabilité de la 
mise en place 
SSA  
Type de projet Type I 
Statut Existant 
Coût total CHF 75'084  
Objectif atteint 
(oui/non) 
Output : 
2014/2015 : 1 formation à destination des 12 
infirmières scolaires du canton sur la thématique 
du tabagisme est conceptualisée, organisée et 
évaluée. 
2014 : Non 
2015 : Oui  
2014/2015 : 100% des élèves demandeurs ont 
bénéficié d'une consultation donnée par une 
infirmière scolaire. 
Oui/ Oui (chaque 
demande est traitée 
positivement) 
2015 : 80% des infirmières scolaires ont suivi la 
formation. 
Oui (100%) 
2016 : d’ici fin 2016, les lignes directrices et les 
formulaires destinés aux élèves sont retravaillés et 
mis à disposition de toutes les infirmières scolaires.  
Oui (documents ont 
mis à disposition en 
septembre 2016) 
2015-16 : Pour l’année scolaire 2015/2016, des 
statistiques annuelles concernant le tabagisme 
chez les écoliers sont compilées en utilisant les 
données chiffrées transmises par les infirmières 
scolaires. 
Oui (chiffres transmis 
fin 2016) 
Outcome : 
100% des infirmières ont suivi la formation.   Oui 
100% des infirmières ont mis en pratique les outils 
acquis. 
Non (résultats 
disponibles en 2017) 
 
Brève description du projet 
Le présent projet a pour but d’aborder la problématique du tabagisme chez les enfants et les 
adolescent-e-s via la prévention dans le cadre de santé scolaire. Le projet vise à former et outiller les 
infirmières scolaires pour effectuer un travail de détection précoce en matière de consommation de 
tabac, et intervenir auprès des élèves fumeurs dans le cadre d’entretiens approfondis. Il est également 
prévu que les infirmières scolaires effectuent des interventions de santé dans les écoles et lieux de 
formation avec l’appui d’un médecin scolaire. L’objectif est d’informer les jeunes sur  les risques associés 
au tabagisme et de les motiver à poursuivre une vie sans tabac, tout en favorisant un arrêt du 
tabagisme chez les élèves fumeurs/euses. 
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Analyse du concept 
L’idée de recourir aux infirmières scolaires comme multiplicatrices de la prévention du tabagisme et 
actrices de la détection précoce est bonne. La santé scolaire permet une excellente couverture 
géographique du canton. Ce setting permet également de toucher toute une classe d’âge via les visites 
médicales scolaires. De plus, les infirmières scolaires sont actives au niveau de la scolarité obligatoire et 
post-obligatoire, ce qui permet d’accéder à une large palette de jeunes. Le projet prévoit de mesurer la 
mise en pratique effective des outils nouvellement acquis par les infirmières,  ce qui est une très bonne 
chose. L’objectif exact des statistiques sur les élèves fumeurs que le projet entend réaliser à travers les 
consultations des infirmières, ainsi que le lien avec l’intervention des celles-ci, n’apparaît pas 
clairement. Enfin, on ignore vers quelle instance les élèves détectés seront orientés, en l’absence d’une 
consultation d’aide à l’arrêt dans le canton. 
Organisation 
La collaboration avec le SSA (direction du projet) est importante, car elle permet un accès direct aux 
infirmières scolaires et au médecin cantonal. La F02 est activement intervenue dans le projet pour aider 
à développer les outils à destination des infirmières (guides d’entretien avec les élèves) ainsi que pour 
organiser la formation. Les outils ont été présentés une première fois aux infirmières, puis retravaillés 
en fonction de leurs remarques. De plus, un contrôle-qualité a été effectué puisque le médecin cantonal 
a validé les outils développés par le SSA et la F02 au cours du projet. Le projet a bénéficié de 
collaborations intercantonales : la formation à destination des infirmières a été effectuée par le CIPRET 
Vaud, et un formulaire d’entretien avec les élèves a été traduit d’un outil mis au point par Züri 
Rauchfrei. Des synergies ont été identifiées avec d’autres projets du setting scolaire. Lors de la 
formation pour les infirmières, le projet « RE-action » et la Ligne stop-tabac leur ont été présentés. 
Output 
La formation à l’intention des infirmières, initialement prévue pour 2014, a finalement été menée en 
2015. 100% des infirmières ainsi qu’un médecin scolaire y ont participé, ce qui est remarquable. 
Toutefois, une année a encore été prise pour retravailler les outils, qui n’ont finalement pu être mis à 
disposition des infirmières qu’à la rentrée 2016. Le calendrier du projet était donc passablement étalé. 
Un objectif concernait le fait que les élèves ayant demandé une entrevue aux infirmières aient été reçu 
(2014 et 2015). Le lien de cet objectif avec la prévention du tabagisme n’est cependant pas clair, étant 
donné que les infirmières ont été outillées uniquement à partir de la rentrée 2016. Depuis la rentrée 
2015, des statistiques concernant les élèves fumeurs sont compilées et seront disponibles à partir de 
2017.  
Outcome 
Il est très important que toutes les infirmières aient pu être formées (1er objectif d’outcome). Cette 
bonne relation avec la santé scolaire est favorisée grâce à la petite taille du canton et aux bonnes 
relations préexistantes entre les acteurs concernés. Il est très rare de parvenir à un taux de 100% de 
formation d’un groupe multiplicateur. Toutefois ce résultat est plus un output qu’un outcome, car il 
n’indique encore rien des effets de la formation, tant sur les infirmières que sur les groupes -cibles. Étant 
donné que l’instrument vient d’être introduit, les chiffres relatifs à l’utilisation effective des outils par 
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les infirmières seront disponibles à partir de la fin de l’année scolaire 2016-17 (2ème objectif d’outcome). 
Ces résultats permettront de savoir s’il y a besoin de réorienter le projet.  
A2.3 « Quiz  Tabac  » -  «  RE-Act ion !  »  
Domaine d’action Prévention comportementale 
Dimension(s) visée(s) Début consommation tabac 
Groupe(s)-cible(s) Jeunes 
Setting École 
Responsabilité de la 
mise en place 
Fondation O2 
Type de projet Type III 
Statut Nouveau 
Coût total CHF 179'353 
Objectif atteint 
(oui/non) 
Output : 
2014 : 1 communiqué de presse pour marquer le 
lancement du Quiz. Mention du Quiz dans au 
minimum 2 newsletters de la Fondation O2. 
Non 
2014–15 : d'ici juin 2015, 100% des classes de 9H 
(40 classes) ont découvert le Quiz/2 classes du 
secondaire II (école non obligatoire) ont découvert 
le Quiz. 
Oui (42)/ Oui (4) 
2014–15 : Un rapport d'évaluation après la 
première année scolaire. 
Oui (disponible en 
août 2015) 
2015 : d'ici l'automne 2015, le quiz est adapté en 
fonction de l’évaluation externe et de l’évaluation 
interne. 
Non (le Quiz est 
interrompu pour une 
année scolaire) 
2015 : d'ici fin 2015: organisation du quiz dans 
100% des classes 9H pour l'année scolaire 2015-16/ 
Organisation du quiz dans 20 classes du post-
obligatoire. 
Non (le Quiz est 
interrompu pour une 
année scolaire) 
2015 : d’ici juin 2015, 90% des infirmières scolaires 
auront assisté à une animation en classe. 
Non (40%) 
2016 : d’ici l’été 2016, le projet est adapté par un 
groupe de travail, en tenant compte des 
optimisations proposées dans les évaluations. 
Non (adaptations pas 
encore terminées) 
2016-17 : Pour l’année scolaire 2016-17, le projet 
adapté est organisé dans toutes les classes de 9H 
du canton du Jura/Dans 20 classes du post-
obligatoire. 
Non (test-pilote en 
2017, introduction 
en 2017-18) 
Outcome : 
Les participants ne commencent pas à fumer. 
(Outcome II). Ils fument moins. (Outcome II). Ils 
décident d'arrêter et arrêtent (Outcome II). En tant 
que non-fumeurs, ils connaissent les risques que le 
début de la consommation engendre. 
Non (ancienne 
version du Quiz : 
non. Nouvelle 
version : pas encore 
mise en œuvre et 
évaluée)  
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Brève description du projet 
Le « Quiz Tabac » (et sa nouvelle version « RE-Action ! ») est un projet mis en œuvre par la Fondation 
O2. Le Quiz était destiné aux classes de 9H, et consistait en des interventions en classe. «  RE-
Action ! » est destiné aux classes de 11H et est mené dans les heures de gymnastique . L’objectifs est 
d’informer les jeunes sur les risques du tabagisme et de les motiver à mener une vie sans tabac. La 
réalisation de ces objectifs passe par l’enseignement d’un savoir-être sous forme d’un Quiz participatif 
comprenant des questions ludiques.  
Analyse du concept  
Le projet vise non seulement à dispenser des informations, mais également à enseigner un savoir-être, 
sous une forme ludique et participative. L’accent mis sur les attitudes, au -delà des seuls savoirs, semble 
être une bonne chose. De plus amples informations sur les évidences scientifiques exactes sur 
lesquelles le développement de ce projet se base ne figurent toutefois pas dans le descriptif.  
Organisation 
Un Quiz pour adolescent-e-s existait au sein de la FAJ, et a initialement été adapté pour être mis en 
œuvre dans les classes 9H. L’idée avait été évoquée de racheter le Quiz valaisan, mais a été finalement 
abandonnée pour des raisons financières. Après un an de mise en œuvre dans les classes, le Quiz 
jurassien a été évalué par l’Université de Fribourg.  Suite à des résultats insatisfaisants,109 il a été décidé 
de réorienter complètement le projet vers sa nouvelle mouture : « RE-Action ! ». La mise en œuvre du 
Quiz a été suspendue. Un groupe de travail composé de quatre animateurs d’Addiction Jura, d’une 
enseignante de gymnastique et d’une infirmière scolaire a vu le jour sous la coordination de la FO 2. 
Neuf mois se sont déroulés entre la publication des résultats de l’évaluation en juillet 2015 et la 
première réunion du groupe de travail. Le développement du nouveau projet, qui était censée durer 
une année, aura finalement duré deux ans. Le nouveau projet sera introduit dans les classes pour 
l’année scolaire 2017-18, après avoir fait l’objet d’une phase-pilote en début 2017 (test dans 4 classes et 
adaptations en fonction des retours). Il faut relever comme élément positif le fait que les responsables 
du projet aient réussi à gagner le soutien du SEN, malgré les résultats insatisfaisants du Quiz. L’accès du 
nouveau projet aux élèves restera ainsi excellent, avec une couverture de 100% des classes visées. 
L’accès aux classes du post-obligatoire est également très bon, et l’idée d’intégrer les écoles privées 
mérite également d’être soulignée. La démarche participative dans le développement du nouveau 
projet est relevée comme un point positif par la responsable du projet (intégration des partenaires 
nécessaires à une conceptualisation solide). Enfin, la démarche prudente, avec l’existence d’un test-
pilote, est à saluer. Toutefois, les effets exacts du nouveau projet sur les groupes-cibles devront encore 
être évalués. 
Output 
Grâce à l’excellente collaboration avec le préposé cantonal à la prévention au sein du SEN, la direction 
des écoles ont réservé un très bon accueil au Quiz, dont toutes les classes ont bénéficié en 2014. Il faut 
saluer le fait qu’une évaluation ait été prévue en 2015 pour faire le point sur les effets de cette nouvelle 
                                                                
109 Le Garrec Sophie (2015). Rapport d’évaluation Quiz Addictions. Fribourg : Université de Fribourg, Domaine Sociologie, 
politiques sociales et travail social. Le « Quiz Addictions » est l’ancienne version du « Quiz Tabac », actuellement en cours de 
redéfinition. 
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version du Quiz. Celle-ci a permis de tirer les conclusions qui s’imposaient, et de réorienter le projet en 
profondeur. À partir de 2015, les outputs prévus en termes de mise en œuvre du Quiz dans les classes 
n’ont plus pu être atteints en raison de sa suspension. Le reste du temps et des ressources a été dédié 
au développement du nouveau projet.  
Outcome 
Les objectifs d’outcome visaient à mesurer les effets du Quiz sur les élèves. L’évaluation externe menée 
sur le Quiz ne permettait pas de répondre aux indicateurs définis, mais démontrait les résultats 
insatisfaisants du projet. La nouvelle version du projet n’étant pas encore mise en œuvre à l’heure 
actuelle, on ignore encore tout de ses effets. 
A2.4  «  Cool and c lean  »  
Domaine d’action Prévention comportementale 
Dimension(s) visée(s) Début consommation tabac 
Groupe(s)-cible(s) Jeunes 
Setting Loisirs, vie quotidienne, sport  
Responsabilité de la 
mise en place 
Fondation Addiction Jura 
Type de projet Type II 
Statut Existant 
Coût total CHF 123'270 
Objectif atteint 
(oui/non) 
Output : 
2014 : un porte-parole cantonal est engagé (FAJ). Oui 
2014/2015/2016 : le porte-parole entretient 10-12 
relations avec des clubs, fédérations et institutions 
(centre de prévention, communes) par le biais 
d’exposés et de discussions. 
Oui/ Oui/ Oui 
2014/2015/2016 : faire connaître le projet aux 
coachs via 4-5 cours J+S. 
Oui (6)/ Oui (5)/Oui 
(7) 
2016 : faire connaître «Cool and clean» à 40 
moniteurs (assemblée générale, mailing). 
Oui (120)  
2016 : les engagements C&C sont appliqués dans 
tous les camps J+S organisés par l’Office des sports. 
Oui (100%) 
Outcome : 
D'ici 2016, 25 équipes de plus ont adhéré à « cool 
and clean » (53 équipes en juillet 2012). 
Oui (99 équipes 
entre 2012 et 2016) 
80% des jeunes composants les équipes respectent 
les engagements. 
Oui 
D'ici 2016, 10 % des clubs sportifs du Jura mettent 
en œuvre le projet avec les jeunes. 
Non (chiffres exacts 
pas connus) 
 
Brève description du projet 
« Cool and clean » est un projet de prévention dans le domaine du sport, qui vise à véhiculer une image 
positive de la vie saine (sans fumée, alcool, cannabis et dopage). Les destinataires du projet sont les 
clubs et les fédérations sportives. Le projet s’appuie notamment sur la prévention comportementale, en 
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encourageant les membres des clubs à signer un engagement C&C. De plus, du matériel de prévention 
est distribué aux fédérations et clubs membres (jeux, information, signalisations).  
Analyse du concept 
Les outputs du projet sont parfaitement adaptés à la nécessité d’implanter le projet dans le canton, 
suite au mandat national reçu en 2011 (cours J+S, contacts avec des clubs). Ils auraient toutefois  pu 
bénéficier d’une certaine diversité (concours « Cool and clean », actions spéciales). Un outcome ayant 
comme cible la mise en place de terrains sans fumée aurait représenté un apport structurel fort au 
projet. Toutefois, il est prévu d’entrer en contact avec trois grandes manifestations sportives 
jurassiennes en 2017, ce qui est une bonne chose. 
Organisation 
Un porte-parole jurassien est employé au sein de la Fondation Addiction Jura en tant qu’ambassadeur 
cantonal de « Cool and clean ». Les contacts avec Swiss Olympic et les différents responsables des 
cantons romands sont réguliers, et apportent un précieux soutien à l’ambassadeur cantonal, qui peut y 
puiser de nouvelles idées. Des informations peuvent également s’échanger au sujet des difficultés 
rencontrées. Au niveau cantonal, la collaboration avec l’Office du sport est très bonne. Ce partenariat 
privilégié permet de mettre en place des synergies positives pour l’ensemble du projet, notamment 
dans l’accès aux formations de Jeunesse et Sport. Les contacts avec la FO2 sont peu nombreux. La mise 
en place d’un bilan annuel pourrait être utile pour lancer de nouvelles idées ou synergies avec d’autres 
activités de promotion de la santé. 
Output 
Les objectifs relatifs à la visibilisation du projet ont tous été accompli avec succès (contacts avec les 
clubs, 5-7 cours J+S par année). Il faut saluer le fait qu’une grande attention ait été donnée à la diversité 
des sports approchés par l’ambassadeur dans le cadre des cours : la palette est particulièrement riche, 
et permet une bonne couverture thématique du projet dans le canton. En 2015, l’ambassadeur a 
contacté des clubs pour proposer la mise en place de C&C dans diverses manifestations sportives 
(tournoi de natation, nuit du volleyball), ce qui représenterait une diversification intéressante des 
activités. Une réalisation originale a été accomplie avec l’inscription des engagements C&C dans tous les 
camps J+S organisés par l’Office des sports. Les participant-e-s signent ainsi les engagements, et des 
jeux C&C peuvent être mis en place durant les camps. Cela montre l’excellente collaboration entre 
l’ambassadeur cantonal et l’ODS. Cette réalisation a eu un effet domino, puisque d’autres camps de 
sport du canton (non organisés par l’ODS) se sont également inscrits à C&C. Enfin, un tournoi de 
football et le championnat suisse des jeunes sapeurs-pompiers ont été inscrits comme manifestations 
C&C. 
Outcome 
Le premier outcome qui consiste en l’adhésion de 25 nouvelles équipes à C&C peut être considéré 
comme atteint, puisque 99 équipes ont adhéré entre 2012 et 2016. Le deuxième outcome est considéré 
comme atteint par l’ambassadeur, sur la base des retours qu’il reçoit du terrain et de ses observations 
personnelles (par exemple en tant que moniteur de camp). La réalisation de cet objectif est donc une 
estimation à titre indicatif. Les chiffres exacts du troisième outcome ne sont pas connus.  
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Avenir du projet 
Le responsable du projet a exprimé l’idée qu’une seconde personne de la FAJ soit informée des 
démarches en cours en lien avec le projet, afin qu’il puisse bénéficier d’un certain recul et d’un second 
avis ; la F02 pourrait également remplir ce rôle dans le cadre de ses attributions de responsable du 
Programme.  
A2.5 « Expér ience non -fumeur  » 
Domaine d’action Prévention comportementale 
Dimension(s) visée(s) Début consommation tabac  
Groupe(s)-cible(s) Jeunes 
Setting École 
Responsabilité de la 
mise en place 
Fondation O2 
Type de projet Type II 
Statut Existant 
Coût total -  
Objectif atteint 
(oui/non) 
Output : 
2014 : 40 classes du canton du Jura se sont inscrites 
au concours 2014-15. 
Non (26) 
2014–15 : 5 activités dans des classes participant 
au concours (visite, cours ou atelier). 
Non (objectif annulé) 
2014–15 : mise en place d'une journée de 
prévention dans les écoles des classes 
participantes. 
Non (objectif annulé) 
2015–16/2016-17 : 100 % des maîtres de classe des 
écoles secondaires sont informés du lancement de 
l’édition. 
Oui/Oui 
2015/2016 : 30 classes secondaires se sont inscrites 
au concours 2015-16 et 2016-17. 
Oui (24)/Oui (27) 
2016-17 : une demande concernant la promotion 
de la nouvelle édition par le ministre de 
l’éducation. 
Non 
Outcome : 
80% des participant-e-s connaissent les risques du 
tabagisme et découvrent les mécanismes de la 
dépendance. 
Oui 
80% des enseignant-e-s et 80% des élèves sont 
satisfait-e-s du projet et motivé-e-s à continuer à y 
participer. 
Oui : 2014-15 : 26 
classes ; 6 sortantes 
(77%) / 2015-16 : 24 
classes ; 6 sortantes 
(75%) / 2016-17 : 27 
classes, nsp encore 
sortantes. 
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Brève description du projet 
« Expérience non-fumeur » est un projet national et vise à sensibiliser les écoliers/ères aux 
répercussions négatives du tabagisme sur la santé ainsi qu’à en diminuer l’attrait. La participation au 
concours, qui s’adresse à toutes les classes de 8H à 11H, peut se faire selon deux modalités : si la classe 
est entièrement non fumeuse, elle s’engage à le rester et peut gagner des bons de voyage d’une valeur 
de 500 francs. S’il y a déjà des fumeurs/euses dans la classe, elle s’engage alors à  ce que cette 
proportion n’augmente pas, et peut gagner des bons de voyage d’une valeur de 250 francs. De plus, des 
activités complémentaires en soutien aux enseignant-e-s ainsi que de la documentation et des outils 
pédagogiques sont mis à disposition.  
Analyse du concept 
Les objectifs du projet sont ambitieux, puisque les objectifs en termes de participation des classes au 
Concours ont été doublés de l’organisation d’une journée de prévention ainsi que la mise en place 
d’interventions dans les  classes. Cela représenterait un bon renforcement du projet, qui permettrait 
d’en augmenter la portée. De plus, l’accompagnement médiatique de la mise en œuvre du projet dans 
le canton a été prévu par la F02. La mesure des outcomes du projet a été principalement laissée à la 
direction nationale du projet. 
Organisation 
Une polémique au sujet du projet a eu lieu au printemps 2014, suite à un article paru dans le journal 
local l’Impartial. Il a été argumenté que la participation des plus jeunes élèves (12 ans) à ce concours 
était néfaste, et qu’il était ambigu de leur offrir une récompense pour ne pas fumer. La Fondation O 2, 
qui dirige le projet depuis 2014 à la suite de la LPJ, s’est engagée auprès du SEN pour maintenir le projet 
alors que le canton hésitait à le supprimer en raison de la polémique. Les négociations ont pu sauver le 
projet, mais en le recentrant sur les classes d’élèves plus âgés.  
Output 
Les résultats montrent que malgré la polémique de 2014, la participation au concours est restée stable 
dans le canton. La participation a été de 26, 24 et 27 classes sur les trois années du PCPT. Ce chiffre est 
bon relativement à la taille du canton. En raison de la polémique locale, il a été décidé de maintenir un 
profil bas et de baisser la communication médiatique faite autour du projet (communiqués de presse 
cantonaux). Pour la même raison, il n’a finalement pas été demandé au ministre de l’éducation de faire 
la promotion du Concours. Toutefois, les maîtres de classe du secondaire ont été informés en 2015 et 
2016 via le SEN, et le projet a été annoncé sur le site internet de la FO2. Suite à un sondage auprès des 
enseignant-e-s, l’idée de la journée de prévention a été abandonnée en raison d’un manque d’intérêt. 
L’idée de mener des interventions dans les classes a également été abandonnée dès 2015, en raison de 
la mauvaise évaluation du Quiz, qui a montré la nécessité de préparer rigoureusement de telles 
interventions. Les résultats du projet « RE-Action ! » sont attendus avant de lancer toute activité de 
soutien à « Expérience non-fumeur ». 
Outcome 
Le deuxième objectif d’outcome visait à ce que 80% des participant-e-s connaissent les risques du 
tabagisme et découvrent les mécanismes de la dépendance. Aucune mesure de cet objectif n’a encore 
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été menée par la direction nationale du projet. En se référant à une évaluation du projet menée en 
2010-11 sur deux groupes d’élèves, l’objectif peut toutefois être considéré comme atteint. Cette étude 
montre en effet que les élèves participant au projet ont de meilleures connaissances en matière 
d’addictions que les élèves n’en bénéficiant pas.110 À noter toutefois qu’elle ne mesure pas l’objectif 
exactement dans les mêmes termes que ceux qui avaient été définis ici. Étant donné le nombre stable 
de classes participant au projet dans le canton, le 2ème objectif d’outcome a également été considéré 
comme atteint. 
Avenir du projet 
Lorsque le projet de prévention « RE-Action ! » sera mis sur pied, une synergie entre les deux sera 
recherchée.  
A2.6  «  Concours Arrêter  de  fumer  »  
Domaine d’action Information 
Dimension(s) visée(s) Arrêt consommation tabac 
Groupe(s)-cible(s) Fumeurs/euses 
Setting Loisirs, vie quotidienne, sport  
Responsabilité de la 
mise en place 
Fondation O2 
Type de projet Type II 
Statut Existant 
Coût total - 
Objectif atteint 
(oui/non) 
Output : 
2014/2016 : relais du concours par les médias 
(lancement du concours et remise du prix 
cantonal). 2 communications par la newsletter et le 
site de la FO2. 
Oui/Oui 
2014 : envoi d'informations à 200 partenaires. Oui (216) 
2014/2016 : organisation du concours cantonal 
(2x500 CHF de prix). 
Oui/Oui 
2014/2015/2016 : 75/30/30 personnes ont participé 
au concours. 
Non (22)/ Non (0, le 
concours n’a pas eu 
lieu)/ Oui (48) 
2016 : relai du concours par les infirmières scolaires 
dans les écoles post-obligatoires. 
Oui 
Outcome : 
Le nombre de participant-e-s jurassien-ne-s au 
concours est constant. 
Non (pas en lieu la 
2ème année) 
30% des personnes du canton du Jura ayant 
participé aux concours sont restées non-fumeuses 
après 6 mois. 
Oui (32%) 
 
 
                                                                
110 Stucki, S., Archimi, A., Annaheim, B., Kuntsche, S. (2013) (revidierte und aktualisierte Fassung). Evaluation des 
Präventionsprojekts ,Experiment Nichtrauchen‘ Teilnehmende und nicht teilnehmende Klassen im Vergleich, im Auftrag der 
Arbeitsgemeinschaft Tabakprävention (AT) Schweiz. Lausanne : Sucht Schweiz, Forschungsbericht Nr. 63. 
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Brève description du projet 
Le Concours Arrêter de fumer est un projet national organisé par l’Association suisse pour la prévention 
du tabagisme. Il s’adresse aux fumeuses et fumeurs à l’occasion de la Journée Mondiale sans tabac (31 
mai). Le défi consiste à renoncer à toute consommation de tabac durant un mois. Une personne de 
confiance est désignée comme témoin du sevrage de chaque participant-e. De nombreux prix sont à 
gagner, suite à un tirage au sort auquel participent toutes les personnes ayant respecté les termes du 
concours.  
Analyse du concept 
La mise en œuvre du projet prévoir diverses prestations de promotion du «  Concours Arrêter de 
fumer » : réseau médical, écoles post-obligatoires, petites et moyennes entreprises (PME). Afin 
d’augmenter la portée du projet, d’autres outputs auraient pu viser à promouvoir le Concours à d’autres 
occasions, telles que des manifestations publiques. 
Organisation 
Ce projet a été organisé dans le canton du Jura en 2014 et 2016, avec une variante cantonale 
comportant des prix supplémentaires pour les participant-e-s jurassien-ne-s. En 2015, le Concours n’a 
pas eu lieu sur décision de la direction nationale du projet. C’est la Fondation O2 qui est en charge du 
pilotage du projet dans le canton. La collaboration avec les autres acteurs de la prévention du 
tabagisme a été bonne. En effet, les infirmières scolaires ont été chargées de promouvoir le concours 
dans toutes les écoles post-obligatoires du canton. 
Output 
Le concours a été visibilisé dans la presse à de nombreuses reprises en 2016 (6 articles), ainsi que sur 
Facebook, le site internet et la newsletter de la F02 (2014 et 2016). En 2014, les informations relatives 
au concours ont été envoyées par courrier à 216 partenaires du réseau médical. Cette information a 
ensuite été reprise par la direction nationale du projet en 2016. En accord avec le SSA, les infirmières 
scolaires ont également promu le Concours dans les écoles post-obligatoires du canton en 2016. La 
participation jurassienne au Concours a pu être augmentée entre la 1ère année (22) et la 3ème année 
(48). Il faut saluer le fait que la responsable du projet ait organisé la participation jurassienne au projet 
« Facebook » (géré par le CIPRET Valais) en 2015. Cela a permis d’habilement compenser l’absence de 
Concours cette année-là. Ce projet a connu un grand succès dans le canton (avec plus de 500 
participant-e-s), et a permis de redoubler la couverture médiatique.  
 
 
Outcome 
Le 1er outcome ne peut pas être considéré comme réalisé, car le concours n’a pas été organisé de 
manière constante (pas d’édition la 2ème année, pour des raisons indépendantes de la volonté du 
canton). Le 2ème outcome visait quant à lui à ce que 30% des participant-e-s restent non-fumeurs/euses 
après six mois. Il peut être considéré comme atteint en raison des chiffres nationaux, qui correspondent 
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à ce résultat et concernent donc aussi les 70 participant-e-s jurassien-ne-s (32% d’abstinence à six 
mois).111  
A2.7  «  Prom ot ion L igne Stop  tabac  »  
Domaine d’action Information 
Dimension(s) visée(s) Arrêt consommation tabac 
Groupe(s)-cible(s) Fumeurs/euses 
Setting Loisirs, vie quotidienne, sport  
Responsabilité de la 
mise en place 
Fondation O2 
Type de projet Type II 
Statut Existant 
Coût total -  
Objectif atteint 
(oui/non) 
Output : 
2014 : distribution de l’information lors de 
manifestations (événement pour l’arrêt du 
tabagisme autour de la Journée Mondiale sans 
tabac). 
Oui (1) 
2014 : envoi d'informations à 200 partenaires. Oui (216) 
2015 : Promotion de la Ligne lors de la formation 
donnée aux infirmières scolaires (projet 2.3). 
Oui (12 infirmières et 
1 médecin scolaire) 
2015/2016 : promotion dans le cadre d'au moins 1 
manifestation liée à la prévention du tabagisme. 
Oui (le 12.03.2015)/ 
Oui 
Outcome : 
Les personnes ayant recouru aux services de la Ligne ont des 
meilleures connaissances en matière de tabagisme. 
Oui (env. 30%) 
 
Les personnes ayant recouru à la Ligne suivent les démarches 
indiquées par les conseillères. 
Oui (env. 30%) 
 
Brève description du projet 
Le projet de promotion de la Ligne stop tabac vise à sensibiliser la population à l’existence de la ligne 
téléphonique d’aide à l’arrêt du tabagisme. Cette ligne stop tabac donne des informations et des 
entretiens gratuitement en huit langues. La Ligne est un projet national, et est promu dans les différents 
cantons.  
Analyse du concept 
Bien que les outputs du projet soient clairs et précis, ils manquent clairement d’ambition. En effet, la 
promotion de la Ligne lors d’une manifestation par année civile est bien trop faible. Une promotion 
énergique de ce genre d’outils est d’autant plus importante dans le canton du Jura, qui ne dispose pas 
de consultation propre d’aide à l’arrêt.  
 
                                                                
111 Broccard, N., El Fehri, V. (2013). « Concours pour arrêter de fumer: haut taux d’abstinence », Bulletin des médecins suisses, 
94 :16. 
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Organisation 
Au niveau national, ce projet est placé sous la responsabilité de la Ligue suisse contre le cancer ainsi 
que de l’Association suisse pour la prévention du tabagisme. Au niveau cantonal, c’est la Fondation O 2 
qui est responsable de la mise en œuvre.  
Output 
La Ligne a été promue dans une manifestation cantonale par année, dont une fois auprès d’une 
communauté migrante. Comme pour le Concours, les informations relatives à la Ligne ont été envoyées 
par courrier en 2014 aux 216 partenaires du réseau médical cantonal. L’existence de la Ligne a été 
rappelée aux 12 infirmières scolaires lors d’une formation en 2015. 
Outcome 
Une étude nationale montre qu’un tiers des utilisateurs/trices de la Ligne en 2010 -11 restaient non-
fumeuses après un an.112 On ne connaît pas le nombre de jurassien-ne-s ayant recouru à la Ligne, mais 
par extension les deux objectifs d’outcome sont considérés comme atteints. 
 
 
 
                                                                
112 http://www.at-suisse.ch/fr/a-propos-de-nous.html 
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A 3  Liste des partenaires d’interview  
Partenaires d’ interview d’Interface  
 Michel Comment, intervenant en prévention, Fondation Addiction Jura (« Cool and clean ») 
 Nolwenn Gambin, collaboratrice scientifique, Service de la santé publique, République et Canton du 
Jura (« Sensibilisation à la fumée passive », « Contrôle du respect de la loi » et « Santé scolaire ») 
Partenaires d’ interview du KPM  
 Gendarmerie jurassienne – Police cantonale (réponse à un questionnaire par écrit) 
 Ariane Hanser, directrice de la Ligue pulmonaire Jurassienne (membre du comité de pilotage 
stratégique du programme jurassien de prévention du tabagisme) 
 Fabien Kohler, secrétariat général du Service de l'enseignement113 
 Carine Lehmann, cheffe de projet CIPRET/Fondation 02 et coordinatrice du programme jurassien de 
prévention du tabagisme, (« Quiz Tabac », « Expérience non-fumeur », « Concours Arrêter de 
fumer », « Promotion Ligne Stop tabac ») 
 Jean Parrat, hygiéniste du travail, Service de l’économie et de l’emploi (contrôle des fumoirs et des 
établissements fumeurs) 
 Nicolas Pétremand, chef du Service de la santé publique (direction du pilotage stratégique du 
programme jurassien de prévention du tabagisme) 
 Yves Rondez, président de GastroJura  
 Chloé Saas Vuilleumier, directrice de la Fondation 02 (direction opérationnelle et membre du 
comité de pilotage stratégique du programme jurassien de prévention du tabagisme) 
 
                                                                
113 Interview encore à venir, les résultats seront intégrés pour la seconde version du rapport. 
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